

SUSITARIMAS DĖL 2018-07-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581384 PAKEITIMO

2018-08-09, Nr. K-1117
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Elektros pajėgos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302598688, PVM mokėtojo kodas LT100005967019, registruotos buveinės adresas Saulėtekio g. 8, 19125 Širvintos, Širvintų r. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir **UAB „Jodesta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 123993028, PVM mokėtojo kodas LT239930219, registruotos buveinės adresas Kareivių g. 6, Vilnius LT-09117, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami

(toliau – Rangovas),

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- i. Šalys 2018-07-26 sudarė sutartį Nr. 40410/581384 (toliau – Sutartis);
- ii. Sudarant Sutartį, Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD), 8.1.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2 punktuose buvo padaryta techninė klaida, kuri buvo pastebėta pasirašius Sutartį;

ir vadovaudamosi Sutarties 19.9, 19.10 ir 19.11 punktais Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties BD punktus 8.1.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, išdėstant juos taip:

„8.1.1. Darbų atlikimui nereikia nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimo Vartotojams, Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 5 kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos;

8.3.1. 19 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą;

8.3.2. 59 kalendorinės dienos (40 kalendorinių dienų projektavimui ir 19 kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą;

8.4.1. kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti projektas nereikalingas, Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 8 kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties BD 6 dalies nuostatomis privalo parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Pasiūlymą Darbams, atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka;

8.4.2. kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikalingas projektas, Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas negali būti ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų (10 kalendorinių dienų projektavimo terminas ir 5 kalendorinės dienos darbų atlikimo terminas) nuo Užsakymo pateikimo dienos.“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Elektros pajėgos“