

PE egz.

AB „Panevėžio energija“
GAUTA
2019 03 18 Nr. 592 p1

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 110-18J-90 PAPILDYMAS Nr. 1

Kaunas

2019 03 15

AB „Panevėžio energija“, įmonės kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *UŽSAKOVU*, iš vienos pusės,
ir

UAB „Sekasoft“, įmonės kodas 133934131, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vaškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *VYKDYTOJU*, iš kitos pusės,

vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio mėn. 17 d. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 110-18J-90 (toliau – *Sutartis*) 6.1. ir 12.2. punktais, sudarė šį sutarties papildymą (toliau – *Papildymas*):

1. *Sutarties* punkto Nr. 6.1.1. I etapas „DVS įdiegimas“ 2 (du) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos terminas perkeliamas į 2019-04-05.

Priežastis: *UŽSAKOVAS* laiku nepateikė informacijos, kuri reikalinga *AIS modulių* pritaikymui.

2. Kitos *Sutarties* sąlygos nekeičiamos.


UŽSAKOVAS

AB „Panevėžio energija“
Generalinis direktorius
Petras Diksa



VYKDYTOJAS

UAB „Sekasoft“
Direktorius
Vytautas Vaškevičius



Teisės skyriaus teisininkas
Bartas Juodikis

AB „Panevėžio energija“
Pirkimų tarnybos viršininkas
Kristidas Lideikis

Informatikos ir ryšių tarnybos
Viršininkas
Rolandas Krištapaitis