

**RANGOS SUTARTIES NR. D-17/2018,
SUDARYTOS 2018 M. KOVO 12 D.**

PAKEITIMAS NR. 1 / D-68 / 2019

2019 m. kovo 20 d.
Utena

Tarp:

UAB „Utenos vandenys“, įmonės kodas 183633981, adresas: Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., LT-28113 Utenos r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“),

atstovaujanti vieną sutarties šalį,

ir

UAB „Mikludava“, įmonės kodas: 151439538, adresas: Stoties g. 49E, LT-68261 Marijampolė, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k. Utenos r.“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, atsiradusių defektų ištaisymo, statybos darbus šiame susitarime yra vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šį 2019 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. D-17/2018 (toliau – Sutartis) pakeitimą Nr. 1.

Šalys sutaria:

1. pakeisti Sutarties 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus **iki 2019 m. rugsėjo 20 d.** Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.“

2. pakeisti Sutarties 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Sutartis galioja iki 2020 m. spalio 18 d. (darbai turi būti užbaigti iki 2019 m. rugsėjo 20 d. + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui).“

3. Šis Pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminttos šiame Pakeitime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievolės.

5. Pakeitimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Užsakovas/Perkančioji organizacija:

Pasirašyta ir patvirtinta

VYTAUTAS ŠAKĖNAS

Gamybos direktorius,
pavadojantis direktorių

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Utenos vandenys“ vardu
Data:



Rangovas:

Pasirašyta ir patvirtinta

IGNAS KUNDROTAS

Projektų vadovas

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

UAB „Mikludava“ vardu

Data: 2019 kovo 20 d.
Projektų vadovas
Ignas Kundrotas

