

PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. PP-16-12

2016 m. balandžio 29 d.
Vilnius

Šalys, **UAB „S4ID“** (toliau – Tiekėjas), atstovaujama projektų vadovės, laikinai einančios direktoriaus pareigas Birutės Mankevičiūtės, veikiančios pagal 2016 m. balandžio 27 d. įgaliojimą nr. II-16-5, ir **Krašto apsaugos ministerija** (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Krašto apsaugos ministerijos kanclerio Tomo Gražiūno, veikiančio pagal krašto apsaugos ministro 2007 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-788 (2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1427 redakcija) suteiktus tarnybinius įgaliojimus, atsižvelgdamos į 2014 m. liepos 21 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2SU-120 dėl krašto apsaugos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugų teikimo (toliau – Sutartis), sudarė šį Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Suteiktos paslaugos

Šis perdavimo ir priėmimo aktas patvirtina tai, kad Tiekėjas nuo 2014 m. liepos 21 dienos iki 2016 m. vasario 29 dienos suteikė 524 dienas konsultavimo paslaugų, kurios detalizuotos Tiekėjo pateiktose ir Pirkėjo patvirtintose Projekto eigos ataskaitose (paslaugų perdavimo-priėmimo akto 1 priedas). Paslaugos suteiktos pagal reikalavimus, nurodytus Sutarties 1 priede „Krašto apsaugos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) diegimo priežiūros paslaugų techninė specifikacija“. Pateikti paslaugų teikimo rezultatai:

	Techniniai reikalavimai perkamoms paslaugoms	Rezultatas
1.	Konsultavimas vadovavimo eRVIS diegimo projektui klausimais	
1.1.	Parengti detalius eRVIS I funkcinės plėtros etapo diegimo priežiūros projekto planus.	2014-08-01 parengtas ir suderintas eRVIS projekto vykdymo reglamentas.
1.2.	Padėti eRVIS projekto vadovui ir PVG atlikti eRVIS projekto apimties valdymą: sekti eRVIS įdiegimui būtinų parengiamųjų darbų ir eRVIS diegimo eigą, išteklių panaudojimą plane nustatytais terminais.	Suteiktos konsultacijos pateiktos mėnesio projekto eigos ataskaitose, nurodytos paslaugų perdavimo akto 1 priedo 1-19 punktuose.
1.3.	Įvertinti diegėjo parengtą eRVIS diegimo projekto kokybės užtikrinimo planą.	Pateiktos pastabos el. paštu Diegėjo parengtam projekto reglamentui.
1.4.	Įvertinti diegėjo parengtą eRVIS diegimo projekto rizikos valdymo planą, nuolat vertinti projekto rizikas ir jų grėsmę ir pašalinimo būdus, siūlyti prevencijos priemonės.	Pateiktos pastabos el. paštu Diegėjo parengtam projekto reglamentui.
1.5.	Vadovaujantis projektui sudarytos su ESFA finansavimo ir administravimo sutarties nuostatomis ir eRVIS projekto reglamentu, parengti eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaitas.	Suteiktos konsultacijos ir paslaugos pateiktos mėnesio projekto eigos ataskaitose, nurodytos paslaugų perdavimo akto 1 priedo 1-19 punktuose.
1.6.	Atstovauti Užsakovo interesams, vertinant Diegėjo parengtas projekto įgyvendinimo ataskaitas.	Pateiktos pastabos el. paštu Diegėjo parengtomis ataskaitoms.
1.7.	Konsultuoti eRVIS projekto vadovą ir PVG eRVIS I funkcinės plėtros etapo diegimui įgyvendinamo projekto, kuriam sudaryta	Suteiktos konsultacijos ir paslaugos pateiktos mėnesio projekto eigos ataskaitose, nurodytos paslaugų perdavimo akto 1 priedo

	Techniniai reikalavimai perkamoms paslaugoms	Rezultatas
	finansavimo ir administravimo sutartis, diegimo ir diegimo priežiūros veiklų apskaitos klausimais.	1-19 punktuose.
1.8.	Konsultuoti organizuojant sistemos priėmimo darbus.	Suteiktos konsultacijos ir paslaugos pateiktos mėnesio projekto eigos ataskaitose, nurodytos paslaugų perdavimo akto 1 priedo 1-19 punktuose.
2.	Techninė pagalba eRVIS diegimo metu	
2.1.	eRVIS diegimo kokybės užtikrinimo paslaugos	
2.1.1.	Atlikti eRVIS I funkcinės plėtos etapo detalios analizės, projektavimo, konfigūravimo (programavimo), bandomosios eksploatacijos, diegimo ir kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys eRVIS Diegėjas, stebėseną, užtikrinant vykdomų darbų atitiktį reikalavimams.	Parengtos ataskaitos, kuriuose pateikiamos pastabos dėl projekto ir vykdomų darbų atitikties techniniams reikalavimams. Ataskaitų sąrašas pateikiamas paslaugų perdavimo akto 1 priedo 1-19 punktuose..
2.1.2.	Padėti eRVIS projekto vadovui kontroliuoti, ar Diegėjas laiku parengia dokumentus, siūlo ir įgyvendina sprendimus, jų atitiktį keliamiems tikslams ir eRVIS pirkimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams: <ul style="list-style-type: none"> – teikti rekomendacijas ir pastabas dėl Diegėjo parengto eRVIS diegimo projekto; – teikti rekomendacijas dėl Diegėjo parengto duomenų migravimo plano; – atlikti Diegėjo vykdomų darbų nuoseklumo priežiūrą; – atlikti eRVIS projekto dokumentų kokybės priežiūrą; – įvertinti mokymų planus, pasiruošimą mokymams, mokymo medžiagą, naudotojų instrukcijas, visų mokymų kokybę; – įvertinti eRVIS naudotojų teisių atitiktį reikalavimams. 	Nuolatos teikiamos pastabos el. paštu dėl eRVIS Diegėjo rengiamų dokumentų ir sukuriamų sprendimų, jų atitikties keliamiems tikslams ir eRVIS pirkimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams.
2.2.	eRVIS diegimo techninės pagalbos paslaugos	
2.2.1.	Konsultuoti programinės įrangos licencijavimo politikos pasirinkimo ir įgyvendinimo klausimais.	Teiktos nuolatinės rekomendacijos žodžiu ir el. paštu.
2.2.2.	Pateikti pastabas Diegėjo parengtam testavimo planui ir jo vykdymui.	Pateiktos pastabos el. paštu dėl testavimo plano, parengtos testavimo ataskaitos, kurioje pateikiamas testavimo metu nustatytų problemų sąrašas ir rekomendacijos, kaip pašalinti problemas. Testavimo ataskaitų sąrašas pateikiamas paslaugų perdavimo akto 1 priedo 24-27 punktuose.
2.2.3.	Teikti rekomendacijas rengiant testavimo scenarijus, duomenis ir dokumentus (įskaitant testavimo priėmimo kriterijus).	Pateiktos rekomendacijos ir pastabos el. paštu.
2.2.4.	Dalyvauti testavimuose ir teikti rekomendacijas dėl jų metu nustatytų problemų šalinimo ir	Pateiktos testavimų vertinimo ataskaitos. Testavimo ataskaitų sąrašas pateikiamas

	Techniniai reikalavimai perkamoms paslaugoms	Rezultatas
	užtikrinti šių problemų šalinimo kontrolę.	paslaugų perdavimo akto 1 priedo 20, 24-27 punktuose.
2.2.5.	Dalyvauti organizuojant integracinius bandymus. Vertinti integracinių bandymų protokolus, teikti rekomendacijas dėl integracinių bandymų metu nustatytų problemų šalinimo bei dalyvauti užtikrinant šių problemų šalinimo kontrolę.	Pateiktos ataskaitos. Testavimo ataskaitų sąrašas pateikiamas paslaugų perdavimo akto 1 priedo 24-27 punktuose.
2.2.6.	Pateikti techninės įrangos su įdiegta programine įranga atitikimo techninėse sąlygose (specifikacijose, projektuose) pateiktiems kiekybiniais, kokybiniais, techniniams, funkciniais ir kitiems pirkimo sutartyse nustatytiems reikalavimams ekspertinį įvertinimą.	Pateiktos vertinimo išvados, rekomendacijos el. paštu. Taip pat, pateikta eRVIS vertinimo ataskaita, pateikta 2015-07-23 su lydraščiu Nr. S-15-163 ir eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita, pateikta 2014-10-01 su lydraščiu Nr. S-14-129.
2.2.7.	Parengti projekte sukurtų ir įsigytų komponentų bandomosios eksploatacijos vertinimo metodiką.	Parengtas eRVIS bandomosios eksploatacijos planas, patvirtintas Pirkėjo 2015-07-31.
2.2.8.	Dalyvauti eRVIS I funkcinės plėtros etapo testavimuose, bandomosiose eksploatacijose, atlikti testavimų ir bandomųjų eksploatacijų metu nustatytų problemų registravimą ir valdymą. Teikti rekomendacijas, susijusias su nustatytų problemų šalinimu, atlikti problemų šalinimo kontrolę.	eRVIS vertinimo ataskaita, pateikta 2015-07-23 su lydraščiu Nr. S-15-163 ir eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita, pateikta 2014-10-01 su lydraščiu Nr. S-14-129. Testavimo ataskaitų sąrašas pateikiamas paslaugų perdavimo akto 1 priedo 20, 24-27 punktuose.
2.2.9.	Teikti rekomendacijas dėl eRVIS funkcionavimui reikalingų duomenų paruošimo ir perkėlimo bei duomenų paruošimo ir perkėlimo planų sudarymo klausimais.	Suteiktos rekomendacijos pateiktos mėnesio projekto eigos ataskaitose, nurodytos paslaugų perdavimo akto 1 priedo 1-19 punktuose.
2.2.10.	Įvertinti Diegėjo parengtą eRVIS atidavimo eksploatuoti planą.	Pateiktos įvertinimo išvados.

2. Užmokestis ir išlaidos

Užmokesčio už Paslaugas, nurodytas 1-ame šio akto punkte, suma sudaro 112151,30 eurai (vienas šimtas dvylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras ir 30 centų) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), iš kurios PVM yra 19464,27 eurų (devyniolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 27 centai).

PRIDEDAMA.

1. Pirkėjui pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas

Šalių rekvizitai

Krašto apsaugos ministerija
 Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius,
 Į.k. 188602751.
 PVM mokėtojo kodas LT100001016116
 Tel. (8 5) 211 3810
 Fax. (8 5) 264 8517
 A.s. Nr. LT887044060000274479
 Banko kodas 70440, AB „SEB bankas“

UAB „S4ID“
 Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius
 Į.k. 300034607
 PVM mokėtojo kodas LT100001108717
 Tel. (8 5) 2661110
 Fax. (8 5) 2661114
 A.s. Nr. LT7070440600004215913
 Banko kodas 70440, AB „SEB bankas“

Krašto apsaugos ministerijos kancleris
 Tomas Gražiūnas

**Projektų vadovė, laikinai einanti
 direktoriaus pareigas**
 Birutė Mankevičiūtė

(parašas)



(parašas)



(parašas)

Plk. Darius Užkuraitis
 KAM pajėgumų ir ginkluotės
 generalinis direktorius

Paslaugos suteiktos

mjr. Laimondas
 Rutkauskas



2016-05-04

Dienos ir suma nurodytos teisingai
eruvis finansuotojas Darius Rutkauskas
2016-05-05

Pirkėjui pateiktų dokumentų sąrašas:

1. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 1, pateikta 2014-08-25 su lydraščiu nr. S-14-107;
2. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 2, pateikta 2014-10-01 su lydraščiu nr. S-14-129;
3. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 3, pateikta 2014-11-17 su lydraščiu nr. S-14-160;
4. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 4, pateikta 2014-12-09 su lydraščiu nr. S-14-183;
5. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 5, pateikta 2015-01-19 su lydraščiu nr. S-15-30;
6. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 6, pateikta 2015-02-26 su lydraščiu S-15-57;
7. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 7, pateikta 2015-03-31 su lydraščiu nr. S-15-76;
8. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 8, pateikta 2015-05-18 su lydraščiu nr. S-15-127;
9. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 9, pateikta 2015-06-02 su lydraščiu nr. S-15-133;
10. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 10, pateikta 2015-07-13 su lydraščiu nr. S-15-154;
11. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 11, pateikta 2015-07-20 su lydraščiu nr. S-15-160;
12. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 12, pateikta 2015-09-04 su lydraščiu nr. S-15-185;
13. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 13, pateikta 2015-09-25 su lydraščiu nr. S-15-196;
14. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 14, pateikta 2015-10-12 su lydraščiu nr. S-15-205;
15. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 15, pateikta 2015-11-12 su lydraščiu nr. S-15-218;
16. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 16, pateikta 2015-12-16 su lydraščiu nr. S-15-228;
17. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 17, pateikta 2016-01-19 su lydraščiu nr. S-16-4;
18. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 18, pateikta 2016-02-17 su lydraščiu nr. S-16-11;
19. eRVIS diegimo projekto priežiūros pažangos ataskaita nr. 19, pateikta 2016-03-23 su lydraščiu nr. S-16-22;
20. eRVIS greitaveikos testavimo planas, pateiktas 2015-09-22 su lydraščiu Nr. S-15-194;
21. eRVIS vertinimo ataskaita, pateikta 2015-07-23 su lydraščiu Nr. S-15-163;
22. eRVIS bandomosios eksploatacijos planas, patvirtintas Pirkėjo 2015-07-31;
23. eRVIS testavimo planas, patvirtintas Pirkėjo 2015-04-03 d.;
24. eRVIS testavimo ataskaita nr. 1, pateikta 2015-07-20 el. paštu (pdf versijos);
25. eRVIS testavimo ataskaita nr. 2, pateikta 2015-07-20 el. paštu (pdf versijos);
26. ERVIS testavimo ataskaita nr. 3, pateikta 2015-07-27 su lydraščiu nr. S-15-165.
27. ERVIS testavimo ataskaita nr. 4, pateikta el. paštu 2015-09-29.