

PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. PP-15-17/103-138

2015 m. vasario 11 d. 2015 m. vasario 11 d.

Vilnius

Šalys, UAB „S4ID“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Jono Kupino, veikiančio pagal Paslaugų teikėjo įstatus, ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atstovaujama Projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“, identifikacijos Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017, vadovo Eugenijaus Ruškaus, veikiančio pagal Inspekcijos nuostatus, vadovaudamasi 2013 m. gegužės 28 d. projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“ įgyvendinimui reikalingos informacinės sistemos „Vintra“ dokumentacijos parengimo, informacinių sistemų „Keltra“, „Lakis“, „Eis“ dokumentacijos atnaujinimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. 1TE-79(13) (toliau – Sutartis) 6.2.2. punktu, sudarė šį paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Suteiktos paslaugos

Sutarties priede nustatytas reikalavimas		Rezultatas
31.2.2. Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikoje, kuri patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131 (Nr., 2004, Nr. 155-5679), įvardintų kontrolės taškų vertinimas.	31.2.2.1. Suteiktos techninės konsultacijos IS VINTRA kūrimo ir diegimo bei IS „Keltra“ LAKIS, EIS plėtros metu. Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti.	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu buvo suteiktos konsultacijos dėl kūrimo ir diegimo paslaugų, dalyvauta 3 kasavaitiniuose Diegėjo analizės, projektavimo susitikimuose, 1 projekto priežiūros komiteto susitikime, buvo vertinami Diegėjo rengiami dokumentai.
31.2.4. Sistemos projektavimo, kūrimo, diegimo ar modernizavimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys IS diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė.	31.2.4.1. Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti. Teikiamos iki Sistemos konstravimo/konfigūravimo etapo pabaigos, pateikiamos per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu nuolat atliekama Diegėjo darbų kontrolė.
31.2.5. Sistemos diegėjo pateikiamos informacinės sistemos dokumentacijos kokybės užtikrinimo ir tobulinimo pasiūlymų teikimas.	31.2.5.1. Pastabos diegėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymai tobulinti, pateikiama per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu įvertinta ši dokumentacija: 1) Detalios analizės dokumentas – (atliktas pakartotinis vertinimas); 2) Sistemos architektūros dokumentas (atliktas dviejų iteracijų vertinimas); 3) Projektavimo dokumentas (atliktas dviejų iteracijų vertinimas); 4) Naudotojo sąsajos aprašymas (atliktas dviejų iteracijų vertinimas).
31.2.9. Veiklos procesų ir procedūrų įdiegimo Sistemoje kontrolė.	31.2.9.1. Rekomendacijos ir pastebėjimai diegėjo parengtiems analizės ir projektavimo dokumentams, pateikiami per 5 darbo dienas nuo dokumentų	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu įvertinta ši dokumentacija: 1) Detalios analizės dokumentas – (atliktas pakartotinis vertinimas);

Sutarties priede nustatytas reikalavimas		Rezultatas
	pateikimo dienos.	2) Sistemos architektūros dokumentas (atliktas dviejų iteracijų vertinimas); 3) Projektavimo dokumentas (atliktas dviejų iteracijų vertinimas);
31.2.11. Sistemos naudotojų vaidmenų modelio pakankamumo įvertinimas.	31.2.11.1. Pastabos naudotojų vaidmenų modeliui, pateikiamos per 5 darbo dienas nuo modelio pateikimo dienos.	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu atliekant Projektavimo dokumento vertinimą buvo įvertintas naudotojų vaidmenų modelis.
31.2.13. Sistemos pajėgumo, pralaidumo, darbo laiko ir prieinamumo ribojimų dėl infrastruktūros ir aplinkos faktorių vertinimas.	31.2.13.1. Rekomendacijos ir pastabos dėl informacinių technologijų infrastruktūros ir aplinkos faktorių, pateikiamos per 5 darbo dienas nuo reikalavimų informacinių technologijų infrastruktūrai dokumento gavimo dienos.	2014 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d. laikotarpiu atliekant Projektavimo dokumento bei Sistemos architektūros dokumento vertinimą buvo įvertinti reikalavimai informacinių technologijų infrastruktūrai.

2. Užmokestis ir išlaidos

Užmokesčio už paslaugas, nurodytas 1-ame šio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto punkte, suma sudaro 13.614,60 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai keturiolika eurų ir šešiasdešimt centų) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), iš kurios PVM sudaro 2.362,86 Eur (du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai ir aštuoniasdešimt šeši centai).


3. Šalių rekvizitai

**Valstybinė kelių transporto inspekcija UAB „S4ID“
prie Susisiekimo ministerijos**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 188647255
Švitrigailos g. 42, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT 886472515
Tel. (8 5) 278 5602
Faks. (8 5) 213 2270

Įmonės kodas 300034607
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT100001108717
A. s. Nr. LT707044060004215913
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Projekto vadovas
Eugenijus Ruškus


(parašas)

Direktorius
Jonas Kupinas


(parašas)

