

## PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. PP-15-11/10B-655

2015 m. liepos 14 d. 2015 m. liepos 15 d.  
Vilnius

Šalys, UAB „S4ID“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Jono Kupino, veikiančio pagal Paslaugų teikėjo įstatus, ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atstovaujama Projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“, identifikacijos Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017, vadovo Eugenijaus Ruškaus, veikiančio pagal Inspekcijos nuostatus, vadovaudamasi 2013 m. gegužės 28 d. projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“ įgyvendinimui reikalingos informacinės sistemos (toliau – IS) „Vintra“ dokumentacijos parengimo, IS „Keltra“, „Lakis“, „Eis“ dokumentacijos atnaujinimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. 1TE-79(13) (toliau – Sutartis) 6.2.2. punktu, sudarė šį paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą:

## 1. Suteiktos paslaugos

Sutarties priede nustatytas reikalavimas		Rezultatas
31.2.2. Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikoje, kuri patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131 (Nr., 2004, Nr. 155-5679), įvardintų kontrolės taškų vertinimas.	31.2.2.1. Suteiktos techninės konsultacijos IS „Vintra“ kūrimo ir diegimo bei IS „Keltra“ LAKIS, EIS plėtros metu. Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu buvo suteiktos konsultacijos dėl kūrimo ir diegimo paslaugų, dalyvauta 9 darbo grupės susitikimuose, buvo vertinami Diegėjo rengiami dokumentai.
31.2.4. Sistemos projektavimo, kūrimo, diegimo ar modernizavimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys IS diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė.	31.2.4.1. Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti. Teikiamos iki Sistemos konstravimo/konfigūravimo etapo pabaigos, pateikiamos per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu nuolat atliekama Diegėjo darbų kontrolė.
31.2.5. Sistemos diegėjo pateikiamos informacinės sistemos dokumentacijos kokybės užtikrinimo ir tobulinimo pasiūlymų teikimas.	31.2.5.1. Pastabos diegėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymai tobulinti, pateikiama per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu įvertinta ši dokumentacija: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudotojų vadovai;</li> <li>• Integracijų specifikacijos;</li> <li>• Bandomosios eksploatacijos ataskaita;</li> <li>• Sistemos administravimo dokumentas;</li> <li>• Garantinės priežiūros procedūros dokumentas;</li> <li>• IS specifikacija, nuostatai, saugos politikos dokumentai</li> <li>• Naudotojų mokymų planas.</li> </ul>
31.2.7. Diegimo projekto incidentų, problemų ir pakeitimų valdymas.	31.2.7.1. Diegimo projekto incidentai, problemos ir pakeitimai užregistruoti Projekto valdymo žurnale per 1 darbo dieną nuo jų atsiradimo dienos. Pasiūlymai incidentų ir problemų sprendimams, pateikiami per 5 darbo dienas nuo incidentų ar problemų fiksavimo.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu atliktas Projekto incidentų, problemų ir pakeitimų valdymas.

Sutarties priede nustatytas reikalavimas		Rezultatas
31.2.8. Sistemos testavimo scenarijų parengimas, detalizavimas ir tikslinimas bei dalyvavimas testavimo sesijose dėl testavimo vykdymo kontrolės.	31.2.8.2. IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių testavimo vertinimo ataskaita, parengta per 10 darbo dienų po Sistemos testavimo pabaigos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu parengta IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių testavimo vertinimo ataskaita.
31.2.10. Sistemos sąsajų ir integracijos su IS peržiūra užtikrinant reikiamos informacijos panaudojimą.	31.2.10.1. Pastabos Sistemos sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis analizės ir projektavimo dokumentacijai, pateikiamos per 5 darbo dienas nuo dokumentacijos pateikimo dienos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu metu įvertintos Diegėjo parengtos detalios integracinių sąsajų specifikacijos.
31.2.14. Sistemos diegimo etapo rezultatų atitikimo Projekto techninės priežiūros plane nustatytiems reikalavimams ir darbų tęstinumo išvadų parengimas, prioritetų peržiūrėjimas.	31.2.14.1. Rekomendacijos ir pastabos Sistemos diegimo etapo rezultatų atitikimui Projekto techninės priežiūros plane sutartiems reikalavimams ir darbų tęstinumo išvados, pateikiamos ne vėliau kaip 5 darbo dienos nuo Sistemos diegimo etapo pabaigos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu rekomendacijos ir pastabos išsakytos darbo grupės susitikimų metu. Rekomendacijos ir pastabos fiksuotos darbo grupės susitikimų protokoluose.
31.2.15. Testavimo ir bandymų rezultatų, jų įtakos sėkmingam Projekto įgyvendinimui vertinimas.	31.2.15.1. IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių atitikimo techninei specifikacijai ir IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių atitikimo projektui vertinimo ataskaita, pateikiama ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki bandomosios eksploatacijos pradžios.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu parengta ir pateikta IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių atitikimo techninei specifikacijai ir IS „Vintra“ bei išplėstų IS „Keltra“, LAKIS, EIS dalių atitikimo projektui vertinimo ataskaita.
31.2.16. Projekto galutinių rezultatų įvertinimas, apimant atitikimą tikslams ir tinkamumą eksploatuoti.	31.2.16.1. Galutinė Sutarties vykdymo ataskaita, pateikiama likus 15 darbo dienų iki finansavimo sutarties pabaigos.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu parengta ir pateikta galutinė Sutarties vykdymo ataskaita.
31.2.17. Programinės įrangos kūrimo metu įvertinti sukurta programinę įrangą, sukurtos programinės įrangos naudotojų sąsajos tinkamumą naudoti ir patogumą (angl., usability)	31.2.17.1. Teikėjas turi atlikti naudotojo sąsajos ergonomiškumo įvertinimą bent su 2 skirtingomis naudotojų grupėmis bent po 3 asmenis vienoje grupėje ir pateikti ataskaitą apie atliktą darbą;	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu atliktas naudotojo sąsajos ergonomiškumo įvertinimas su 2 skirtingomis naudotojų grupėmis po 3 asmenimis vienoje grupėje.
	31.2.17.2. Įvertinti atskirų IS „Vintra“ dalių (komponentų) tarpusavio sąveikos kokybę ir atitikimą specifikacijų funkciniais ir nefunkciniais reikalavimais pateikti ataskaitą apie atliktą darbą;	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu įvertinta atskirų IS „Vintra“ dalių (komponentų) tarpusavio sąveikos kokybė ir atitikimas specifikacijų funkciniais ir nefunkciniais reikalavimams. Parengta ir pateikta sukurta programinės įrangos naudotojų sąsajos tinkamumo naudoti ir patogumo ataskaita.
31.2.18. Pažeidžiamumo analizės ir įsilaužimo galimybių testavimo paslaugos.	31.2.18.1. Įsilaužimo testavimas turi būti atliktas pagal viešai žinomą ir pripažintą atvirą ar komercinę pažeidžiamumo įvertinimo metodiką	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu atliktas įsilaužimų testavimas, atitinkantis jam keliamus

Sutarties priede nustatytas reikalavimas		Rezultatas
	(angl. penetration testing methodology). Testavimas atliekamas turint minimalias žinias apie tikriną informacinių technologijų (toliau - IT) infrastruktūrą (duomenų bazes, duomenų saugyklas, interneto ir intraneto puslapius) imituojant potencialius įsilaužimo veiksmus.	reikalavimus.
	31.2.18.2. teikėjas, atlikęs pažeidžiamumo analizę ir įsilaužimo galimybių testavimą turi pateikti ataskaitą, kurioje nurodyta, kokie IS „Vintra“ testavimai buvo atlikti ir kokios buvo identifikuotos problemos. Identifikuotoms problemoms turi būti pateiktos rekomendacijos jų šalinimui.	2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. liepos 14 d. laikotarpiu parengta ir pateikta pažeidžiamumo analizės ir įsilaužimų galimybių testavimo ataskaita.

## 2. Užmokestis ir išlaidos

Užmokesčio už paslaugas, nurodytas 1-ame šio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto punkte, suma sudaro 13.614,61 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai keturiolika eurų ir šešiasdešimt vienas centas) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), iš kurios PVM sudaro 2.362,87 Eur (du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai ir aštuoniasdešimt septyni centai).

## 3. Šalių rekvizitai

**Valstybinė kelių transporto inspekcija prie  
Susisiekimo ministerijos**

**UAB „S4ID“**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų  
registre, kodas 188647255  
Švitrigailos g. 42, Vilnius  
PVM mokėtojo kodas LT 886472515  
Tel. (8 5) 278 5602  
Faks. (8 5) 213 2270

Įmonės kodas 300034607  
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius  
PVM mokėtojo kodas LT100001108717  
A. s. Nr. LT707044060004215913  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Projekto vadovas  
Eugenijus Ruškus

Direktorius  
Jonas Kupinas

(parašas)



(parašas)