

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES NR. 2017-467 DALINIO
PAKEITIMO NR. SUT2019- 388**

2019 m. balandžio 24d.

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės**, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „Šiaulių plentas“**, juridinio asmens kodas 244693070, kurio registruota buveinė yra Šiauliuose, Išradėjų g. 11, LT-78149, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktoriaus Dariaus Strigos, veikiančio pagal 2019-04-11 UAB „Šiaulių plentas“ generalinio direktoriaus įsakymą „Dėl generalinio direktoriaus laikino pavadavimo“ Nr. P-157 (toliau – Rangovas),

susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.

1. Papildomo susitarimo objektas: Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017-467 dėl privažiuojamojo kelio prie R. Marijošiaus g. 1, Jaunystės g. 18 Radviliškio m. (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. rugpjūčio 4 d., dalinis (sąlygų) keitimas.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2019 m. balandžio 10 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 1 įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su papildomais darbais nurodytais Sutarties Bendrosios dalies 1.4.9 punkte – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį bei nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Statybos darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Statybos darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Statybos darbu, raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti tokius Statybos darbus, kurie numatyti Darbų pakeitimo akte Nr. 1.


3. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimo akte Nr. 1 įvardintų nevykdytinų darbų vertė yra **11 913,10 Eur su PVM**, kurių vertė nustatyta pagal Rangovo pateiktus įkainuotus žiniaraščius (lokalines sąmatas), kurie apima (Darbų pakeitimo akto Nr. 1 priedai Nr. 8; 9):

3.1. Techninio darbo projekto susisiekimo dalyje Nr. SN-16-037-TDP-S-NDŽ nevykdomų darbų žiniaraštis. Lokalinėje sąmatoje nedaromų darbų vertė: -11 913,10 Eur su PVM.

4. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimo akte Nr. 1 įvardintų keičiamų kitais darbais bei papildomų darbų vertė yra **24 077,77 EUR su PVM**, kurių vertė nustatyta, įkainuota Sutarties Bendrosios dalies 3.11.3 punkte nustatytais principais, kurie apima (Darbų pakeitimo akto Nr. 1 priedas Nr. 3):

4.1. Darbų pakeitimo akto Nr. 1 lokalinėje sąmatoje atliekamų darbų vertė: 24 077,77 Eur su PVM.

5. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties Bendrosios dalies 3.5, 3.7, 3.8, 3.12, 17.3 punktų nuostatas, pakeičia Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punktą ir išdėsto jį sekančiai:



„2.1. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 133 625,55 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai 55 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 23 191,21 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 21 ct)“.

Šalys, įvertinusios nevykdomų, keičiamų darbų ir papildomų darbų apimtį ir kainas, **susitaria dėl naujos Sutarties kainos lygio 145 790,21 Eur** (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų 21 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro **25 302,43 Eur** (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai du eurai 43 ct).

6. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties Šaliai ir yra neatsiejama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017-467 dalis bei įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

7. Visos kitos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017-467 sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
PVM kodas LT887262410
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
Banko kodas 73000
tel. (8-422) 69 004
faks. (8-422) 69 000
El. paštas: informacija@radviliskis.lt


Rangovas:

UAB „Šiaulių plentas“
Įmonės kodas 244693070
PVM kodas LT446930716
Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai
A. s. LT51 2140 0300 0139 5626
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
tel. (+370 41) 540601
faks. (+370 41) 540608
El. paštas: info@splentas.lt

Administracijos direktorė

 Alanta Margaitienė

Komercijos direktorius



Darius Strioga

Radviliškio r. sav. adm.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos

2019-04-24

2019-04-24