

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 2

Prie 2018-10-01 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-161

2019 m. balandžio 19 d.

Vilnius

UAB „Grinda“
egzempliorius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 19-01, (toliau – Uzsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Atamis“**, juridinio asmens kodas 300564438, kurio registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139-321, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į naujai paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su projektinių sprendinių derinimu su trečiosiomis šalimis ir viešinimu, išdėstytas Paslaugų teikėjo raštuose: 2019-03-25 Nr. S-19/402 „Raštas dėl projektų parengimo terminų“ ir 2019-04-09 Nr. S-19/488 „Raštas dėl projekto rengimo terminų“ ir 2019-04-18 el. paštu Paslaugų teikėjo pateiktame paaiškinime, trukdančias Paslaugų teikėjui tinkamai vykdyti 2018-10-01 sutartį Nr. 18/VP-161 „Verkių – Kareivių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos“ (toliau – Sutartis),

vadovaudamosi Sutarties 9.5 p., susitaria:

1. pratęsti Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.1.5 p. nurodytą paslaugų teikimo terminą 82 (aštuoniasdešimt dviem) kalendorinėms dienoms, t. y. iki 2019-05-22 ir Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.1.5 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.1.5. **per 232 (du šimtai trisdešimt dvi)** kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti gauta teigiama Projekto bendrosios ekspertizės išvada“

2. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Atamis“ 2019-03-25 rašto Nr. S-19/402 „Raštas dėl projektų parengimo terminų“ su priedais kopija, 7 lapai;

2. UAB „Grinda“ 2019-03-29 rašto Nr. 19.3-PN-(60.7) „Dėl sutarčių Nr. 18/VP-161 ir Nr. 18/VP-162 pratęsimo“ kopija, 1 lapas;

3. UAB „Atamis“ 2019-04-09 rašto S-19/488 „Raštas dėl projekto rengimo terminų“ kopija, 8 lapai;

4. UAB „Atamis“ 2019-04-18 el. paštu pateikto atsakymo į UAB „Grinda“ 2019-04-17 paklausimą kopija, 2 lapai.

5. UAB „Grinda“ 2019-04-19 rašto Nr. 19.3-PN-(75.8) „Dėl sutarčių Nr. 18/VP-161 ir Nr. 18/VP-162 pratęsimo“ kopija, 1 lapas.

Uzsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius

Įmonės kodas 120153047


PVM mokėtojo kodas LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

Paviršinių nuotekų tinklų departamento
vadovas Rimantas Kupliauskas



Paslaugų teikėjas

UAB „Atamis“

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius

Įmonės kodas 300564438

PVM mokėtojo kodas LT100002411510

Tel. (8 5) 272 8334, faksas (8 5) 203 2659

A. s. LT17 7044 0600 0550 6676

AB SEB bankas

Direktorius Mindaugas Undaravičius

