

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. GEGUŽĖS 6 d. Nr. 2/ 22-1137
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Tomo Juknos, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1536 (toliau – Sutartis) dėl Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbų (toliau – Darbai), o 2018 m. gruodžio 7 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 1/22-2175, kuriuo patvirtino sutarties vertę – 312 998,00 Eur (*trys šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurų 00 ct*) su PVM.

2. Sutarties įgyvendinimo metu, atliekant projekte numatytus ekspozicinių konstrukcijų demontavimo nuo sienų patalpoje Nr. 108 darbus, atsidengė siena su dideliais fragmentiniais tinko sluoksniais.

3. Rengiant šio objekto projektą nebuvo galima įvertinti sienų tinko būklės, nes jos buvo uždengtos ekspozicinėmis konstrukcijomis.

4. Dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus Darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinto Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais.

3. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 1 356,30 Eur su PVM, kas sudaro 0,45 procento, o iš viso papildomi darbai pagal sutartį sudaro 4.25 procento, pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 314 354,30 eurai su PVM (*trys šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 30 ct*). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:“

3. Pakeisti Sutarties 2.1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1.1. darbų kaina be PVM 259 796,94 eurai (*du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 94 ct*)“

4. Pakeisti Sutarties 2.1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1.2. 21 proc. PVM 54 557,36 eurai (*penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 36 ct*)“

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
6. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2019-02-28 pranešimo Nr. S-114 su priedais kopija, 16 lapų;
2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas,

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
laikinais einantis direktoriaus pareigas

Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas



PATVIRTINTA: 1356,30 €

Savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža

SUDERINTA:

Valstybės įmonė
Lietuvos paminklai
Direktorius

Vydmantas Drumsta

2019. 01. 23

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2019 m. _____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Nenumatyti darbai(1-08patalpa)	1356,30			1356,30
Iš viso III	1356,30			1356,30
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
Paslaugos - Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Užsakovo rezervai - Iš viso VI				
Iš viso pagal I - VI skyrius:	1356,30			1356,30

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas

2346 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO MOIGIŲ NAMŲ KOMPLEKSO I-OJO NAMO

Objektas

**VASARIO 16-OSIOS G.23 PANEVĖŽYJE, KAP. REMONTAS
PAPILDOMI, NENUMATYTI DARBAI**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Remonto darbai (1- 08 patalpa)	1356,30		1356,30	1120,91
		Iš viso EUR	1356,30		1356,30	1120,91

Lokalinė sąmata Nr. K
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas
Objektas: Papildomi, nenumatyti darbai
Žiniaraštis: Remonto darbai (1- 08 patalpa)

Iš viso už **1 356,30 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Sienų remontas 1 -08 patalpa

1	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,35	20,54		0,01	20,55
2	C1-792-55	Forbo Erfurt universalus gruntas 044	kg	2,905		15,19		15,19
3	A8-8	Mūrinių sienų lygaus tinko atkūrimas	m2	35	651,69	78,90	4,14	734,73
Iš viso už skyrių Sienų remontas 1 -08 patalpa					672,23	94,09	4,15	770,47
Iš viso #1					672,23	94,09	4,15	770,47 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			53,78 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		2,82 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,12 €
Soc. draudimas					1,79%			13,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					739,01	96,91	4,27	840,19 €
Statybviets išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	75,61 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					805,52	105,63	4,65	915,80 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					805,52	105,63	4,65	915,80 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			151,74 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	53,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1005,12	110,91	4,88	1 120,91 €
PVM					21%	21%	21%	235,39 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1216,20	134,20	5,90	1 356,30 €