

2019-04-24 Nr. 81-226

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. SUTARTIES NR. SR-0583

2019 m. balandžio 24 d. Nr. 81-226

Kaunas


Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A-4218, ir UAB „Urbasta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. sutarties Nr. SR-0583 (toliau – Sutartis) 7.3, 66.1, 68.1.4, 68.2, 69.6, 70.4, 70.5 papunkčiais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Susitarimo dalykas – kitos paskirties pastato 60H1p, unik. Nr. 1998-7008-1017, kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109, Kaune, papildomi ir atsisakomi darbai pagal prie Susitarimo pridedamą darbų pakeitimo aktą Nr. 2.
2. Papildomų darbų pagal Susitarimą vertė yra 13 127,94 Eur (trylika tūkstančių šimtas dvidešimt septyni eurai 94 ct) su 21 % PVM.
3. Atsisakomų darbų pagal Susitarimą vertė yra 6506,88 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai šeši eurai 88 ct) su 21 % PVM.
4. Rangovas visus papildomus darbus atlieka Sutartyje nustatytais terminais.
5. Vykdydamos Susitarimą šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.
7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.
8. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) abi šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Prie Susitarimo pridedama darbų pakeitimo akto Nr. 2 su priedais kopija, 2 vnt.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
PVM mokėtojo kodas LT887648610
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Įmonės kodas 304870069

Statybos valdymo skyriaus vedėjas



(parašas)

Vigimantas Abramavičius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2019-04-18

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė
2019-04-18

RANGOVAS

UAB „Urbasta“
Įm. kodas 302514494
PVM mokėtojo kodas LT100005733011
Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT20 7290 0000 1646 7644
AB „Citadele“ bankas
Banko kodas 72900

Direktorius



(parašas)

Giedrius Skorupskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus specialistė

Giedrė Vaitulyciė
2019-04-18

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rūta Grygelaitis
2019-04-18

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties pastato 60H1p unik.Nr.1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir Dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7,13), Europos per. 109, Kaunas, projektas
Techninio projekto Nr. 429-102-TP.

Rangos sutarties Nr.SR-0583.

Objektas: Kitos paskirties pastato 60H1p unik. Nr. 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų Paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7,13), Europos per.109, Kaunas.

Data: 2019.04.17

Projekto vykdytojai: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Vaiva Bulovienė,
Techninės priežiūros vadovo – Antanas Dovidonis,
Projektuotojo atstovo - Vainius Šalomska,
Rangovo atstovo – Darius Urbonavičius.

Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus, komisija nustatė, kad:

1. Techninio projekto statinio architektūros dalyje, Tomas III 429-102-TP-SA-TS.5 nurodytas sienų Tinkavimas, tačiau nuėmus seną tinką ir atlikus sienų vertikalumo ir lygumo matavimus, nustatyti ženklūs nuokrypiai iki 9,5cm, kas viršija STR reikalavimus.

Komisija siūlo:

Tinkuoti keliais sluoksniais tinko, taip pat reikiamose vietose armuojant metaliniu tinkleliu, pasiekti sienų vertikalumą. Vidutinis papildomas tinko sluoksnis 4cm.

Priedai:

1. Nuotrauka Nr.1;2;3;4;5;6;

2. Kainos skaičiavimas: lokalinėje sąmatoje- 10. Sienų apdailos papildomi darbai (tinkavimas).

Papildomų darbų vertė: 4 717.33 Eur be PVM.

2. Įvertinus vaizdo stebėjimo sistemos kabeliavimo reikalingumą, šiuo darbų etapu ir siekiant taupyti lėšas vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo metu (antruoju etapu),

Komisija siūlo:

Atlikti vaizdo stebėjimo sistemos kabeliavimo darbus.

Priedai:

1. Brėžinys Nr. 429-102-DP-AGS-B.04,

2. Kainos skaičiavimas: Lokalinėje sąmatoje- 6. Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

Papildomų darbų vertė: 220,03 Eur be PVM.

3. Techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, Tomas V Nr. 429-102-TP-VN, Nenumatytas lietaus nuotekų nuvedimas.

Komisija siūlo:

Įrengti 25m lietaus vandens nuvedimo liniją su 2 vandens surinkimo šuliniais prie lietvamzdžių.


Priedai:

1. Brėžinys Nr. 1810/1-SP-DPS-P1,

2. Kainos skaičiavimas: lokalinėje sąmatoje- 8.Lauko lietaus nuotekų tinklai.

Papildomų darbų vertė: 695.21 Eur be PVM.

KOPIJA TIKRA



4. Projekte numatyta lauko terasą įrengti iš maumedžio lentų. Kadangi fasadas numatytas iš termo medienos, įvertinus estetinį vaizdą (medžiagų vientisumą) ir technines naudojamų medžiagų savybes (termo mediena atsparesnė puvimui ir kenkėjams) ir neviršijant sąmatinės kainos,

Komisija siūlo:

Lauko terasą įrengti iš termo medienos.

Priedai:

1. SP sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis A laidas. Terasos nevykdomi darbai,
2. SP sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis A laida. Terasos vykdomi darbai.

Papildomų darbų vertė: 3878.02 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė: 3878.02 Eur be PVM.

5. Techninio projekto konstrukcijų dalyje Tomas IV Nr. 429-102-TP-SK-4 numatytos monolitinė sąramos. Atsižvelgiant į monolitinių sąramų įrengimo technologiją, betono kietėjimo laiką ir įvertinus sutarties įvykdymo laiką,

Komisija siūlo:

Pakeisti monolitines sąramas į surenkamas sąramas.

Priedai:

1. Brėžinys- sąramų planas Nr. 429-102-DP-SK.03,
2. Brėžinys – išsklotinės ašyse A; C IR 1;4, Nr. 429-102-DP-SK.02,
3. Kainos skaičiavimas: lokalinėje sąmatoje- 2. SA . SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis. Nevykdomi sąramų įrengimo darbai,
4. Kainos skaičiavimas: lokalinėje sąmatoje- 2. SA. SK arcitektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis. Vykdomi sąramų įrengimo darbai.

Papildomų darbų vertė: 1338.95 Eur be PVM,

Nevykdomų darbų vertė: 1338.95 Eur be PVM.

6. Techninio projekto konstrukcijų dalyje, Tomas IV Nr. 429-102-TP-SK-8, įtrūkusio pamato ašyje „C“ suvaržymo mazgas. Numatytas pamato tvirtinimas. Tačiau, atkasus pamatą, minėto įtrūkimo neaptikta.

Komisija siūlo:

Atsisakyti pamato tvirtinimo darbų.

Priedai:

1. Nuotrauka Nr.7 ir Nr.8,
2. Kainos skaičiavimas: SA.SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis- nevykdomi darbai

Nevykdomų darbų vertė: 160.62 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė: 10 849.54 Eur be PVM.

Bendra nevykdomų darbų vertė: 5 377.59 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir būtinas Statybos darbams užbaigti, nes atliekamas tik dėl to iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių bei rekomenduojamas Užsakovui patvirtinti (atlikti Sutarties pakeitimus vadovaujantis _____ punkto nuostatomis).

Komisija


Pavardė

Parašas

Data

Užsakovo atstovas
Techninės priežiūros vadovas
Projektuotojo atstovas
Rangovo atstovas

V. Bulovienė
A.Dovidonis
V. Šalomska
D.Urbonavičius



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2019-04-17

2


1

KOPIJA TIKRA




Valsts Drošības dienests
Valsts aizsardzības departaments
Valsts drošības departaments

Valsts Drošības dienests
Valsts aizsardzības departaments
Valsts drošības departaments




3



PIAZZA

Dr. V. Ambrosio



4

Kauno miesto savivaldybės administracija
Statybos valdymo skyrius
specialistė

Vaiša Bulovienė
2019-04-17

KOPHATKRA

5.


gūno miēsto savivaldības iestāžu darbinātājs
arībus valdymo skaitļaus
ecialistē

Ēiva Buloviens

119-04-17

Buloviens

6.



ТОПКАТИРА

Кауно miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialiste

Šulio viena

2017 m. 12 mėn. 15 d.

LOKALINĖ SAMATA


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 10 Papildomi darbai

Žiniaraštis 10 Sienų apdailos papildomi darbai (tinkavimas)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 5707.97 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1 N15P-0605		Vidaus tinkuojamų paviršių aptraukimas vielos tinklu (vidinių sienų)	100m2	1.6	446.69	495.7		942.39
2 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k4=2.155	100m2	2.0574	1375.33	1369.36	17.73	2762.42
Skyriuje 1					1822.02	1865.06	17.73	3704.81
Viso žiniaraštyje 1					1822.02	1865.06	17.73	3704.81
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1822.02)			564.83			
		Statinio statybos išlaidos			2386.85	1865.06	17.73	4269.64
		Statybvietės išlaidos 3.00%						128.09
		Iš viso tiesioginės išlaidos						4397.73
		Pridėtinės išlaidos 10.00%(1822.02)						182.2
		Pelnas 3.00%(4397.73+182.20)						137.4
		Iš viso netiesioginės išlaidos						319.6
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4717.33
								990.64
								5707.97

Statybos vadovas
Darius Urbonavičius
Atestato Nr. 35170



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė

2019-04-17

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 10 Papildomi darbai


Žiniaraštis 6 Valzdo stebėjimo sistemos įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 266,24 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	1.45	79.03			79.03
2	UTP	Kabelis UTP	m	145.0		31.9		31.9
3	88016013	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1.0		64.3		64.3
Skyriuje 1					79.03	96.2		175.23
Viso žiniaraštyje 6					79.03	96.2		175.23
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(79.03)			24.5			
		Statinio statybos išlaidos			103.53	96.2		199.73
		Statybvietės išlaidos 3.00%						5.99
		Iš viso tiesioginės išlaidos						205.72
		Pridėtinės išlaidos 10.00%(79.03)						7.9
		Pelnas 3.00%(205,72+7.90)						6.41
		Iš viso netiesioginės išlaidos						14.31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						220.03
								46.21
								266.24

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Statybos valdovas
Darius Urbanavičius
Asistento Nr. 20170



KOPIJA TIKRA

[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2019-04-14

[Handwritten signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinsys 10 Papildomi darbai

Žiniaraštis 8 Lauko lietaus nuotekų tinklai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 841.20 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Žemės darbai								
1 N1P-0102		Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100m3	0.25	1.38		48.75	50.13
2 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15m3	100m3	0.25			43.62	43.62
3 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu	100m3	0.125	109.03			109.03
4 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m3	0.125	53.13			53.13
5 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2.44	27.27	24.34		51.61
Skyriuje 1					190.81	24.34	92.37	307.52
2 Montavimas								
1 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	26.0	42.51		6.5	49.01
2 1030-59		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	26.0		106.6		106.6
3 N16-142		Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung./pritaikyta	vnt	2.0	16.1	0.12		16.22
4 88008001		Lietaus surinkimo iš lietvamzdžių įlaja	vnt	2.0		22.0		22.0
5 N23-174		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2.0	5.01			5.01
6 1032-14		PVC alkūnės d 110	vnt	2.0		5.1		5.1
7 N23-181		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas	vnt	2.0	5.89			5.89
8 1032-147		PVC trišakiai 110x110 (išor. nuotek.)	vnt	2.0		13.4		13.4
Skyriuje 2					69.51	147.22	6.5	223.23
Viso žiniaraštyje 8					260.32	171.56	98.87	530.75
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(260.32)					80.7			
Statinio statybos išlaidos					341.02	171.56	98.87	611.45
Statybvietės išlaidos 4.00%								24.46
Iš viso tiesioginės išlaidos								635.91
Pridėtinės išlaidos 15.00%(260.32)								39.05
Pelnas 3.00%(635.91+39.05)								20.25
Iš viso netiesioginės išlaidos								59.3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
								695.21
								145.99
								841.2

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė


Vaiva Buloyienė
2019-04-17

KOPIJA TIKRA

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Statybos vadovas
Darius Urbas
Atestato Nr. 20170




LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statiny's 11 Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 1 SP Sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis. A laida. Terasos nevykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4692.40EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 Terasos ir ŽN panduso įrengimas								
26 N11P- 1101		Grindlenčių grindų dangų įrengimas m2 (ant įrengtų gulekšnių). Maumedžio terasinės lentos		130.0	491.96	30.32	41.35	563.63
27 N11P- 1101		Grindlenčių grindų dangų įrengimas m2 (ant įrengtų gulekšnių). Maumedžio terasinės lentos - ŽN pandusas		3.5	13.25	0.82	1.12	15.19
28 A15046 Skyriuje 5		Maumedžio terasinės lentos m2		133.5		2870.92		2870.92
Viso žiniaraštyje 1					505.21	2902.06	42.47	3449.74
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(505.21)					505.21	2902.06	42.47	3449.74
Statinio statybos išlaidos					156.62			
Statybvičės išlaidos 3.00%					661.83	2902.06	42.47	3606.36
Iš viso tiesioginės išlaidos								108.19
Pridėtinės išlaidos 10.00%(505.21)								3714.55
Pelnas 3.00%(3714.55+50.52)								50.52
Iš viso netiesioginės išlaidos								112.95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								163.47
Bendra vertė be PVM								3878.02
Bendra vertė su PVM								814.38
								4692.4



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiya Buloyienė
2019.04.14

14


LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinsys 12 Vykdomi darbai

Žiniaraštis 1 SP Sklypo tvarkymo kiekių žiniaraštis. A laida. Terasos vykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4692.40EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 Terasos ir ŽN panduso įrengimas								
26 N11P-1101		Grindlenčių grindų dangų įrengimas m2 (ant įrengtų gulekšnių). Termomedienos lentos		130.0	491.96	30.32	41.35	563.63
27 N11P-1101		Grindlenčių grindų dangų įrengimas m2 (ant įrengtų gulekšnių). Termomedienos lentos - ŽN pandusas		3.5	13.25	0.82	1.12	15.19
28 A15046		Termomedienos lentos	m2	133.5		2870.92		2870.92
Skyriuje 5					505.21	2902.06	42.47	3449.74
Viso žiniaraštyje 1					505.21	2902.06	42.47	3449.74
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(505.21)					156.62			
Statinio statybos išlaidos					661.83	2902.06	42.47	3606.36
Statybvietės išlaidos 3.00%								108.19
Iš viso tiesioginės išlaidos								3714.55
Pridėtinės išlaidos 10.00%(505.21)								50.52
Pelnas 3.00%(3714.55+50.52)								112.95
Iš viso netiesioginės išlaidos								163.47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
						Bendra vertė be PVM		3878.02
								814.38
						Bendra vertė su PVM		4692.4



KOPIJA TIKRA

[Handwritten signature]


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė

2019-04-19

[Handwritten signature]


Saramu žiniaraštis



1. Esamųjų sienų grovimui ir naujų sienų bei angų įrengimui būtinas darbo projektas, sudarytas iš: a) apibūdinimo, b) techninio projekto, c) konstruktyviojo projekto, d) sprendimo projekto.
2. Nurodymai darbo projekto ruošimui pateikti atitinkamajame raštinėje techninėje specifikacijoje.
3. Brėžinį žibintų kėturų su brėžinių 429-102-TP-SK-1 ir 429-102-TP-SK-2.
4. Sąrašų apacios elitiuotes ilksinas darbo projekto.

0	2018.11	STATISTOS LEIDIMAI	SEKIMO DATA		UAB „PROCENTERA“ Žemaičių pl. 11-17-4501, Kaunas Tel. +370 685 20818, +370 882 38224 www.procenta.lt	UAB „PROCENTERA“ Žemaičių pl. 11-17-4501, Kaunas Tel. +370 685 20818, +370 882 38224 www.procenta.lt	LAISVOSIOS VEIKIMŲ PREZANTINAVIMO STATISTINIO PROJEKTO PARAIŠKOS	Kaina paslaugas pateisto 60Htp unit'ur 1699-7008-1017 laisvalaikio amonito ir galtes patalijus paslaugas kalimo polito paslaui (7.13) Europos pr. 108 Kauno, projekto	LAUKA	0	LAUKA	LAUKA	LAUKA	LAUKA	
24765	PV	I. A. KRUAIKA					DOCUMENTO PARAIŠKOS	SĄRAMŲ PLANAS	LAUKA	0	LAUKA	LAUKA	LAUKA	LAUKA	LAUKA
LT							STATISTINIS (PARAIŠKOS)	Kauno miesto savivaldybės administracija	LAUKA	0	LAUKA	LAUKA	LAUKA	LAUKA	LAUKA

КЪДЪ НА ТИКА



Reumo mūzikas savivaldības administrācijas
Starybas pavalsts skrybius

Valva Bulovicic
2010-04-14

LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 11 Nevykdomi darbai


Žiniaraštis 2 SA_SK architektūros ir konstrukcijų klekių žiniaraštis. Nevykdomi sąramų įrengimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiu 1620.13 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Sąramos								
45 N6-51-1		Monolitinės gelžbetoninės iki 0,5 m aukščio sijos ir rygeliai iki 6 m aukštyje, kai klojiniai įrengiami iš lentų (rankiniu būdu)	m3	3.2	463.23	85.72		548.95
46 260017		Armatūra	t	0.48		278.4		278.4
47 320-9		Betono mišiniai C25/30	m3	3.248		246.17		246.17
Skyriuje 4					463.23	610.29		1073.52
Viso žiniaraštyje 2					463.23	610.29		1073.52
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(463.23)					143.6			
Statinio statybos išlaidos					606.83	610.29		1217.12
Statybvietės išlaidos 3.00%								36.51
Iš viso tiesioginės išlaidos								1253.63
Pridėtinės išlaidos 10.00%(463.23)								46.32
Pelnas 3.00%(1253.63+46.32)								39.0
Iš viso netiesioginės išlaidos								85.32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1338.95
Bendra vertė be PVM								281.18
Bendra vertė su PVM								1620.13

UAB "Urbasta"
Arestas Nr. 35170



KOPIJA TIKRA



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistė

Vaiva Bulovienė
2019-04-17

Bulovienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statinys 12 Vykdomi darbai

Žiniaraštis 2 SA_SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis. Vykdomi sąramų įrengimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1620.13 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Sąramos								
1 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų montavimas, vnt. atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t		12.0	38.98	3.53	63.03	105.54
2 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų montavimas, vnt. atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė daugiau 0,3t iki 0,7t		4.0	17.92	2.35	30.01	50.28
3 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų montavimas, vnt. atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė daugiau 0,7t iki 1,0t		2.0	12.43	1.75	21.51	35.69
4 LS38-34		Sąrama LS38-34	vnt	2.0		183.14		183.14
5 LS24-34		Sąrama LS24-34	vnt	2.0		77.94		77.94
6 LSG50-34		Sąrama LSG50-34	vnt	2.0		388.96		388.96
7 LS34-34		Sąrama LS34-34	vnt	2.0		148.32		148.32
8 LS14-30		Sąrama LS14-30	vnt	10.0		244.0		244.0
Skyriuje 1					69.33	1049.99	114.55	1233.87
Viso žiniaraštyje 7					69.33	1049.99	114.55	1233.87
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(69.33)					21.49			
Statinio statybos išlaidos					90.82	1049.99	114.55	1255.36
Statybvietės išlaidos 3.00%								37.66
Iš viso tiesioginės išlaidos								1293.02
Pridėtinės išlaidos 10.00%(69.33)								6.93
Pelnas 3.00%(1293.02+6.93)								39.0
Iš viso netiesioginės išlaidos								45.93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								

Bendra vertė be PVM


Bendra vertė su PVM



KOPJA TKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Starybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2019-04-17



KOPIJA TIKRA


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Stovybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė

2019-04-17

[Handwritten signature]

7.



KOPIJA TIKRA

[Handwritten signature]

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Starybos valdymo skyriaus
specialistė

Vaiva Bulovienė
2019-04-14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 4290 Kitos paskirties pastato 60H1p unik. nr 1998-7008-1017 kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirtį (7.13) Europos pr. 109 Kaune, projektas
Statiny's 1 Bendrieji statybos darbai

Žiniaraštis 2.1 Nevykdomi darbai. SA_SK architektūros ir konstrukcijų kiekių žiniaraštis

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščliui 194.35EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 Pamatų stiprinimas								
53	N46-6	Pamatų sustiprinimas plieninėmis sijomis	t	0.0752	52.51	17.04	2.22	71.77
54	13-1099	Loviniai profiliai UPN160	t	0.0752		58.25		58.25
Skyriuje 5					52.51	75.29	2.22	130.02
Viso žiniaraštyje 2					52.51	75.29	2.22	130.02
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(52.51)			16.28			
		Statinio statybos išlaidos			68.79	75.29	2.22	146.3
		Statybvietės išlaidos 3.00%						4.39
		Iš viso tiesioginės išlaidos						150.69
		Pridėtinės išlaidos 10.00%(52.51)						5.25
		Pelnas 3.00%(150.69+5.25)						4.68
		Iš viso netiesioginės išlaidos						9.93
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
						Bendra vertė be PVM		160.62
								33.73
						Bendra vertė su PVM		194.35



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2019.04.17

STATYBOS
VALDYMO
SKYRIUS

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus
specialistė
Vaiva Bulovienė
2019.04.17