

Gub. A. Steponavičius
2019-03-18

Gauta
LDM
2019-03-15 N. V.6-233



PAMARIO RESTAURATORIUS

Lietuvos dailės muziejui
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius

PRANEŠIMAS
dėl statybos darbų sutarties nutraukimo

2019-03-14 Nr. 143

UAB „Pamario restauratorius“, laimėjęs viešai skelbtą rangos darbų konkursą, su Lietuvos dailės muziejumi 2018-07-31 sudarė „Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdninkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje, rekonstrukcijos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą“ statybos rangos sutartį Nr. D-2/18 (toliau tekste – ir Sutartis), pagal kurią privalome atlikti restauravimo centro pastatų 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) Rūdninkų g. 8, 10, Vilnius (Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, UIP) rekonstrukcijos darbus. Darbai turi būti vykdomi pagal UAB „Archiplanas“ 2008 metais parengtą pastatų rekonstrukcijos projektą (projekto vadovas Ž. Drėma), kuriam 2008-12-02 išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr./1353/08-1289.

Lietuvos dailės muziejus 2018-11-20 raštu Nr. V.5-634 „Dėl statybos darbų sustabdymo“ informavo, jog, vadovaujantis Sutarties 6.6. punktu, sustabdo darbus dėl trečiųjų šalių įtakos (Sutarties 6.6. punkto 4 papunktis), nes būtina parengti tvarkybos darbų projektą, be kurio tolesnis darbų vykdymas yra negalimas.

2019-02-20 raštu Nr. 136 UAB „Pamario restauratorius“, remiantis Sutarties 12.1. papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, pateikė prašymą leisti atnaujinti darbų vykdymą pagal Sutartį, tačiau Lietuvos dailės muziejus tokio leidimo per 21 dieną nedavė.

Sutarties 12.1., 12.6.3. papunkčiuose nustatyta, kad Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 112 dienų. Pagal Sutarties 12.6. papunktį tokia aplinkybė laikoma esminiu sutarties sąlygų pažeidimu, taip pat nustatyta, kad apie sutarties nutraukimą Rangovas privalo pranešti užsakovui prieš 14 dienų.

Apsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes bei Sutarties nuostatas, taip pat Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 5 dalį, 6.218 straipsnio 1 dalį, UAB „Pamario restauratorius“ praneša, kad vienašališkai nutraukia Sutartį nuo 2019 m. kovo 29 dienos ir pagal ją darbų nebevykdys, nes nuo darbų sustabdymo praėjo daugiau kaip 112 dienų.

Tuo pačiu informuojame, jog artimiausiu metu pateiksime suderinimui duomenis apie UAB „Pamario restauratorius“ mokėtinas sumas, kurias patyrėme vykdydami Sutartį bei palikdami statybvietę.

pagarbiai
Direktorius

Aldas Kliukas