

SUSITARIMAS NR. A62-81/19

PRIE 2018 M. VASARIO 22 D. SUTARTIES NR. A94-19/18(2.8.1.36-TD2)

2019 m. gegužės 15 d.

Vilnius

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Lietuva, toliau vadinama **Užsakovu**, atstovaujamas direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, toliau vadinama **Mokėtoju**, kartu veikiantys pagal 2017-04-28 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. PS-52 / Nr. 29-130(1.2.16-TD2), patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017-03-22 sprendimu Nr. 1-866,

ir

ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ecoservice“ ir UAB „Kramas statyba“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Ecoservice“ projektų vadovo Evaldo Šiuškaus, veikiančio pagal 2018-11-21 įgaliojimą Nr. 1082-ECO-VLN ir 2017-08-18 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS16/08, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2018-02-22 sudarė sutartį Nr. A94-19/18(2.8.1.36-TD2) dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių su komunalinių atliekų konteineriais įrengimo Vilniaus mieste, trečioje pirkimo objekto dalyje (toliau – Sutartis);

2. Sutartis sudaryta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3. Sutartyje nustatyta 1 (vienos) C1/C5 tipo konteinerių aikštelės statybos darbų kaina, įskaitant kitas būtinas sąnaudas: supaprastinto statybos projekto parengimą, suderinimą, išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos atlikimą, archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan. – 3500,00 Eur be PVM (4235,00 Eur su PVM);

4. pagal Sutartį 2018-2019 m. Tiekėjas privalo įrengti 390 C1/C5 tipo konteinerių aikštelių (Sutarties priede nurodytose preliminariose, Savivaldybės parinktose vietose), atitinkamai tiek pat kartų parengti supaprastintą statybos projektą, jį suderinti, atlikti išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką, vykdyti archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan.;

5. vykdydamas Sutartį ir vertindamas Sutarties priede pateiktas preliminarias konteinerių aikštelių vietas bei galimybes Savivaldybės nurodytose vietose įrengti konteinerių aikšteles, dalyje vietų Tiekėjas gali aptikti:

a) nenumatytas požemines komunikacijas;

b) šių komunikacijų savininkai gali nustatyti apsaugines zonas, dėl kurių preliminarai parinktą konteinerių aikštelės vietą Tiekėjui teks perstumti;

c) susiformavusią antžeminę infrastruktūrą, pvz. parkavimo vietas, kurias neleidžiama panaikinti.

Ne dėl Tiekėjo kaltės, tačiau dėl išvardintų priežasčių bei vadovaujantis Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-09-11 įsakymu Nr. 30-2981/18(2.1.1E-TD2) sudarytos darbo grupės protokolinais pavedimais, Tiekėjui būtina projektavimo metu tikslinti ir keisti Savivaldybės



parinktą konteinerių aikštelės vietą, dėl to iš naujo rengti topografines nuotraukas, iš naujo atlikti projektavimo darbus;

6. atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei į Tiekėjo 2019-05-07 raštu Nr. 170-ECO-VLN pateiktą informaciją, siekiant tinkamai vykdyti Sutartį, yra būtina įsigyti toliau nurodytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti viešojo pirkimo „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“, pirkimo Nr. 189354, dokumentuose (toliau – Papildomi darbai):

- papildomos topografinės nuotraukos parengimas – 46 vnt.;
- papildomas projektavimas – 22 vnt.

7. Šalys suprantą ir sutaria, kad:

7.1. Papildomų darbų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai bus reikalingi Papildomi darbai;

7.2. kito Tiekėjo pasitelkimas Papildomų darbų atlikimui negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes naujo tiekėjo pasitelkimas reikštų darbų ir išlaidų dubliavimą. Papildomų darbų pirkimas yra būtinas sklandžiam Sutarties vykdymui, perkami Papildomi darbai tik papildys šiuo metu atliekamus darbus, dėl ko daromi Sutarties pakeitimai negali būti laikomi esminiais Sutarties pakeitimais;

7.3. LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: (i) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

7.4. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), 56.2 punkte numatyta, kad pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas, gali išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

8. Įsigyti Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už:

8.1. papildomos topografinės nuotraukos parengimas – 140,00 Eur be PVM (169,40 Eur su PVM) už 1 vnt.;

8.2. papildomas projektavimas – 370,00 Eur be PVM (447,70 Eur su PVM) už 1 vnt.

9. Viso Papildomų darbų įsigyti už 17641,80 Eur (septyniolika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 80 ct) su PVM, kas sudaro 0,48 proc. pradinės Sutarties vertės.

10. Papildomų darbų kaina apmokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

11. Kitos Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

12. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

13. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.



14. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

15. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

16. Susitarimo priedai:

16.1. Papildomų darbų priėmimo-perdavimo akto tipinė forma;

16.2. Tiekėjo 2019-05-07 rašto Nr. 170-ECO-VLN (reg. Nr. A50-13039/19, 2019-05-08) „Dėl komunalinių atliekų aikštelių įrengimo sutarties vykdymo ir papildomų darbų“ kopija, 1 lapas;

16.3. Konteinerių C1/C5 montavimas, įrengimo sąmata, kopija, 1 lapas;

16.4. Perprojektuotinių komunalinių atliekų aikštelių papildomų darbų sąrašas, kopija, 2 lapai;

16.5. UAB „Ecoservice“ 2018-11-21 įgaliojimas Nr. 1082-ECO-VLN Evaldui Šiuškui, kopija, 1 lapas.

Užsakovas:

UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Atstovauja:

Direktorius

Tomas Vaitkevičius

A.V.

Mokėtojas:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Atstovauja:

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

A.V.

Tiekėjas:

UAB „Ecoservice“

Atstovauja:

Projektų vadovas

Evaldas Šiuškus

A.V.

Susitarimo Nr. _____
 prie 2018 m. vasario 22 d. sutarties
 A94-19/18(2.1.8.36-TD2)
 1 priedas

(Priėmimo-perdavimo akto tipinė forma)

**PAPILDOMŲ DARBŲ
 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

201__ m. _____ d.
 Vilnius

Šiuo aktu pažymima, kad Mokėtojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir Tiekėjas – UAB „Ecoservice“, vykdydami Susitarimą Nr. _____ prie 2018 m. vasario 22 d. sutarties Nr. A94-19/18(2.8.1.36-TD2), pažymi, kad Tiekėjas atliko, o Mokėtojas ir / ar Užsakovas priėmė žemiau nurodytus Papildomus darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM/vnt.	Suma, Eur be PVM	Kita informacija
1.	Papildomos topografinės nuotraukos parengimas				
2.	Papildomas projektavimas				
Viso suma be PVM:					
PVM:					
Viso suma su PVM:					

Pastaba:

Stulpelyje „Kita informacija“ būtina nurodyti kontenerių aikštelės numerį (-ius).

PRIĖMĖ:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

PERDAVĖ:

UAB „Ecoservice“

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

201__ m. _____ d.

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

201__ m. _____ d.

SĄMATA 2018

Užsakovas: Vilniaus m. sav. adm., UAB VAATC

Objektas: Konteinerių C1/C5 demontavimas

Adresas: Vilnius

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	2	3	4	5	9
1	Konteinerių atkasimas rankiniu būdu	kompl.	1.00	930.00	930.00
2	Armatūros nuėmimas ir konteinerių demontavimas	vnt.	4.00	60.00	240.00
3	Duobių užpylimas atvežant gruntą	kompl.	1.00	1090.00	1090.00
4	Grunto tankinimas	kompl.	1.00	200.00	200.00
5	Ženklių demontavimas	kompl.	2.00	20.00	40.00
6	Betoninių plytelių ardymas	kompl.	1.00	60.00	60.00
7	Mazų plotų vejos atstatymas	kompl.	1.00	363.00	363.00
8	Konteinerių transportavimas	kompl.	1.00	70.00	70.00
	Viso:				2993.00
	PVM	%		21	628.53
	Iš viso				3621.53

UAB Ecoservice
 Projektų vadovas Evaldas Šiuškus



PERPROJEKTUOTINŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ PAPILDOMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Aikštelės Nr.	Artimiausių namų adresai	Atliekų darbų Pavadinimas	Kiekis vnt.	Protokolo Nr.	Kaina be PVM
1	895	Fabijoniškių g. 89	Toponuotrauka	1	A17-462	140
2	895	Fabijoniškių g. 89	Projektas	1	A17-462	370
3	770	Justiniškių g. 50	Toponuotrauka	1	A17-145	140
4	502	Laisvės pr. 78B	Toponuotrauka	1	A17-118	140
5	502	Laisvės pr. 78B	Projektas	1	A17-118	370
6	769	Rygos g. 14	Toponuotrauka	1	A17-145	140
7	762	Rygos g. 17	Toponuotrauka	1	A17-462	140
8	762	Rygos g. 17	Projektas	1	A17-462	370
9	326	Rygos g. 17	Toponuotrauka	1	A17-462	140
10	326	Rygos g. 17	Projektas	1	A17-462	370
11	764	Taikos g. 101A	Toponuotrauka	1	A17-462	140
12	764	Taikos g. 101A	Projektas	1	A17-462	370
13	493	Taikos g. 152	Toponuotrauka	1	A17-227	140
14	773	Taikos g. 177	Toponuotrauka	1	A17-227	140
15	751	Taikos g. 18	Toponuotrauka	1	A17-227	140
16	780	Taikos g. 263B	Toponuotrauka	1	A17-462	140
17	780	Taikos g. 263B	Projektas	1	A17-462	370
18	750	Taikos g. 34	Toponuotrauka	1	A17-462	140
19	750	Taikos g. 34	Projektas	1	A17-462	370
20	759	Taikos g. 44	Toponuotrauka	1	A17-462	140
21	759	Taikos g. 44	Projektas	1	A17-462	370
22	741	Taikos g. 63	Toponuotrauka	1	A17-462	140
23	741	Taikos g. 63	Projektas	1	A17-462	370
24	539	Algimanto Petro Kavoliuko g. 19	Toponuotrauka	1	A17-227	140
25	366	Algimanto Petro Kavoliuko g. 26	Toponuotrauka	1	A17-374	140
26	366	Algimanto Petro Kavoliuko g. 26	Projektas	1	A17-374	370
27	368	Algimanto Petro Kavoliuko g. 32	Toponuotrauka	1	A17-462	140
28	368	Algimanto Petro Kavoliuko g. 32	Projektas	1	A17-462	370
29	537	Loretos Asanavičiūtės g. 38	Toponuotrauka	1	A17-227	140
30	355	Rolando Jankausko g. 15	Toponuotrauka	1	A17-227	140
31	374	Sausio 13-osios g. 11	Toponuotrauka	1	A17-227	140
32	372	Sausio 13-osios g. 21	Toponuotrauka	1	A17-227	140
33	371	Sausio 13-osios g. 33	Toponuotrauka	1	A17-227	140
34	880	Laisvės pr. 87	Toponuotrauka	1	A17-335	140
35	880	Laisvės pr. 87	Projektas	1	A17-335	370
36	347	Virginijaus Druskio g. 3	Toponuotrauka	1	A17-145	140
37	347	Virginijaus Druskio g. 3	Projektas	1	A17-145	370
38	332	Architektų g. 136	Toponuotrauka	1	A17-227	140
39	411	Architektų g. 140	Toponuotrauka	1	A17-227	140
40	411	Architektų g. 140	Projektas	1	A17-227	370
41	334	Architektų g. 164	Toponuotrauka	1	A17-227	140
42	336	Architektų g. 198	Toponuotrauka	1	A17-227	140
43	393	Architektų g. 55A	Toponuotrauka	1	A17-227	140
44	328	Architektų g. 76	Toponuotrauka	1	A17-227	140
45	327	Erfurto g. 48	Toponuotrauka	1	A17-227	140
46	397	Žėručio g. 24	Toponuotrauka	1	A17-227	140

47	987	Tauro g. 8	Toponuotrauka	1	A17-374	140
48	136	Genių g. 26	Toponuotrauka	1	A17-145	140
49	136	Genių g. 26	Projektas	1	A17-145	370
50	141	Genių g. 3	Toponuotrauka	1	A17-145	140
51	141	Genių g. 3	Projektas	1	A17-145	370
52	131	Parko g. 32	Toponuotrauka	1	A17-118	140
53	131	Parko g. 32	Projektas	1	A17-118	370
54	716	Gabijos g. 5	Toponuotrauka	1	A17-374	140
55	716	Gabijos g. 5	Projektas	1	A17-374	370
56	735	Laisvės pr. 111	Toponuotrauka	1	A17-374	140
57	735	Laisvės pr. 111	Projektas	1	A17-374	370
58	737	Laisvės pr. 83	Toponuotrauka	1	A17-374	140
59	737	Laisvės pr. 83	Projektas	1	A17-374	370
60	711	Pašilaičių g. 20	Toponuotrauka	1	A17-118	140
61	711	Pašilaičių g. 20	Projektas	1	A17-118	370
62	953	Užupio g. 38A	Toponuotrauka	1	A17-374	140
63	899	Čiobiškio g. 5	Toponuotrauka	1	A17-161	140
64	877	Dūkštų g. 9	Toponuotrauka	1	A17-161	140
65	878	Ukmergės g. 200	Toponuotrauka	1	A17-118	140
66	878	Ukmergės g. 200	Projektas	1	A17-118	370
67	872	Ukmergės g. 228A	Toponuotrauka	1	A17-145	140
68	608	Baltupio g. 101	Toponuotrauka	1	A17-118	140
Viso be PVM					14580.00	
PVM					3061.80	
Viso su PVM					17641.80	

Projektų vadovas
Evaldas Šiuškus

