

VN 54

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. KOVO 23 D. SUTARTIES NR. A62-11/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2019 m. gegužės 23 d.

Vilnius

NR. A62-85/19

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2019 m. _____ d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. _____ (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Ekstra statyba“, įmonės kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:


- a) 2018 m. kovo 23 d. Užsakovas su Rangovu sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) dėl Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbų, kurie atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr. VP15.117 (toliau – **Sutartis**);
- b) Rangovas 2019 m. balandžio 29 d. pateikė Užsakovui raštą Nr. 3612-19/04, kuriuo prašo perskaičiuoti Sutarties kainą, kadangi, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, laikotarpiu nuo 2018 m. kovo mėnesio iki 2019 m. kovo mėnesio bendras statybos kainų lygis pakito (padidėjo) 4,5 proc. (1 priedas);

vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- b) Sutarties 2.5 punktu, numatančiu, kad Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, Įrenginių, Statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius;
- c) Sutarties 2.5.1 punktu, nustatančiu statybos darbų kainos perskaičiavimo tvarką pagal bendrą kainų lygio kitimą;
- d) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. sausio 24 d. redakcija Nr. 1S-13) 48-50, 53 punktais,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. kovo 23 d. sutarties Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau – **Susitarimas) ir susitarė:**

1. Perskaičiuoti statybos darbų kainą pagal bendrą kainų lygio kitimą laikotarpiu nuo 2018 m. kovo mėnesio iki 2019 m. kovo mėnesio pagal Sutarties 2.5.1.5 punkte pateiktą formulę, kai iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų darbų vertė Eur su PVM sudarė 887 416,01 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų, 01 ct) (2 priedas), indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas – 105,3678, indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas – 110,1306 (3 priedas).
2. Pakeisti Sutarties 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2.2. Pradinė Sutarties kaina, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 2.5 punkte nustatyta tvarka, yra 2 358 981,16 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 16 ct) su PVM, 1 949 571,21 Eur



(vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras, 21 ct) be PVM, PVM sudaro 409 409,95 Eur (keturi šimtai devyni tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai, 95 ct).

3. Atsižvelgiant į perskaičiuotą statybos darbų kainą bei pakeistą pradinę Sutarties vertę, patikslinti Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (4 priedas).
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 9.1. 1 priedas – 2019 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 3612-19/04;
 - 9.2. 2 priedas – Aktavimo suvestinė;
 - 9.3. 3 priedas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
 - 9.4. 4 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius Povilas Poderskis

Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“

Direktorius Valentinas Vezevičius

