

V145

SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. GRUODŽIO 1 D. RANGOS SUTARTIES NR. A62-167/17(3.10.21-TD2)
VYKDYMO

2019 m. gegužės 27 d.

Reg. 2019 m. gegužės 31 d.

Vilnius

Nr. A62-91/19

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio,

ir
ūkio subjektų grupė: UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Kegesa“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „IRDAIVA“ įmonės kodas 300122690, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai kad:

- a) Šalys 2017 m. gruodžio 1 d. sudarė sutartį Nr. A62-167/17(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl skydinio-modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio „Strazdelis“ I. Šimulionio g. 14, Vilniuje, montavimo – statybos darbų su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugomis;
- b) Užsakovas 2017 m. gruodžio 28 d. Rangovui sumokėjo Sutarties 1.3. punkte nurodyto dydžio išankstinį avansą. Rangovo pateiktos avansinio mokėjimo banko garantijos terminas baigėsi 2018 m. rugpjūčio 27 d.;
- c) Rangovo pateiktos Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos, numatytos Sutarties 15.1. punkte, galiojimo terminas baigėsi 2018 m. lapkričio 27 d.;
- d) Šalys 2019 m. balandžio 3 d. pasirašė susitarimą Nr. A62-52/19, kuriuo numatyta nepanaudoto avansinio mokėjimo dalies užskaitos tvarka,

vadovaudamosi:

- A) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu viešojo pirkimo sutarčių pakeitimą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kadangi: i) dėl pakeitimo nepasikeičia pirkimo sutarties bendrasis pobūdis; ii) pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; iii) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje; iv) dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis;
- B) Sutarties 1.3. punktu, numatančiu Rangovo pareigą pateikti Užsakovui avansinio mokėjimo banko garantiją;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir **susitarė**:

1. Pakeisti 2019 m. balandžio 3 d. susitarimo Nr. A62-52/19 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Užsakovas sulaiko iš Rangovui mokėtinų sumų už 2019 m. kovo mėn. atliktus darbus nepanaudoto avansinio mokėjimo dalį, proporcingą neatliktų darbų pagal Sutartį apimčiai. Šis sulaikymas mažinamas atsižvelgiant į neatliktų darbų apimties pokytį ir susidaręs skirtumas sumokamas pradedant mokėjimu už sekančio mėnesio aktavimą“.
2. Papildyti Sutarties 1.3 punktą sakiniu: „Sumokėta PVM avansinė dalis užskaitoma proporcingai aktuojamų darbų apimčiai“.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovo vardu:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Administracijos direktoriaus Povilas Poderskis
A.V.



Rangovo vardu:

UAB „Irdaiva“

Direktorius Vitas Lopinys
A.V.

