

**SUSITARIMAS DĖL 2017-04-04 RANGOS SUTARTIES NR. 40500/570530 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2018-11-12, Nr. K-1760
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

Ūkio subjektų grupė UAB „Kuzmienė ir partneriai“, UAB „Alduva“, UAB „DS-1“ – UAB „Kuzmienė ir partneriai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181302388, PVM mokėtojo kodas LT-813023811, registruotos buveinės adresas Savanorių per. 159A, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „Alduva“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300086828, PVM mokėtojo kodas LT100001543418, registruotos buveinės adresas Smolensko g. 5A, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „DS-1“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika atstovaujama (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-04-04 sudarė rangos sutartį Nr. 40500/570530 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti DSRĮr projektavimo paslaugas ir/ar rekonstravimo/ statybos darbus Vilniaus regione (Nr. 11335) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-10-30 gautas Rangovo raštas Nr. 156 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti užsakymo DSRĮr-88, Molėtų pl. 22, Didžioji Riešė, Vilniaus r., Unikalus Nr. 1-1-01-00-522. (Investicinis Nr. D1I1800001) (toliau – Užsakymas) Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.4 punkte, esant Sutarties BD 8.4.1 – 8.4.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.4 punktu, dėl Sutarties BD 8.4.5 papunktyje nurodytų aplinkybių ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Užsakymo nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-12-26.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Kuzmienė ir partneriai“