

SUSITARIMAS DĖL 2018-01-30 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580115 PAKEITIMO

2018-12-11 Nr. K-1999

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

UAB Axis Power (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-01-30 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/580115 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti SP-22 0,4 kV paskirstymo įrenginių pertvarkymo J. Janonio g., Panevėžio m. sav. darbus (2017-ESO-2398) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- vykdant Sutartį pagal techninį projektą Nr. VKM-2017-046-TP paaiškėjo, kad reikia atlikti techninio projekto korekciją. Pakoregavus projektą atsirado 0,4 kV KS montavimo, asfalto dangos atstatymo (32 m²) ir laikinos MT matavimo papildomų darbų poreikis (toliau – Papildomi darbai);
- 2018-12-03 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP18-1075, kuriuo jis sutinka tęsti darbus pagal Užsakovo pateiktas korekcijas. Rangovas pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas dėl Papildomų darbų neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 5.084,72 Eur (penkis tūkstančius aštuoniasdešimt keturis eurus, 72 ct) be PVM, kas sudaro 2,8 proc. Sutarties vertės;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 5.084,72 Eur (penkiais tūkstančiais aštuoniasdešimt keturiais eurai, 72 ct) be PVM (6.152.51 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai, 51 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 217.921,87 EUR (du šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt vienas euras, 87 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 180.100,72 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančiai vienas šimtas eurų, 72 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 37.821,15 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 15 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Rangovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB Axis Power