

SUSITARIMAS DĖL 2018-04-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580634 PAKEITIMO

2018-12-20, Nr. K-2042
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-04-11 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/580634 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti NV gamybos ir pramonės paskirties pastato įrengimo, Savanorių pr. 219, Vilnius, darbus (2 dalis) (2017-ESO-2900) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- vykdant Sutartį paaiškėjo, jog suderintame Techniniame projekte nebuvo numatytas šviesolaidinio kabelio Vilkpėdės TP pajungimas. Dėl šios priežasties, reikalinga papildomai įsigyti 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimo ryšių spintoje, skaidulų suvirinimo, skylės vamzdžiui D110 gręžimo ir apsauginio vamzdžio montavimo darbus (toliau – Papildomi darbai). Rangovas 2018-08-28 raštu informavo Užsakovą, jog sutinka dėl Papildomų darbų vykdymo ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 3883,34 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris eurų, 34 ct) be PVM, kas sudaro 0,88 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,91 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 3883,34 Eur (trimis tūkstančiais aštuoniais šimtais aštuoniasdešimt trimis eurai, 34 ct) be PVM (4698,84 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 84 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra Darbų kaina – 541.153,55 EUR (penki šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis, šimtas penkiasdešimt trys eurai, 55 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 447.234,34 EUR (keturi šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai, 34 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 93.919.21 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų, 21 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Sąmata.

Užsakovas
UAB „Axis Power“

Rangovas
UAB „Axis Power“