

SUSITARIMAS DĖL 2018-09-21 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581752 PAKEITIMO

2018-12-31, Nr. K-2048

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB „Žemaitijos energetika“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-09-21 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/581752 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti NV Administracinio pastato prijungimo (III etapas) Saltoniškių g. 7, Vilnius darbus (2018-ESO-754) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- vykdant Sutartį paaiškėjo, kad Rangovas negali vykdyti Darbų dėl netinkamai įrengtų transformatorinės patalpų, įrengtose patalpose sumontuoti papildomus elektros įrenginius. Dėl šios priežasties, buvo pakoreguotas projektas ir numatyta įrengti papildomą patalpą, kurioje bus sumontuoti 0,4 kV papildomi elektros įrenginiai (toliau – Papildomi darbai).
- 2018-12-17 gautas Rangovo raštas Nr. 18/1217-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį. Rangovas pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 24 353,43 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt tris eurus, 43 ct) be PVM, kas sudaro 17,47 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 24 353,43 Eur (dvidešimt keturiais tūkstančiais trimis šimtais penkiasdešimt trimis eurai, 43 ct) be PVM (29 467, 65 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 65 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra Darbų kaina - 198 147,70 EUR (šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas keturiadešimt septyni eurai, 70 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 163 758,43 EUR (šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 43 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 34 389,27 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 27 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Žemaitijos energetika“