

SUSITARIMAS DĖL 2018-06-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581125 PAKEITIMO

2019-01-07, Nr. K-14
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Asirinta“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „LENAUDA“ – UAB „Asirinta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 168973838, PVM mokėtojo kodas LT689738314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir Uždaroji akcinė bendrovė „LENAUDA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 169267483, PVM mokėtojo kodas LT692674811, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 14-1, LT- 35206 Pasvalys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2018-06-14 buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. 40410/581125 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/ rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Panevėžio regione (2 dalyje) (2017-ESO-1799) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarties Specialiosios dalies (toliau –SD) priede Nr. 1 nurodytus įkainius pagal Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) punkte 11.8 numatytas sąlygas;
- Reitingavimas buvo atliktas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašu, patvirtintu AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašo patvirtinimo“;

ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties BD 11.8 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedą Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ padidinant įkainius 0,3 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Rangovas
UAB „Asirinta“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“