

**SUSITARIMAS DĖL 2018-09-21 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581752 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2019-01-09, Nr. K-37
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aquonų a. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią

UAB „Žemaitijos energetika“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama;

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Šalys 2018-09-21 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/581752 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti NV Administracinio pastato prijungimo (III etapas) Saltoniškių g. 7, Vilnius darbus (2018-ESO-754) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-12-17 gautas Rangovo raštas Nr. 18/1217-1 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.3 punkte, esant Sutarties BD 8.3.1 – 8.3.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių);

Šalys, vadovaudamasi Sutarties BD 8.9 ir 8.3 punktu, dėl Sutarties BD 8.3.4 papunktyje nurodytos aplinkybės, sudarė šį susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.7 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą ir SD 3.7 punktą išdėstyti taip:

3.7	Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo papildomo susitarimo pasirašymo ir statybos aikštelės perdavimo dienos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<i>Per 110 kalendorinių dienų</i>
-----	--	--

2. Atitinkamai pakeisti Darbų grafiką (Sutarties SD Priedas Nr. 5).
3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
4. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
5. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
6. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
8. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Žemaitijos energetika“