

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. BIRŽELIO 12 Nr. 4/ 22-1448
Vilnius

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama direktoriaus Tomo Juknos, toliau vadinama Statytoju,

VĮ „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1536 (toliau – Sutartis) dėl Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbų (toliau – darbai), o 2019 m. gegužės 20 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 3/22-1236, kuriuo patvirtino sutarties vertę – 314 752,82 Eur (*trys šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 82 ct*) su PVM.

2. Sutarties įgyvendinimo metu, baigiant projekte numatytus kapitalinio remonto darbus, paaiškėjo, kad pagal rangos sutartį patalpose Nr. 1-02; 1-08; 2-02; 2-03 dažymo darbai dubliuojasi su dizaino projekte numatytais tose patalpose baldų montavimo ir fototapetų klijavimo darbais, todėl Statytojas atsisako apmokėti šiose patalpose dalies sienų dažymo darbų ir Rangovas su tuo sutinka.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės.

2. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Atsisakyti patalpose Nr. 1-02; 1-08; 2-02; 2-03 apmokėti dalį dažymo darbų, kurie dubliuojasi su dizaino projekte numatytais tose patalpose baldų montavimo ir fototapetų klijavimo darbais ir sumažinti rangos sutarties kainą 204,05 Eur su PVM, kas sudaro 0,07 procento, o iš viso papildomi ir atsisakomi darbai pagal sutartį sudaro 4,56 procento, pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 314 548,77 eurai su PVM (*trys šimtai keturiolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 77 ct*). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:

2.1.1. darbų kaina be PVM 259 957,66 eurai (*du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 66 ct*);

2.1.2. 21 proc. PVM 54 591,11 eurai (*penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt vienas euras, 11 ct*)“.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536 dalis.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2019-05-28 rašto Nr. 19-1563(4.45E-1) „Dėl rangos darbų kiekių Moigių pastatų komplekso I ir III name pakeitimo“ kopija, 2 lapai.

2. UAB „Kriautė“ 2019-06-03 rašto Nr. S-282 „Dėl rangos darbų kiekių“ su lokale sąmata kopija, 2 lapai.


6. Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas,

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Siaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius





Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius





Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas



PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

VĮ „Lietuvos paminklai“
v.drumsta@lpaminklai.lt
paminklai@paminklai.lt

2019-05-28

Nr. 19-1563(4.45 E-1)
Nr.

E. Tautkiai
V. Giuska
S. Mačiūnaitė
2019.05.28

DĖL RANGOS DARBŲ KIEKIŲ MOIGIŲ PASTATŲ KOMPLEKSO I IR III NAME PAKEITIMO

Prašome iš rangos darbų sutarties eliminuoti patalpų apdailos darbus kurie dubliuojasi su projekto dizaino darbų projekte numatytais darbais ir parengti papildomą susitarimą su rangovu.

Atsisakomi darbai:

Pastatas I:

- patalpa 1-02, patalpos rytinė siena nuo patalpos 1-01 iki kampo atsisakoma sienos dažymo (visa siena dengsis rūbinės baldų šviesdėžė);
- patalpa 1-08, patalpos rytinė (galinė) siena, kampo atsisakoma sienos dažymo (klijuosis fototapetas);
- patalpa 1-08, patalpos sienos dalis nuo šiaurės vakarų kampo iki pertvaros kampo atsisakoma sienos dažymo (klijuosis fototapetas);
- patalpa 2-02, patalpos šiaurinė siena atsisakoma sienos dažymo (montuosius baldas);
- patalpa 2-03, patalpos rytinė siena, atsisakoma sienos dažymo (montuosius baldas);

Pastatas III:

- patalpa 002 pietinė siena, atsisakoma sienos dažymo (bus dažoma pagal dizaino projektą kreidiniaisiais dažais);
- patalpa 105, atsisakoma sienos dažymo (klijuosis fototapetas);
- patalpa 104, atsisakoma sienos dažymo (klijuosis fototapetas).

Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau –Statytojas) informuoja, kad pritaria Moigių I-ojo namo grindų dangos keitimui pagal pateiktą medžiagą.

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant numatytus pakeitimus sumažėja darbų kaina leidžiamo vienoje pastato patalpų Nr. 2-02 numatytą medinį parketą pakeisti į plytelių dangą.

Laikinais einantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Tomas Jukna

Loreta Paškevičienė, tel. (8 45) 50 13 27, el. p. loreta.paskeviciene@panevezys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė. Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 493. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Užsakovui: VĮ „Lietuvos paminklai“

2019-06-03 Nr. S-282

Statytojui: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL RANGOS DARBŲ KIEKIŲ

F. Taurėliui
D. Yankauskaitė
J. J. Haidučiai
2019. 06. 03

Išnagrinėjus Jūsų 2019-05-30 Nr. (1.8-31)1-447 raštą dėl rangos darbų kiekių pakeitimo pranešame, kad rangos darbai Moigių komplekso I name yra užbaigti 2019-05-20 pagal rangos sutartį. Darbai yra atlikti pilnai ir atitinka projekto sprendinius. Atsižvelgiant į statytojo prašymą, galime sutikti, kad už sienų dažymą, kur pagal interjero sprendinius bus įrengiama kita danga, nebūtų apmokėta, bet faktiškai atliktų darbų kiekių mažinti negalima. Neapmokami dažymo darbai vertinami pagal pridėdamą sąmatą.

2019-05-29 raštu Nr. S-277 informavome, kad Moigių komplekso III name reikalinga pakeisti techninį projektą pagal darbo projekto sprendinius. Manome tikslinga formuojant užduotį techninio projekto naujai laidai įtraukti pakeitimus, susijusius su parengto interjero dizaino projekto sprendiniais. Tai padėtų suderinti techninio ir interjero projektų sprendinius ir darbų kiekius.

Priedas: Dažymo darbų sąmata – 1 lapas.

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

UAB "Kriautė"

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: 2346 Kultūros paskirties pastato Moigių namų komplekso I-ojo namo Vasario 16-osios g.23 Panevėžyje, kap. remontas

Objektas: Neatliekami darbai

Žintaraštis: Bendrastatybiniai darbai

Iš viso už **-204,05 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	-0,71	-35,94	-16,49	-0,06	-52,49
2	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	-0,71	-32,29	-15,00	-0,06	-47,35
Iš viso #1					-68,23	-31,49	-0,12	-99,84 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-5,46 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-0,94 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					31,00%			-22,84 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-96,53	-32,43	-0,12	-129,08 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	-11,62 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-105,22	-35,35	-0,13	-140,70 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-105,22	-35,35	-0,13	-140,70 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			-19,90 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-8,04 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-131,38	-37,12	-0,14	-168,64 €
PVM					21%	21%	21%	-35,41 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-158,96	-44,92	-0,17	-204,05 €

Sudarė:



Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene