

SUSITARIMAS DĖL 2018-08-31 SUTARTIES NR. 40410/581581 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2019-01-29, Nr. K-252
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarų g. 2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2018-08-31 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/581581 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti projekto parengimo ir rangos darbus (Valdomų elektros tinklo objektų darbų, projektavimo paslaugų pirkimas (Vilnius) II Pirkimo objekto dalis – Linijų L-MT1804, L-TR295 automatizavimas) (toliau – Darbai);
- ii) 2019-01-21 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP19-14 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.3 punkte, esant Sutarties 8.3.5.1-8.3.5.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.3 punktu dėl Sutarties BD 8.3.5.1 papunktyje nurodytos aplinkybės, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.7.2 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2019-06-17, atitinkamai keičiant Darbų grafiką (Sutarties SD Priedas Nr. 6).
2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
3. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
4. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Axis Power“