

SŽ-622

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SUTARTIES NR. SŽ-485

2019 m. birželio 28 d.

Kelmė

2019 m. gegužės 2 d. Sutartį Nr. SŽ-485 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Vigatas“, juridinio asmens kodas 180225992, atstovaujama direktoriaus Arvydo Lukmino, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas)

vadovaudamiesi 2019 m. birželio 17 d. Nr. 1 „Kelmės r., Užvenčio m., Kražių gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (II etapas)“ papildomų darbų aktu, Sutarties 10.3 ir 10.4 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip
„9.1. Sutarties kaina yra: 91 505,70 Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penki Eur ir 70 ct) eurai, iš kurių PVM sudaro 15 881,16 (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 16 ct) euras. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jokubauskas

A.V.



Rangovas

Direktorius

Arvydas Lukminas

