

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. liepos 25 d. Nr. 5
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus Rernigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. liepos mėn. 3 d. Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 4:

1.1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **18 238,43 Eur** (aštuoniolika tūkstančių du šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 43 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **3 830,07 Eur** (trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 07 ct);

1.1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 22 068,50 Eur (dvidešimt du tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 50 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.


8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore




Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

UAB FEGDA
Technikos direktorius
Romas Katilauskas
Kvalif. atestato Nr. 2852



2019. 07. 19

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agne Ragauskienė

2019-07-23

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

2019-07-23

Finansų ir apskaitos skyriaus
Finansų vadovybininkas

Andreas Lukminas

2019-07-24

Taisės skyriaus vadovas

Andrej Karsui

2019-07-23

Sutartis: Nr. S-15 Projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas (Megos sankryžos esančios kelio A1 100,93km jungiamųjų kelių kapitalinis remontas)“ statybos darbų techninė priežiūra“

TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Administravimo departamento direktorius

Ramūnė Lipkevičiūtė

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 4**2019-07-03**

Vadovaudamiesi kartu pateikiamu komisijos 2019-06-26 Darbų pakeitimo akto Nr. 4 nuostatomis ir Užsakovo 2018-06-20 raštu Nr. (7.2E) 2E-4313 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Neveikiančios lietaus nuotekų trasos demontavimas.

Rangovas 2019-06-06 raštu Nr. A1M 19-02-0033 „Dėl esamos lietaus trasos demontavimo“ informavo, kad vykdant darbus 1D kelyje aptikta topo nuotraukoje pavaizduota lietaus kanalizacijos linija, kuri pagal projektinius sprendinius nebuvo numatyta demontuoti, o numatyta pajungti į naujai projektuojamą lietaus nuotekų sistemą (šulinį L1-102) kaip pagalbinę priemonę. Atkasus esamus vamzdžius paaiškėjo, kad asbestocementiniai vamzdžiai su skylutėmis ir greičiausiai veikė kaip drenžas. Esamos linijos vamzdžių būklė bloga, vamzdžiai užnešti sąnašomis, linijos šuliniai nuo laiko bepradantys byrėti, faktiškai šią liniją reikia išardyti - demontuoti.

2019-06-10 Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-01030 „Dėl esamos lietaus nuotekų trasos demontavimo“ pritarė šios perteklinės lietaus nuotekų linijos demontavimui ir patikino, kad šios linijos demontavimas, neturės jokios įtakos bendrai suprojektuotos lietaus nuvedimo sistemos darbui, taip pat paaiškino kodėl nenumatė jos demontavimo. Projektuotojas pateikė paviršinių nuotekų tinklų demontavimo darbų kiekių žiniaraštį.

Rangovas 2019-06-06 rašte Nr. A1M 19-02-0033 pateikė papildomų darbų kainą – sąmatą, bei įkainių sudarymo kalkuliacijas.

Užsakovas 2019-06-20 raštu Nr. (7.2E) 2E-4313, atsižvelgdamas į statybos darbų techninę priežiūrą atliekančios UAB „Saugvila“ pateiktą pritarimą, atsižvelgdamas į rangos sutarties objekto techninio darbo projekto rengėjos ir šio projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Kelprojektas“ 2019 m. birželio 10 d. raštu Nr. SR19-01030 pateiktą situacijos įvertinimą ir siūlomus sprendimo būdus, įvertinęs rangovės UAB „Fegda“ pateiktą informaciją, neprieštarauja techniniame darbo projekte nenumatytam esamos lietaus nuotekų trasos projektinių sprendinių tikslinimui, šią trasą demontuojant.

Užsakovas taip pat informuoja, kad turi būti patikslinta pateikta kalkuliacija Nr. 3 pagal aktualų kainų lygių pokytį.

Užsakovas, vadovaudamasis rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, paprašė rangovės UAB „Fegda“ parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o statybos darbų techninio priežiūrėtojo paprašė informinti šį darbų pakeitimą.

Šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad būtų užtikrintas tinkamas statybos darbų atlikimas pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra 18.238,43 EUR (be PVM).



Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	141.344,99	141.344,99	0,00	0,00	141.344,99	141.344,99
Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė	18.238,43	18.238,43	0,00	0,00	18.238,43	18.238,43
Iš viso:	159.583,42	159.583,42	0,00	0,00	159.583,42	159.583,42

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė: 18.238,43 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus XI PAPILDOMI DARBAI nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 4 - 41 lapas.

Techninės priežiūros grupės vadovas



Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas



UAB „Kaspar“
Projekto vadovas
Gediminas Gulbinas
Kvalifik. Nr. 18239

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SH
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
20

