

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE JANONIO GATVĖS (NUO ŽIEDO IKI VAKARINĖS G.) PRIEIGŲ SUTVARKYMO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2017 M.
BIRŽELIO 9 D. VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 22-1156

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 22-1663

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **UAB „Panprojektas“** (partneris), juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 38, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre ir **UAB „Geoinžinerija“** (partneris), juridinio asmens kodas 303106983, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 15 a, Kaimynų k., Alytaus r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ generalinio direktoriaus Virmano Puidoko, veikiančio pagal 2017 m. kovo 28 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, UAB „Panprojektas“ ir UAB „Geoinžinerija“ (toliau - Paslaugų teikėjas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – „**Susitarimas**“) prie J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) prieigų sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų 2017 m. birželio 9 d. viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 22-1156 (toliau – „**Sutartis**“) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2017 m. birželio 9 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo parengti J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) prieigų sutvarkymo techninį ir darbo projektus bei suteikti statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugas.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Paslaugų teikėjas 2017 m. lapkričio 9 d. ir 2017 m. gruodžio 14 d. pasirašė papildomus susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2 prie Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) prieigų sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų 2017 m. birželio 9 d. viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 22-1156 dėl techninio projekto parengimo termino.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui parinkus statybos rangovą - AB „Eurovia Lietuva“ ir 2018 m. gegužės 15 d. įsigaliojus pasirašytai rangos sutarčiai, nuo 2018 m. gegužės 16 d. toliau buvo tęsiamas Sutarties vykdymas dėl darbo projekto parengimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Paslaugų teikėjas 2018 m. liepos 4 d. pasirašė J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) prieigų sutvarkymo projekto vykdymo priežiūros sutartį prie 2017 m. birželio 9 d. paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 22-1156.



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Tiesės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Raziukaitė



Atsižvelgiant į tai, kad darbų vykdymo metu statybos dalyvių atstovai reguliariai rinkosi į pasitarimus dėl J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Vakarinės g.) kapitalinio remonto, įvertinant lietaus nuotekų ir apšvietimo įrengimą, bei pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo J. Janonio g. iki pėsčiųjų tilto) atnaujinimo su apšvietimo įrengimo statybos darbų pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. (182909)-00-TP ir operatyviai sprendė probleminius techninio ir darbo projektų klausimus, kad užtikrintų darbų vykdymo savalaikiškumą.

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 birželio 27 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas techninio projekto Nr. (182909)-00-TP A laidos poreikio aptarimo aktas, kuriame aprašyta problemos esmės ir poreikis parengto techninio ir darbo projektų A laidas. Minėtame akte nurodyta techninio ir darbo projektų A laidos parengimo bendra suma yra 5340,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Atsižvelgiant į tai, kad Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte nurodyta - “Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)”.

Atsižvelgiant į tai, kad Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 punkte nurodyta - “Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai [5.1] ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios”.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. numatyti atvejai kada pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą. Šiuo konkrečiu atveju galioja minėto straipsnio 1 d. 2 punkte nurodytos sąlygos t.y. tiekėjo pakeitimas negalimas ir pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Techninio ir darbo projektų A laidos parengimo ir susitarė:

1. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į projekto vykdymo priežiūros metu atliktus sprendinių pakeitimus, parengia Techninio ir darbo projektų A laidas iki rangos darbų pabaigos – 2019 m. rugsėjo 16 d.
2. Užsakovas raštu informuoja Paslaugų teikėją, jei pratęsiamas rangos darbų atlikimo terminas. Pratęstas rangos darbų atlikimo terminas suteikia teisę Projektuotojui 1 punkte minimus projektus parengti ne vėliau nei numatyta rangos darbų pabaiga.
3. Techninio ir darbo projektų A laidų parengimo kaina – 5340,00 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt Eur 00 euro ct) ir PVM 1121,40 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt vienas Eur 40 euro ct). Bendra kaina – 6461,40 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas Eur 40 euro ct).
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Tiesės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilionė



5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT087300010093760888
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

AB „Panevėžio keliai“
S.Kerbedžio g. 7, Panevėžys
Įmonės kodas 147710353
Tel. 8 45 502601, faksas 8 45 502602
PVM mokėtojo kodas 477103515
A.s. Nr. LT377300010002358430
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Paslaugų teikėjas

Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas



Algimantas Jankauskas
veikiantis pagal 2019-07-15
generalinio direktoriaus
įsakymą Nr. A-19-304