

2018 M. LIEPOS 09 D. SUTARTIES NR. S-443 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. 08-27 d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus R. Lipkevičiaus veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Makavičiaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2018 m. liepos 09 d. Sutarties Nr. S-443 „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (II pirkimo dalis“) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodarą 7 punkto reikalavimais, pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis P lygus 1,0602;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodarą 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra **3 982 267,36 eurai su PVM** (trys milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni eurai 36 ct).

5.1 Nr. 1515 Panoteriai-Milagainiai-Narauninkiškiei ruožo nuo 0,508 iki 9,943 km:

5.1.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 53 255,59 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai 59 ct);

5.1.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **2 166 960,93 eurai** (du milijonai šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų 93 ct);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 2 353,61 eurų (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 61 ct);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **466 739,73 eurai** (keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt devyni eurai 73 ct);

5.2. Nr. 1502 Bukonys-Upininkai-Keižonys ruožo nuo 0,618 iki 2,453 km:

5.2.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 11 139,73 Eur (vienuolika tūkstančių šimtas trisdešimt devyni eurai 73 ct);

5.2.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **412 688,59 eurai** (keturi šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 59 ct);

5.2.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1 128,88 eurų (vienas tūkstantis šimtas dvidešimt aštuoni eurai 88 centai);

5.2.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **89 241,01 eurai** (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 01 ct);

5.3. Nr. 2029 Lančiūnava-Rudžiai ruožo nuo 0,019 iki 1,792 km:

5.3.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 10 762,72 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 72 ct);

5.3.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **631 711,11 eurai** (šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų, 11 ct);

5.3.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1 128,89 eurų (vienas tūkstantis šimtas dvidešimt aštuoni eurai, 89 ct);

5.3.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **135 156,57 eurai** (šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt šeši eurai, 57 ct);

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g.26, LT-20122, Ukmergė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 182816983
PVM mokėtojo kodas LT 828169811
Tel. 8-340-63257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A.S. LT74 4010 0429 0003 0166
AB Luminor bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



UAB „Ukmergės keliai“
generalinis direktorius



Ekonomikos skyriaus
viršininkas
Andrius Laisius

2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-443

2019 m. 08-27 d.

papildomo susitarimo Nr. 1

1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-443 „**Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (II pirkimo dalis) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1.2, 5.2.2 ir 5.3.2. punktuose, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}};$$

čia:

$SSKI_{\text{esamas}}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $SSKI_{\text{esamas}} = 108,4467$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2019 m. birželio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$SSKI_{\text{bazinis}}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $SSKI_{\text{bazinis}} = 102,2929$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. kovo mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}} = 108,4467 / 102,2929 = 1,0602.$$

Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Statybos darbų kaina (be PVM) (1.1)+(1.2)+(1.3)	3 108 545,58 Eur
1.1	Nr. 1515 Panoteriai-Milagainiai-Narauninkišiai ruožo nuo 0,508 iki 9,943 km	2.084.177,44 Eur
1.2	Nr. 1502 Bukonys-Upininkai-Keižonys ruožo nuo 0,618 iki 2,453 km	401.873,90 Eur
1.3	Nr. 2029 Lančiūnava-Rudžiai ruožo nuo 0,019 iki 1,792 km	622.494,24 Eur
2	Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų) (2.1)+(2.2)+(2.3)	1 400 654,46 Eur
2.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	709.036,38 Eur
2.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	222.227,94 Eur
2.3	Trečiojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	469.390,14 Eur
3	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)/ (3.1)+(3.2)+(3.3)	1 707 891,12 Eur
3.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.1)-(2.1)	1.375.141,06 Eur
3.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.2)-(2.2)	179.645,96 Eur
3.3	Trečiojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.3)-(2.3)	153.104,10 Eur
4	Pataisymo daugiklis P	1,0602
5	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4) / (5.1)+(5.2)+(5.3)	1 810 706,17 Eur
5.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.1)×(4)	1.457.924,55 Eur
5.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.2)×(4)	190.460,65 Eur
5.3	Trečiojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.3)×(4)	162.320,97 Eur
6	PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)	3 211 360,63 Eur
6.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.1)+(5.1)	2.166.960,93 Eur
6.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.2)+(5.2)	412.688,59 Eur
6.3	Trečiojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.3)+(5.3)	631.711,11 Eur

Užsakovo įgaliotas asmuo

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projektų koordinatorius

Viktoras Samuchovas (vardas, pavardė ir parašas)

20____ UAB „Ukmergės keliai“
Generalinis direktorius
Alvydas Mahavičius

Rangovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)



Ekonomikos skyriaus
viršininkas
Andrius Latys

emés úkis, medžioklė, miškininkystė ir
vininkystė

Pagal periodiškumą

Rodyti neatnaujnamus rodiklius

Rink s kelis rodiklius

Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų poky...

Gamintojų parduotos pramonės produktai...

Importuotų prekių kainų indeksai (IKI), kai...

Statybos sanaudy elementu kainu ind...

Statybos sanaudų elementų kainų in

Statybos sąnaudų elementų kainų ...

► Statybos sąnaudų elementų kainų pokyč...

• Pastatų remonto sąnaudų elementų kai...

Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) k

Īkļo subjektams sūtīktu naclausu laiciv i

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

©

[illegible]

umokėti mokesčiai

...džios sektoriaus finansai

Ekonomikos skyriaus
viršininkas
Andrius Latvys

Andrius Latvys

Andrius Latvys