

2018 M. LIEPOS 09 D. SUTARTIES NR. S-443 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. 09-02 d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Infrastruktūros departamento direktoriaus R. Lipharičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Makavičiaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis 2018 m. liepos 09 d. Sutarties Nr. S-443 „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (II pirkimo dalis“) (toliau – Sutartis) 120 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atsižvelgiant į techninės priežiūros AB „Problematika“ 2019 m. rugpjūčio 19 d. raštą TP(11)S-41 „Dėl minkštojo asfalto mišinio mineralinės medžiagos atsparumo trupinimui SZ neatitikimo MN MAS 15 reikalavimams“ ir į Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08, 203 punktą

s u s i t a r ė:

1. Kaip kompensacinę priemonę įrengtam asfalto pagrindo sluoksniui, kuris įrengtas iš asfalto mišinio netenkinančio mineralinės medžiagos atsparumo trupinimui SZ reikalavimų, **taikyti asfalto dangos sustiprinimo priemonę – įrengti 1 cm storesnį nei numatyta projekte asfalto viršutinį sluoksnį t.y. 5 cm storio iš minkštojo asfalto SA.**

2. Sutarties 74 punktą išdėstyti taip:

„74. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį terminą, išskyrus kelio Nr. 2029 Lančiūnava-Rudžiai ruože nuo 0,019 iki 1,792 km asfalto dangos įrengimo darbams, kuriems Rangovas suteikia **7 (septynių) metų garantinį terminą.**

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.


6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos




Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g.26, LT-20122, Ukmergė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 182816983
PVM mokėtojo kodas LT 828169811
Tel. 8-340-63257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A.S. LT74 4010 0429 0003 0166
AB Luminor bankas

UAB „Ukmergės keliai“
generalinis direktorius

Alvydas Makavičius



Transporto infrastruktūros statybos ir
prižiūros departamentas
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir prižiūros departamentas
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Cereska

20

Tiesioginio skyriaus vadovas

Andrej Karšul

2019-08-30

Viktoras Samuchovas
2019-08-30