

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
prie 2019 m. vasario mėn. 6 d. sutarties Nr. SUT-19-0269 „Dėl keleivinių-ligoninių liftų pirkimo“

2019 m. birželio 26 d. /SUT-19-1480
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurios registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu, (toliau – Kauno klinikos arba Užsakovas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė UAB „Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 110, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Guzavičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau šio susitarimo tekste kiekviena šalis atskirai vadinama Šalimi, o abi kartu – Šalimis, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl tarp Šalių 2019 m. vasario 6 d. sudarytos sutarties Nr. SUT-19-0269 „Dėl keleivinių-ligoninių liftų pirkimo.“ (toliau – Sutartis) pakeitimo, kuriuo

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) Dėl Kauno klinikų Endokrinologijos korpuso pastato konstrukcinių ypatybių, atsirado papildomų statybinių darbų poreikis – lifto šachtos platinimas, sienų mūrinimas, armatūros sudėjimas ir kiti darbai pagal pridedamą sąmatą;
- 2) nauja sutartis nėra sudaryta;
- 3) siekiama užtikrinti nenutrūkstamus pagal Sutartį numatytus liftų keitimo darbus bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis

susitaria:

1. Pakeisti Sutartį ir papildomai nupirkti iki 15 procentų Sutartyje numatytos darbų vertės. Papildomai atlikti šiuos darbus: Kauno klinikų Endokrinologijos korpuso - konstrukcijų projektas ir ekspertizė, šachtos padidinimas ir paruošimas naujam liftui, mašinų patalpos pritaikymas, tinkavimas, naujai pastatytų sienų ir konstrukcijų glaistymas bei dažymas. Darbų vertė - 44.655,00 Eur be PVM (su PVM – 54032,55 Eur).
2. Vadovaujantis Sutarties 3.3 p. koreguoti Kauno klinikų Endokrinologinio korpuso lifto pakeitimo terminus, numatytus Sutarties priede Nr. 2 „Kalendorinis grafikas“, sekančiai:
 - 2.1. Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas -6 mėn.;
 - 2.2. Esamo lifto demontavimas - 2 mėn.;
 - 2.3. Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai - 5 mėn.;
 - 2.4. Naujo lifto sumontavimas - 6 mėn.;
 - 2.5. Lifto bandymo ir paleidimo- derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra – 1 mėn.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos. Įsigaliojęs Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
5. Šalys taip pat pažymi, kad įvertino aplinkybes, jog atlikus Susitarime įvardintus pakeitimus, nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 str. įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai.
6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:

Užsakovas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Juridinio asmens kodas 135163499 Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas A. s. Nr. LT31 4010 0425 0006 3371	Tiekėjas UAB „Kauno liftai“ Juridinio asmens kodas 133724656 Taikos pr. 110, Kaunas A.s. LT85 7044 0600 0284 8719
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius Data: 2019-06-26 A.V.	Generalinis direktorius Jonas Guzavičius Data: A.V.



