

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SON-P-0001

PRIE

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO

DIDŽIOSIOS SALĖS SCENOS APŠVIETIMO ATNAUJINIMO PIRKIMO SUTARTIES NR. SON0015

Sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 8 d.

Papildomo susitarimo parengimo data

2019 m. rugsėjo 11 d.

Biudžetinė įstaiga Juozo Miltinio dramos teatras (toliau Pirkėjas), atstovaujamas teatro vadovo Leono Blėdžio, veikiančio pagal teatro nuostatus ir

UAB „Sonus Exsertus“ (toliau- Tekėjas), atstovaujama direktoriaus Edmundo Žižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

susitarė papildyti sutarties SON0015 punktą 1.6, kuriame numatoma, kad Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 (penki) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo, t.y. sutartis turi būti įvykdyta ne vėliau kaip iki 2019-09-08. Atsižvelgiant į aplinkybes, kurios neleidžia Tiekėjui įvykdyti sutartinių įsipareigojimų sutartyje SON0015 nurodytu laiku, šalys sutaria sutarties SON0015 punktą 1.6 išdėstyti sekančiai:

„Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 5 (penkis) mėnesius, skaičiuojant nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. pagal Tiekėjo sudarytą ir su Pirkėju suderintą prekių pristatymo grafiką. Prekių pristatymo grafikas turi būti suderintas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties vykdymo pradžios.“

Visi kiti sutarties SON0015 punktai yra nekeičiami.

PIRKĖJAS

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

Įmonės kodas 190754983

PVM mokėtojo k. -

Laisvės a. 5, Panevėžys

A/s Nr. LT897300010151575795

AB Swedbank

TIEKĖJAS

UAB „SONUS EXSERTUS“

Įmonės kodas 303190383

PVM mokėtojo kodas LT100008180415

Miglės g. 111, Didžioji Riešė

Vilniaus raj. LT-14626

A/s Nr. LT037044060007931249

AB SEB bankas

Teatro vadovas

Leonas Blėdis



Direktorius

Edmundas Žižys

