

**SUSITARIMAS PRIE 2017 M. BALANDŽIO 20 D. RANGOS SUTARTIES
NR. 2017-04-20/01
„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“**

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3
Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

2016 m. gegužės 10 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė **AB „Panevėžio statybos trestas“ (pagrindinis partneris)**, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT-35173 Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir

SIA „Monum“, juridinio asmens kodas 4410303680, kurios registruota buveinė yra Bauskas g. 147, Ryga, Latvija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. gegužės 10 d. jungtinės veiklos sutartį ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatus,

toliau kartu šiame papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“:

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 114 straipsnio 6 dalies ir 97 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2017 m. balandžio 20 d. pasirašytos rangos sutarties Nr. 2017-04-20/01 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (toliau – Rangos sutartis) sudedamųjų dalių d) „Konkrečios sutarties sąlygos“ ir e) „Bendrosios sutarties sąlygos“ 13 straipsnio nuostatomis sudarytu 2019 m. rugpjūčio 27 d. pakeitimo nurodymu Nr.3, pasirašo šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Objekte „Nuotekų tinklai nuo Pramonės g. 15 iki Ežero g. 53“ nuo šulinio Nr.11 iki šulinio Nr. 22 pakeisti 700 mm skersmens vamzdyno rekonstravimo darbus, taikant CIPP technologiją, į nuotekų tinklų rekonstravimo darbus, taikant laisvo įtraukimo į esamą vamzdį technologiją, panaudojant 630 mm skersmens PE vamzdį. Keičiamų darbų, kurie nebus atliekami kaina sudaro 113.970,00 Eur (be PVM), pakeistų darbų, kurie bus atliekami kaina sudaro 108.468,00 Eur (be PVM).



2. Objekte „Nuotekų tinklai Tilžės g. nuo Gegužių g. iki Statybininkų g.“ atsisakyti nuotekų tinklų rekonstravimo darbų 13,9 m atkarpoje tarp šulinių Nr. 23 ir Nr. 24. Neatliekamų darbų kaina sudaro 3.836,26 Eur (be PVM).

3. Objekte „Nuotekų tinklai S. Šalkauskio g. nuo Trakų g. iki Ežero g.“ atsisakyti nuotekų tinklų rekonstravimo darbų 9,9 m atkarpoje tarp šulinių Nr. 8 (33) ir Nr. 8a. Neatliekamų darbų kaina sudaro 1.089,20 Eur (be PVM).

4. Išdėstyti Rangos sutarties sudedamosios dalies a) 5 punktą nauja redakcija:

„5. **Priimtą Sutarties sumą** sudaro:

6.774.143,67 Eur (šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt trys eurai ir 67 ct)

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) :

1.422.570,17 Eur (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų ir 17 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

8.196.713,84 Eur (aštuoni milijonai vienas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trylika eurų ir 84 ct)“

5. Kitos Rangos sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties dalis, pasirašomas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA/
UŽSAKOVAS:

.....
JONAS MATKEVIČIUS
UAB „Šiaulių vandenys“
generalinis direktorius



RANGOVAS:

.....
DALIUS GESEVIČIUS
AB „Panevėžio statybos trestas“
generalinis direktorius



.....
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Plėtros direktorius
Aurimas Rutkauskas

.....
AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Juristas
Gintarė Juskevičiūtė