

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. KOVO 21 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S6-16
„DALIES AUKŠTAKALNIO DAUGIABUČIŲ GYV. NAMŲ KVARTALO
INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS“

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 16-14

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Audriaus Remeikio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Aukštaitijos traktas“, atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2018 m. kovo 21 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6-16 „Dalies Aukštakalnio daugiabučių gyv. namų kvartalo infrastruktūros sutvarkymas“ (toliau – Sutartis) 10.1.2 ir 10.3.2 punktų nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Atsisakyti: geokorio įrengimo – 37,96 m²; betoninių bortų (150x300 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 95,65 m darbų, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM.
2. Vietoje atsisakomų darbų atlikti: trinkelį dangos įrengimo – 33,07 m²; neįgalųjų trinkelį dangos įrengimo – 3,44 m²; betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 156,22 m; asfalto dangos įrengimo – 61,19 m² darbus, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM.
3. Kitos Sutarties sąlygos, įskaitant Sutarties kainą, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.
5. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena
Įstaigos kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61612
El. paštas: info@utena.lt
A. s. Nr. LT 857181100002130857
AB Šiaulių bankas, kodas 71811

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis



Tiekėjas

UAB „Aukštaitijos traktas“
Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., 28104 Utenos r.
Įmonės kodas 183865353
PVM mokėtojo kodas LT 838653515
Tel. (8 389) 54307, Faks. (8 389) 54307
El. paštas: info@aukštaitijostraktas.lt
A. s. Nr. LT 234010041700774979
Bankas: AB Luminor Bank, bankas kodas 40100

UAB „Aukštaitijos traktas“ direktorius

Ričardas Puodžiukas



Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas


Viktoras Viciūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Suteikienė

2019-09-30

2019-09-30



**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIUS**



Biudžetinė įstaiga. Utenio a. 4, 28503 Utena.

Tel. (8 389) 61 592, (8 389) 64 030, faks. (8 389) 61 615, el. p. nerijus.malinauskas@utena.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710442.

Administracijos direktoriui
Audriui Remeikiui

2019-09-20 Nr. ST-124

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES

Informuojame, kad Teritorijų planavimo ir statybos skyrius administruoja 2018 m. kovo 21 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. S6-16 „Dalies Aukštakalnio daugiabučių gyv. namų kvartalo infrastruktūros sutvarkymas“ pasirašytą tarp Utenos rajono savivaldybės administracijos, ir UAB „Aukštaitijos traktas“ (toliau – Sutartis). Įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus paaiškėjo jog nereikia atlikti: geokorio įrengimo – 37,96 m²; betoninių bortų (150x300 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 95,65 m darbų, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM. Vietoje atsisakomų darbų reikia atlikti: trinkelio dangos įrengimo – 33,07 m²; neįgaliųjų trinkelio dangos įrengimo – 3,44 m²; betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 156,22 m; asfalto dangos įrengimo – 61,19 m² darbus, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM.

Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 10.1.2 ir 10.3.2 punktų nuostatomis, siūlome atsisakyti dalies darbų ir vietoje atsisakomų darbų atlikti papildomus darbus. Kitos Sutarties sąlygos, įskaitant Sutarties kainą nesikeisti.

Prašome atsižvelgti į paminėtas aplinkybes, duoti sutikimą atsisakyti dalies darbų ir vietoje atsisakomų darbų atlikti papildomus darbus.

PRIDEDAMA:

1. Papildomo susitarimo prie 2018 m. kovo 21 d. Statybos rangos darbų sutarties S6-16 projektas, 1 lapas.
2. UAB „Aukštaitijos traktas“ 2019 m. rugsėjo 17 d. raštas Nr.117, 3 lapai.

Vedėjas

 Nerijus Malinauskas

Vytautas Leika, tel. (8 389) 63 894 el. p. vytautas.leika@utena.lt

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. KOVO 21 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S6-16
„DALIES AUKŠTAKALNIO DAUGIABUČIŲ GYV. NAMŲ KVARTALO
INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS“**

2019 m. rugsėjo d. Nr.

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Audriaus Remeikio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Aukštaitijos traktas“, atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2018 m. kovo 21 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6-16 „Dalies Aukštakalnio daugiabučių gyv. namų kvartalo infrastruktūros sutvarkymas“ (toliau – Sutartis) 10.1.2 ir 10.3.2 punktų nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Atsisakyti: geokorio įrengimo – 37,96 m²; betoninių bortų (150x300 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 95,65 m darbų, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM.
2. Vietoje atsisakomų darbų atlikti: trinkelio dangos įrengimo – 33,07 m²; neįgaliojų trinkelio dangos įrengimo – 3,44 m²; betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimo ant betono pagrindo – 156,22 m; asfalto dangos įrengimo – 61,19 m² darbus, kurių vertė 5326,20 Eur su PVM.
3. Kitos Sutarties sąlygos, įskaitant Sutarties kainą, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.
5. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena
Įstaigos kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61612
El. paštas: info@utena.lt
A. s. Nr. LT 857181100002130857
AB Šiaulių bankas, kodas 71811

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis

Tiekėjas

UAB „Aukštaitijos traktas“
Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., 28104 Utenos r.
Įmonės kodas 183865353
PVM mokėtojo kodas LT 838653515
Tel. (8 389) 54307, Faks. (8 389) 54307
El. paštas: info@aukstaitijostraktas.lt
A. s. Nr. LT 234010041700774979
Bankas: AB Luminor Bank, bankas kodas 40100

UAB „Aukštaitijos traktas“ direktorius


Ričardas Puodžiukas

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“AUKŠTAITIJOS TRAKTAS”**

Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., 28104 Utenos r., tel. / faks. (8 389) 54307, el.p. info@aukstaitijotraktas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183865353, PVM mokėtojo kodas LT838653515

Utenos r. sav. administracijos
Direktoriui Audriui Remeikiui

2019 09 17 Nr. 117



DĖL NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ

Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Aukštaitijos traktas“, 2018 m. kovo 21 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį S6-16 „Dalies Aukštakalnio daugiabučių gyv. namų kvartalo infrastruktūros sutvarkymas“. Atlikus didžiąją dalį darbų paaiškėjo, kad papildomai reikia įrengti: trinkelį dangos 33,07 m²; neįgalųjų trinkelį dangos 3,44 m²; betoninių bordiūrų (80x200 mm) ant betono pagrindo 156,22 m; asfalto dangos 61,19 m² (Lokalinė sąmata Nr.1 – Papildomi darbai pridedama) kurių suma 5326,20 Eur su PVM ir atsisakyti įrengti: geokorio 37,96 m²; betoninių bordiūrų (150x300 mm) ant betono pagrindo 95,65 m (Lokalinė sąmata Nr.2 – Nevykdomi darbai pridedama) kurių suma 5326,20 Eur su PVM.

Bendra objekto darbų vertė nesikeičia.

Prašome priimti sprendimą ir atlikti nevykdomų bei papildomų darbų pakeitimus.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr.1 – Papildomi darbai, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr.2 – Nevykdomi darbai, 1 lapas.

Direktorius

Ričardas Puodžiukas

LOKALINĖ SĄMATA Nr.2

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 21b Aukštakalnio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas tarp Aukštakalnio, Taikos ir Kupiškio gatvių

Statiny 3 Aukštakalnio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Aukštakalnio, Taikos ir Kupiškio gatvių

Žiniaraštis Kvartalo sutvarkymas (Nevykdomi darbai)

		Suma žiniaraščiui		5326.20 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Sustiprinto grunto kelias					
1	Geokorio įrengimas	m2	37,96	52,26	1983,79
	Skyriuje 5				1983,79
2 Bortų įrengimas					
1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	m	95,65	25,28	2418,03
	Skyriuje 6				2418,03
	Žiniaraštyje 2				4401,82
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				924,38
	Iš viso žiniaraštyje 2				5326,2

Gediminas Čepėnas
 Gamybės skyriaus
 vadovas
 Gediminas Čepėnas

LIETUVOS RESPUBLIKA
 UŽBŪVIMO
 AKCINĖ BENDROVĖ
 "AUKŠTAITIJOS
 TRAKTAS"
 Nr. 2
 UTENA

LOKALINĖ SĄMATA Nr.1

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 21b Aukštakalnio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas tarp Aukštakalnio, Taikos ir Kupiškio gatvių

Statiny 3 Aukštakalnio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Aukštakalnio, Taikos ir Kupiškio gatvių

Žiniaraštis Kvartalo sutvarkymas (Papildomi darbai)

		Suma žiniaraščiui		5326.20 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Šaligatviai iš trinkelų					
1	Trinkelų dangos įrengimas	m2	33,07	25,86	855,19
	Skyriuje 3				855,19
2 Neįgaliųjų trinkelės					
1	Neįgaliųjų trinkelų dangos įrengimas	m2	3,44	31,52	108,43
	Skyriuje 5				108,43
3 Bortų įrengimas					
1	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	m	156,22	10,16	1587,2
	Skyriuje 6				1587,2
4 Asfaltbetonio dangos įrengimas					
1	Asfaltbetonio dangos įrengimas	m2	61,19	30,25	1851,0
	Skyriuje 7				1851,0
	Žiniaraštyje 1				4401,82
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				924,38
	Iš viso žiniaraštyje 1				5326,2


**Gamybos skyriaus
 vadovas
 Gediminas Čepėnas**

