

PAKEITIMO NURODYMAS VPS-167

Pagal, 2019 m. sausio 28 d. Rangos sutartį Nr. VPS-9

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr.

Vilkaviškis

Vadovaujantis 2019 m. sausio 28 d. Rangos sutarties Nr. VPS-9 „Sporto salės rekonstrukcija, Vienybės g. 63A, Vilkaviškis“ adresu Vienybės g. 63A, Vilkaviškis“ (toliau –Sutartis) bendrųjų sutarties sąlygų 10.4. punkto 10.4.2. papunkčiu „būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“ ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, priėmė sprendimus kad:

1. Vykdant statybos darbus buvo pastebėta, kad esamas lietaus kanalizacijos šulinys patenka tiesiai ant pastato pamato, todėl buvo priimtas sprendimas patraukti jį į lauko pusę, tai vertinama kaip papildomi darbai atliekami pritaikant esamus įkainius.
2. Projekte numatyta užpylimą gruntu pakeisti smėlio-žvyro mišiniu, kuris geriau tankinasi ir labiau tinka grindų pagrindui, tai vertinama kaip vienu darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas, taikant kiekio (apimties) sąlygas.
3. Vietoje projekte numatyto esamų daugiasluoksnių plokščių padengimo gipso kartono plokštėmis, sumontuoti naujas daugiasluoksnes sienines plokštes, tai vertinama kaip vienu darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas, taikant kiekio (apimties) sąlygas.
4. Stogo apšiltinimo darbų savybių pakeitimas, vietoje projekte numatyto 220 mm storio apšiltinimo įrengiant 160 mm storio apšiltinimą, kuris atitinka norminius „B“ energinio naudingumo klasės visuomeninės paskirties pastatui keliamus reikalavimus, tai vertinama kaip vienu darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas, taikant kiekio (apimties) sąlygas.
5. Atsisakius esamo pastato (integruoto į bendrą statinio tūrį) sieninių atitvarinių konstrukcijų, likusias esamas pastato laikančiąsias konstrukcijas padengti ugniai atspariais dažais, tai vertinama kaip esamų kiekių padidėjimas.
6. Įvertinus esamą stogo dangos būklę nuspręsta jos nekeisti, tai vertinama kaip esamų kiekių sumažėjimas.

Bendra visų papildomų darbų/ padidintų kiekių vertė yra 219451.74 Eur be PVM. Pagal neatliekamų darbų sąmatą vertė yra 141633.03 Eur be PVM. Visos sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis bendrųjų sąlygų 10 straipsnio „Pakeitimai“ nuostatomis ir sutartyje esančiais įkainiais.

Darbų įsigijimo būdas / esamų kiekių padidinimas žiniaraštyje atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis – 89 str. 1 d. 3 punktu.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Pateikiama suvestinė lentelė, kurioje matosi kaip bus keičiama Sutarties suma

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eurais be PVM
Sutarties suma	2851233.26
Bendra visų papildomų darbų/padidintų kiekių vertė	219451.74
Viso:	3070685.00
Viso papildomų darbų vertė (padidintų kiekių)	219451.74

Viso neatliekamų darbų vertė (sumažintų kiekių)	141633.03
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo)	2929051.97
PVM suma	615100.91
Viso su PVM	3544152.88

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

Tiekėjas:

UAB „Statybos ritmas“

Gamyklų g. 3, LT – 68108 Marijampolė

kodas 151203391

a/s LT487300010002336892

AB Swedbank

tel.(8-343) 71 450, faks. (8-343) 70 787

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Generalinis direktorius

Gintaras Vilutis

