

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

Prie 2017 m. balandžio 24 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. **ASR-141**

Susitarimas sudarytas 2019 m. rugsėjo 5 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio keliai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra adresu: S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi Rangos sutarties Nr. ASR-141 (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. balandžio 24 d., 13.1, 13.3 punktais, atsižvelgdami į 2019 m. rugsėjo 4 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 2019/02 (toliau – Darbų pakeitimo aktas) įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su neatliekamais darbais, kurie buvo numatyti įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje „1 gatvės konstrukcija“ ir žiniaraštyje „1 paruošiamieji darbai“, ir kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) ir kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas savo pasiūlymą ir sudarydamas šią Sutartį, dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Statybos darbų vykdymui skirtas lėšas, raštu pagrindžiant objektyvias aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti pakeitimus, kurie yra numatyti Darbų pakeitimo akte, sudarėme šį papildomą susitarimą:

1. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimo akte įvardintų neatliekamų darbų vertė yra **9202,63 Eur su PVM**. Vertė nustatyta pagal Rangovo pateiktą įkainuotą žiniaraštį, kuris numatytas Darbų pakeitimo akto priede ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Priimta Sutarties suma be PVM **1 035104,41 Eur** (vienas milijonas trisdešimt penki tūkstančiai šimtas keturi eurai 41 ct);



PVM (21%) **217371,93 Eur** (du šimtai septyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 93 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) **1 252 476,34 Eur** (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai 34 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
sutarčių administratorė
Kristina Stravinskienė

5. Susitarimo priedas: 2017-04-24 Rangos sutarties Nr. ASR-141 Darbų pakeitimo 2019-09-04 aktas Nr. 2019/02, 2 lapai.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Įstaigos
kodas 188753657
Banko pavadinimas Swedbank, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT79 7300 0101 3530 3352
PVM mokėtojo kodas LT887536515
Tel. (8 451) 54 133,
Faks. (8 451) 54 134
El. paštas: rastine@pasvalys.lt

Povilas Balčiūnas
Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:
Data:
A.V.

RANGOVAS

AB „Panevėžio keliai“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
Telefonas (8 45) 502 601
Faksas (8 45) 502 602
El. paštas: sekretore@paneveziokeliai.lt
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank, AB, b. k. 40100.

Virmantas Puidokas
Pareigos: AB „Panevėžio keliai“
Generalinis direktorius

Parašas:
Data:
A.V.

Projekto pavadinimas: **Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas**
Projekto: **Nr.06.2.1 – TID – R – 511-51-0001**
Rangos sutartis: **Nr.ASR-141, 2017.04.24**

Rekonstrukcijos objektas: **Pasvalio miesto Biržų gatvės atkarpa (nuo Vilniaus g. iki Šiaurinio Pasvalio apvažiavimo) rekonstravimas**

Techninis ir darbo projektas: **(ASR-240)-00-TP,DP**
Data: 2019.09.04

Darbų pakeitimo aktas Nr.2019/02

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo-	Raimondo Endziulaičio
FIDIC Inžinieriaus	Povilo Meldaikio
Projektuotojo atstovo-	Andriaus Vaičiulio
Rangovo atstovo-	Roberto Petraičio

Įvertinusi statybos darbų eigą laikotarpyje po darbų pakeitimo akto Nr.2019/01, 2019.05.12 išleidimo nustatė: kad atliekant Projekte nurodytų požeminių komunikacijų dalies šulinių liukų keitimas nėra reikalingas, kadangi jie yra įrengti iki objekto statybos pradžios.

Rangovas Sutarties Nr.ASR-141, 2017.04.24 priede, įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje „1 gatvės konstrukcija“ skyriuje „1 paruošiamieji darbai“ eilutėje 31, R27P-25-1 nurodyti tvarkyti 114 vnt šulinių. Daliai, t.y. 15 vnt. šio darbo atlikti nereikia. Tame pačiame žiniaraštyje, skyriuje „1 paruošiamieji darbai“, eilutėje 32, R27P-25-1, numatyti tvarkyti 31 vnt. šulinių. Daliai, t.y. 12 vnt. šio darbo atlikti nereikia.

1.darbų pakeitimo akto punktui 2 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai	-7605,48	Eur. be PVM
Papildomi darbai	0,00	Eur. be PVM
Darbų kaina atlikus pakeitimą:	-7605,48	Eur. (be PVM)

Komisija siūlo:



Komisija:

Raimondas Endziulaitis

Povilas Meldaikis

Andrius Vaičiulis

Robertas Petraitis



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Tiesės ir personalo tarnybos
Sutarties administratore
Kristina Stravinskienė

Darbų pakeitimas Nr.2019/02


Statinių grupė 24 Pasvalio miestas

Statiny 1 Pasvalio m. Biržų g. (atkarpos nuo Vilniaus g. iki Šiaurinio Pasvalio apvažiavimo) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Gatvės konstrukcija

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
Neatliekami darbai						
31	R27P-25-1	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus plaukiojančio tipo liukus, pritaikytus sunkiajai apkrovai	vnt	-15,0	304,28	-4564,20
32	R27P-25-1	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus liukus, pritaikytus lengvai apkrovai	vnt	-12,0	253,44	-3041,28
Skyriuje 1					-	7605,48
Viso Žiniaraštyje 1					-	7605,48
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					-	1597,15
Iš viso žiniaraštyje 1					-	9202,63

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
 Statinio statybos vadovas
Robertas Petraitis
 Atestato Nr. 33819



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
 Įeises ir personalo tarnybos
 sutarčių administratore
Kristina Stravinskienė

