

**2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. spalio 23 d. Nr. 3
Vilnius

7-395379

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos departamento direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „YIT Lietuva“ (**Atsakinga partnerė**), juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir YIT Eesti AS (**Partnerė**), juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama UAB „YIT Lietuva“ infrastruktūros verslo direktoriaus Aurelijaus Braželio, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. P0A_YIT-2018 KA-105, toliau vadinama **Rangovu**, sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-966 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai**“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. rugsėjo 23 d. darbų pakeitimu Nr. 7 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

- 1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **0,00 Eur** (nulis eurų, 00 ct);
- 1.2. 21 proc. PVM yra **0,00 Eur** (nulis eurų, 00 ct);
- 1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 0,00 (nulis eurų, 00 ct).**
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

**Rangovas:**

UAB „YIT Lietuva“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 133556411
PVM kodas: LT335564113
Tel.: (8 3) 745 2348, faksas: (8 3) 745 2212
El. paštas info@yit.lt
A.s. LT04 2140 0300 0001 3446
Luminor Bank AB

UAB „YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo
direktorius

Aurelijus Braželis

A.V.

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė
2019-10-21

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-10-21

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departa-
mento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Anna Demčukienė
2019-10-21

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čerėška
2019-10-21

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-10-22

M. Miskinis
17.54000000



TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SAM
Administracinio departamento direktorius
Kęstutis Lipkevičius
2019 10 02

Rangos sutartis: Nr. S-966 (2018-12-04) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Rangovas: UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS (buvusios UAB YIT Infra Lietuva ir YIT Infra Eesti AS)
Atsakingas partneris: UAB „YIT Lietuva“
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“
Techninė priežiūra: UAB TEC Infrastructure

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 7

2019-09-23

Vadovaujantis Užsakovo nurodymu, Rangovo bei projektuotojo pateikta dokumentacija, pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: Apšvietimo sistemos CB valdiklių pakeitimas NEMA jungtimis.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) Elektrotechnikos dalis, Apšvietimas (E-04.01) numatyta sumontuoti šviestuvų modulius ir CB valdiklius apšvietimo stulpų atramose.

Vadovaujantis TDP techninėmis specifikacijomis Rangovas 2019 m. liepos 24 d. raštu Nr. COS_YIT-2019-VG-590 kreipėsi į Kelių direkciją nurodydamas konkretų šviestuvo modulį su prašymu pritarti šio gaminio montavimui apšvietimo sistemoje. Taip pat Rangovas pasiūlė CB valdiklius keisti modernesnėmis NEMA jungtimis, pažymėdamas, kad toks pakeitimas nepareikalaus papildomo Užsakovo finansavimo.

2019 m. rugsėjo 10 d. Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-401VLN pritarė Rangovo siūlomam CB valdiklio pakeitimui.

2019 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 2E-5714 Užsakovas pritarė CB valdiklio pakeitimui ir nurodė suderinus šviestuvų modulius su technine priežiūra atlikti darbų pakeitimą vadovaujantis Sutarties XI skyriuje numatytais reikalavimais.

Sudaryta komisija 2019-09-10 įvertinusi susidariusią situaciją, pritarė šiam darbų pakeitimui darbų pakeitimo aktu.

Šiuo darbų pakeitimu vietoje techniniame darbo projekte numatytų apšvietimo sistemos CB valdiklius pakeisti NEMA jungtimis.

Vykdomų darbų vertė: 37709,07 Eur (be PVM)

Nevykdomų darbų vertė: -37709,07 Eur (be PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 0,00 Eur (be PVM)

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų Pakeitimo vertė	Atliekamų Darbų suma	Sutaupoma suma	Iš kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	4494,54	139588,26	-5432,99	-135093,72	129660,73	9927,53
Darbų pakeitimo Nr. 7 vertė	0,00	37709,07	0,00	-37709,07	37709,07	0,00
Iš viso:	4494,54	177297,33	-5432,99	-172802,79	167369,80	9927,53

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 7 vertė: 0,00 EUR

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.7 su priedais – 29 lapai.

Techninės priežiūros vadovas



Tomas Paškauskas

Rangovo atstovas



Modestas Meškauskas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie ŠVI
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto vadovė

Indra Vaznytė-Judickienė
2019 m. balandžio 1 d.