

**2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 4
Vilnius

T-395379

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Nyriausiojo patarėjo, pavadojoaneio direktoriaus
Deniso Selcinskio,

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „YIT Lietuva“ (Atsakinga partnerė), juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir YIT Eesti AS (Partnerė), juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama UAB „YIT Lietuva“ infrastruktūros verslo direktoriaus Aurelijaus Braželio, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. P0A_YIT-2018 KA-105, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-966 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai**“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. spalio 16 d. darbų pakeitimais Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **40.084,37 Eur** (keturiasdešimt tūkstančių ir aštuoniasdešimt keturi eurai, 37 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **8.417,71 Eur** (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniolika eurų, 71 ct);

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 48.502,08** (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai du eurai, 08 ct).

Iš jų:

1.4. **Darbų pakeitimas Nr. 8:**

1.4.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 22.702,40 Eur (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 40 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 4.767,50 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 50 ct);

1.4.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 27.469,90 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 90 ct).

1.5. **Darbų pakeitimas Nr. 9:**

1.5.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 3.565,45 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai, 45 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra 748,74 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 74 ct);



Projektų vadovas
Andreas Meškauskas
Atest. Nr. 29139
LT 5100402

1.5.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 4.314,19 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų, 19 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 10:

1.6.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 13.816,52 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika eurų, 52 ct);

1.6.2. PVM (21%) yra 2.901,47 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai vienas euras, 47 ct);

1.6.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 16.717,99 Eur (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniolika eurų, 99 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Papildomiems darbams atlikti yra numatomas papildomas darbų atlikimo terminas:

4.1. Darbų pakeitime Nr. 8 (Susitarimo 1.4. punktas) nurodytiems papildomiems darbams suteikiamas papildomas 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų terminas;

4.2. Darbų pakeitime Nr. 10 (Susitarimo 1.6. punktas) nurodytiems papildomiems darbams suteikiamas papildomas 25 (dvidešimt penkių) darbo dienų terminas.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Techninis patarėjas
Darius Salčiūnas



Rangovas:

UAB „YIT Lietuva“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 133556411
PVM kodas: LT335564113
Tel.: (8 3) 745 2348, faksas: (8 3) 745 2212
El. paštas info@yit.lt
A.s. LT04 2140 0300 0001 3446
Luminor Bank AB

UAB „YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo
direktorius

Aurelijus Braželis

A.V.

Projektų vadovas
Modestas Meškauskas

A.s. Nr. 29139
LT 5100408