

2018 M. BALANDŽIO 12 D. SUTARTIES NR. S-115 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. - 11 - 12 d. Nr. 3

S-360203

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos departamento direktoriaus Remigijaus Lipevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad 2019 m. liepos 2 d. papildomu susitarimu Nr. 1 (toliau – papildomas susitarimas Nr. 1) nustatyta netinkamai paskaičiuota priimta Sutarties suma, vadovaudamosi 2018 m. balandžio 12 d. Sutarties Nr. S-115 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3612 Kariūnai–Duokiškis–Vilučiai–Kušliai ruožo nuo 10,30 iki 13,32 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais,

s u s i t a r ė:

1. pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede), nustatytą papildomame susitarime Nr. 1, pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodara“ 5 punktą (papildomo susitarimo Nr. 1 1.2 punktą) ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra **899.537,15 eurai su PVM (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurai, 15 centų)**. Pakoreguotos priimtios Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. projektavimo darbų kaina be PVM 15.930,00 eurų (penkiolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt eurų, 00 centų);

5.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **726.489,13 eurai** (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 13 centų);



5.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 centų);

5.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **156.118,02 eurai** (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas aštuoniolika eurų, 02 centai).“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.





5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos





Rangovas:


UAB „Fegda“
Geologų g. 12 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 110801759
Tel. (8 5) 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas,
21500


UAB „Fegda“
generalinis direktorius

Žydrius Baublys




A.V.




Teisės skyriaus teisėininkė

Donata Dainienė
2019-11-08

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ
KELIŲ DIREKCIJA prie SM
Teisės skyriaus vadovas
Andrej Karšul
2019-11-08 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie S
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departament
departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinato


Valerius Andrikonis

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departament
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
skyriaus vadovas


Arūnas Abukauskas
2019-11-08

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė


Irena Jurevičienė
2019-11-08

2018 m. balandžio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-115

2019 m. -11-13 d.

papildomo susitarimo Nr. 3

1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. balandžio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-115 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3612 Kariūnai–Duokiškis–Vilučiai–Kušliai ruožo nuo 10,30 iki 13,32 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1.2 ir 5.2.2 punktuose, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis};$

čia:

$SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $SSKI_{esamas} = 106,7286$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2019 m. kovo mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $SSKI_{bazinis} = 102,6978$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. vasario mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis} = 106,7286 / 102,6978 = 1,0392.$

Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Statybos darbų kaina (be PVM), Eur	699.085,00
2	Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų), Eur	0,00
3	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), Eur (1)-(2)	699.085,00
4	Pataisymo daugiklis P	1,0392
5	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P, Eur (3)×(4)	726.489,13
6	PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)	726.489,13


Užsakovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)

UAB "FEGDA"
Generalinis direktorius
Vydris Baublys

Rangovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)



Lietuvos automobilių kelių direkcija
Transporto infrastruktūros statybos
departamento Transporto infrastruktūros
įgyvendinimo skyriaus priežiūros kodo

Vydris Andrikonis