

**SUSITARIMAS  
DĖL 2018-06-27 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D1-446 „STATYBOS RANGOS  
SUTARTIS“ PAKEITIMO**

2019 m. *spalio 30* d. Nr. *21-767*  
Prienai

**Prienų rajono savivaldybės administracija**, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančio (-ios) pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

**UAB „Parama“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

**ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:**

A. Šalys 2018-06-27 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. D1-446 „Statybos rangos sutartis“ (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. D1-446 buvo nustatyta, kad:

10.1. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.


9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.



C. Atsižvelgiant į 2019-10-07 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 2 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objektų eksploataciją yra būtina:

Kelio bortų betono sluoksnį įrengti pagal IT TRINKELĖS 14 numatytus reikalavimus. Įrengti po bortais 20 cm storio betono sluoksnį iš C20/25 klasės betono. Atlikti nenumatytus rangos darbus pagal pridedamas Lokelines sąmatas (papildomai vykdomų darbų vertė 4039,83 Eur ir papildomai vykdomų darbų vertė 5896,57 Eur).

Atsisakyti techniniame projekte „Prienų miesto karinio miestelio teritorijoje esančių gatvių rekonstravimo darbai. Vytenio g. rekonstravimas“, 2011 m. Nr. K-TP-11/2-2 numatytų darbų pagal Lokelines sąmatas (nevykdomų darbų vertė 1728,87 Eur ir nevykdomų darbų vertė 2523,48 Eur),

Bendra papildomų darbų suma – 9936,40 Eur.

Bendra nevykdomų darbų suma – 4252,35 Eur.

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedus (Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

E. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktas tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

F. Pakeitimams pritarė projekto vadovas Valentas Butkus, techninės priežiūros vadovas Rytautas Jakulis bei rangos darbus prižiūrintis Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos bei ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė.

G. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

## **ŠALYS SUSITARIA:**

### **1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS**

1.1. Perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (4252,35 Eur) ir pridedant papildomų darbų vertę (9936,40 Eur).

Bendra sutarties vertė po keitimo – **309530,69 Eur.**

1.2. Sutarties priedus pakeisti, papildant Nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų sąmatomis (6 lapai)

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

### **2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS**

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

### **3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

### **4. SUSITARIMO PRIEDAI**

4.1. Lokalinė sąmata, (-1728,87 Eur sumai), 1 lapas.

4.2. Lokalinė sąmata, (-2523,48 Eur sumai), 1 lapas.

4.3. Lokalinė sąmata, (4039,83 Eur sumai), 1 lapas.

4.4. Lokalinė sąmata, (5896,57 Eur sumai) 1 lapas.

## ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

### UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija  
Kodas 288742590  
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai  
A.s. Nr. LT544010041100307852  
tel.: 8-319 61102, faksas: 8-319 61199  
el. paštas: savivaldybe@prienai.lt

Jūratė Zailskienė

Administracijos direktorė

Parašas

Data

A.V.



### RANGOVAS

UAB „Parama“

Kodas 165108836

PVM mokėtojo kodas LT651088314

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

A.s. Nr. LT207181200003467712

tel.: 8-315 74640, faksas: 8-315 52335

el. paštas: info@alytausparama.lt

Raimondas Juodsnukis

Generalinis direktorius

Parašas

Data

A.V.



Prienų rajono savivaldybės administracijos  
SUDERINTA ekonominės TUKST.Eur.  
vyriausioji specialistė  
ATSAKINGAS ATSTOVAS  
Raminta Baranauskienė

2019 M. MĖN. D.



TVIRTINU: TUKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Generalinis direktorius Ramondas Jasiulis

2019 M. MĖN. D.



## LOKALINĖ SĄMATA (papildomai vykdomi darbai)

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statinyss 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 1 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (1-A ATKARPA). Betono pakeitimas bordiūrų įrengimui

| Sąm.<br>eil.                            | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina Eur     |         |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                         |                |                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 3 Gatvės dangos konstrukcija            |                |                                                                       |             |        |               |         |
| 3                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 2,57   |               |         |
|                                         | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 257,0  | 9,3           | 2390,10 |
| 4                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,6    |               |         |
|                                         | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 60,0   | 9,3           | 558,00  |
| Skyriuje 3                              |                |                                                                       |             |        |               | 2948,10 |
| 4 Asfaltuotų nuvažų dangos konstrukcija |                |                                                                       |             |        |               |         |
| 7                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,42   |               |         |
|                                         | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 42,0   | 9,3           | 390,60  |
| Skyriuje 4                              |                |                                                                       |             |        |               | 390,60  |
| žiniaraštyje 1                          |                |                                                                       |             |        |               | 3338,70 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%       |                |                                                                       |             |        |               | 701,13  |
| Iš viso žiniaraštyje 1                  |                |                                                                       |             |        |               | 4039,83 |

Sudarė:

Techninės tarnybos  
vadovė  
Daiva Aliulienė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Eur.  
Prienų rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus  
ATSAKINGAS ATSTOVAS  
vyriausioji specialistė

2019 M. MEN. D. **Balėnauskienė**

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN. D.

Generalinis direktorius  
**Raimondas Bagdonavicius**

## LOKALINĖ SĄMATA (nevykdomi darbai)

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statinyš 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 1 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (1-A ATKARPA). Betono pakeitimas bordiūrų įrengimui

| Sąm.<br>eil.                            | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina         |         | Eur      |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|----------|
|                                         |                |                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |          |
| 3 Gatvės dangos konstrukcija            |                |                                                                       |             |        |               |         |          |
| 3                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 2,57   |               |         |          |
|                                         | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 257,0  | -             | 3,98    | -1022,86 |
| 4                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,6    |               |         |          |
|                                         | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 60,0   | -             | 3,98    | -238,80  |
|                                         |                | Skysčiuje 3                                                           |             |        |               |         | -1261,66 |
| 4 Asfaltuotų nuvažų dangos konstrukcija |                |                                                                       |             |        |               |         |          |
| 7                                       | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,42   |               |         |          |
|                                         | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 42,0   | -             | 3,98    | -167,16  |
|                                         |                | Skysčiuje 4                                                           |             |        |               |         | -167,16  |
|                                         |                | žiniaraštyje 1                                                        |             |        |               |         | -1428,82 |
|                                         |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                     |             |        |               |         | -300,05  |
|                                         |                | Iš viso žiniaraštyje 1                                                |             |        |               |         | -1728,87 |

Sudarė:

Techninės tarnybos  
vadovė  
**Daiva Aliulienė**

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos  
Statybų ir ekonominės plėtros skyriaus  
ATSAKINGAS ATSTOVAS  
vyriausioji specialistė

Generalinio direktoriaus  
Rūta Vilkaitė  
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN. D. *Raminta Baranauskienė*

2019 M. MEN. D. *...*

## LOKALINĖ SĄMATA (nevykdomi darbai)

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI**

Statinyss **2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS**

Žiniaraštis **4 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (2-A ATKARPA). Betono pakeitimas bordiūrų įrengimui**

| Sąm.<br>eil.                                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina         |         | Eur      |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|----------|
|                                                       |                |                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |          |
| 3 Gatvės dangos konstrukcija                          |                |                                                                       |             |        |               |         |          |
| 3                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 3,88   |               |         |          |
|                                                       | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 388,0  | -             | 3,98    | -1544,24 |
| Skyriuje 3                                            |                |                                                                       |             |        |               |         | -1544,24 |
| 4 Asfaltuotų nuvažų dangos konstrukcija               |                |                                                                       |             |        |               |         |          |
| 7                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,65   |               |         |          |
|                                                       | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 65,0   | -             | 3,98    | -258,70  |
| Skyriuje 4                                            |                |                                                                       |             |        |               |         | -258,70  |
| 5 Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija |                |                                                                       |             |        |               |         |          |
| 6                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,71   |               |         |          |
|                                                       | Kalk. Nr.3     | Betonas C12/15                                                        | m           | 71,0   | -             | 3,98    | -282,58  |
| Skyriuje 5                                            |                |                                                                       |             |        |               |         | -282,58  |
| Žiniaraštyje 4                                        |                |                                                                       |             |        |               |         | -2085,52 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                     |                |                                                                       |             |        |               |         | -437,96  |
| Iš viso žiniaraštyje 4                                |                |                                                                       |             |        |               |         | -2523,48 |

Sudarė:

Techninės tarybos  
vadovė  
Daiva Aliulienė

*...*

SUDERINTA: Priešų rajono savivaldybės TUKST. Eur.

TVIRTINU: 5,896,57 TUKST. Eur.



Atsakingas atstovas: Raminta Baranauskienė  
2019 M. MEN. D.

Atsakingas atstovas: [Signature]  
2019 M. MEN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA (papildomai vykdomi darbai)

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 7 PRIEŠŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statiny 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 4 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (2-A ATKARPA). Betono pakeitimas bordiūrų įrengimui

| Sąm.<br>eil.                                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina Eur     |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                                       |                |                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 3 Gatvės dangos konstrukcija                          |                |                                                                       |             |        |               |         |
| 3                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 3,88   |               |         |
|                                                       | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 388,0  | 9,3           | 3608,40 |
| Skyriuje 3                                            |                |                                                                       |             |        |               | 3608,40 |
| 4 Asfaltuotų nuovažų dangos konstrukcija              |                |                                                                       |             |        |               |         |
| 7                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,65   |               |         |
|                                                       | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 65,0   | 9,3           | 604,50  |
| Skyriuje 4                                            |                |                                                                       |             |        |               | 604,50  |
| 5 Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija |                |                                                                       |             |        |               |         |
| 6                                                     | H20K-1         | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 | 100 m       | 0,71   |               |         |
|                                                       | Kalk. Nr.4     | Betonas C20/25                                                        | m           | 71,0   | 9,3           | 660,30  |
| Skyriuje 5                                            |                |                                                                       |             |        |               | 660,30  |
| žiniaraštyje 4                                        |                |                                                                       |             |        |               | 4873,20 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                     |                |                                                                       |             |        |               | 1023,37 |
| Iš viso žiniaraštyje 4                                |                |                                                                       |             |        |               | 5896,57 |

Sudarė:

Techninės tarnybos vadovė  
Daiva Aliulienė

[Signature]