

**SUSITARIMAS
DĖL 2017-10-09 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1-154 „STATYBOS RANGOS
SUTARTIS“ PAKEITIMO**

2019 m. spalio mėn. 28 d. Nr. T1-154-5
Trakai

UAB „Verslo“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal administracijos direktoriaus nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2017-10-09 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. T1-154 „Statybos rangos sutartis“ (toliau - Sutartis) dėl **mokslo paskirties pastato Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (un. Nr. 7997-5022-9011) Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 26, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo).**

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. T1-154 buvo nustatyta, kad:

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

10.1.5. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

10.1.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai papildomų darbų įsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, ir Pakeitimo dėl šių papildomų darbų vertė neviršija 10.3-10.5 papunkčiuose nurodytų ribų ir aplinkybės atitinka tų papunkčių nuostatus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

Šiuo atveju, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, statinio statybos skaičiuojamoji kaina pagal 2017-08-04 d. bendrosios projekto ekspertizės aktą Nr. 427-269(17)/1/2017 siekia 3924,82 tūkst. EUR.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties kainos, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

- prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, tačiau tapo būtini Darbams užbaigti, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinųjų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) už Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba (ii) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinųjų išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinių Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

D. Siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą pastato eksploataciją yra būtina vykdyti techniniame projekte „Mokslo paskirties pastato Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (un. Nr. 7997-5022-9011) Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 26, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ nenumatytus rangos darbus pagal Papildomų darbų lokalines sąmatas:

- 1) Papildomi darbai 4415,91 EUR sumai;
- 2) Lauko laiptų rekonstrukcija 6290,75 EUR sumai;
- 3) Papildomi darbai 30129,73 EUR sumai;
- 4) Papildomi darbai (takai aplink mokyklą) 9697,63 EUR sumai;
- 5) Papildomi darbai (didžioji aikštė) 33206,64 EUR sumai;
- 6) Vėdinimas (papildomi) 12985,04 EUR sumai;
- 7) Papildomi darbai (vaikų darželio takeliai) 10550,69 EUR sumai;
- 8) Papildomi darbai (elektrotechnika) 5761,10 EUR sumai.

Bendra darbų vertė siekia 113037,49 EUR.

E. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedą Nr. 3 (Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

F. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

G. Pakeitimams pritarė Projekto vykdymo priežiūros vadovė Elvyra Klimavičienė bei Techninės priežiūros vadovas Jonas Mizaras.

H. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Sutarties priedą Nr. 3 pakeisti, papildant Papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis.
- 1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
- 2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 9 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija
Kodas 181626536

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vytauto g. 33, LT-21006 Trakai
Tel. (8 528) 58300
El. paštas: direktorius@trakai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorius Darius Kvedaravičius

A.v.

(parašas)

(data)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

Danė Rudelienė
20..... m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas

Romuald Zvilagin

20..... m. mėn. d.

RANGOVAS

UAB „Verslo“
Kodas 302627983

PVM mokėtojo kodas LT100006261515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kalvarijos g. 9, LT-46349 Kaunas
Tel. (8-647) 56707
El. paštas: verslouab@gmail.com

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorius Linas Friedt

A.v.

(parašas)

(data)



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Donata Nedveckia

20..... m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir
viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė

Anželika Geiciūnienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas

20..... m. mėn. d.

Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimelionio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **4415,91 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Vaikų darželis 1-2 aukštai									
1	N16-114 (K3=1,01)	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	7,547	114	640,68	219,64		860,32
2	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	6,634	32	129,48	82,79		212,27
3	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	9,716	23	103,41	120,06		223,47
4	R19-66	Trapo, kurio skersmuo 50 mm, keitimas	vnt	28,880	1	5,05	23,83		28,88
5	N24-268 (S10=1,15)	Vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	40,836	1,99	64,31	2,49	14,47	81,26
6	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	77,396	3	35,41	196,41	0,37	232,19
7	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	66,891	6	87,67	313,26	0,41	401,34
8	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	510,285	1	8,99	501,19	0,10	510,28
9	N17-18	Žarna su dušo galvute	vnt	44,905	1	4,87	40,04		44,90
10	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5,646	15	28,66	55,43	0,60	84,69
11	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	5,147	10	21,92	29,10	0,45	51,47
						1130,45	1584,24	16,40	2731,09
Iš viso už skyrių Vaikų darželis 1-2 aukštai									
Skyrius Per aukštus WC patalpose									
12	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	5,147	30	65,75	87,30	1,35	154,40
						65,75	87,30	1,35	154,40
Iš viso						1196,21	1671,54	17,75	2885,49
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		33,43
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,53
Papildomas darbo uždarbis							4%		47,85
Iš viso						1244,05	1704,97	18,28	2967,30
Soc. draudimas						31%			385,66
Statinio statybos išlaidos						1629,71	1704,97	18,28	3352,96
Statybvietės išlaidos						3%	3%	3%	100,59
Iš viso tiesioginės išlaidos						1678,60	1756,12	18,83	3453,55
Pridėtinės išlaidos						10%			124,41
Pelnas						2%	2%	2%	71,56
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1839,07	1791,24	19,20	3649,51
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						1839,07	1791,24	19,20	3649,51
PVM						21%	21%	21%	766,40
Bendra vertė su PVM						2225,27	2167,40	23,23	4415,91

Sudarė: **Sąmatininkas**
Elvinas Vaičiūnas

[Signature]

Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizaras
 K.A.Nr. 10870, K.A.Nr. 2424
 K.A.Nr. 31800, K.A.Nr. 0081, K.A.Nr. 0019



Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimeliočio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Lauko laiptų rekonstrukcija

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **6290,75 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Laiptai 1									
5	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	1683,869	0,07	5,38	93,48	19,02	117,87
6	N5P-0701	Iki 600mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai gruntas II grupės	vnt	33,532	11	93,09		275,76	368,85
7	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	361,507	0,42	8,50	95,93	47,41	151,83
10	N6-222-10 (S10=1,15)	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	119,315	2,91	105,41	215,08	26,71	347,21
11	N6-199-5 (S9=1,17; S10=1,15)	Laiptų armavimas	t	1009,536	0,56	194,77	365,48	5,08	565,34
14	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas trinkelėmis	m2	25,303	21	294,00	236,32	1,05	531,37
17	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas	vnt	169,924	2	8,39	331,46		339,85
						709,54	1337,75	375,03	2422,32
Skyrius Laiptai 2									
22	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	1683,869	0,05	3,84	66,77	13,59	84,19
27	N6-222-10 (S10=1,15)	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	119,315	1	36,23	73,91	9,18	119,32
28	N6-199-5 (S9=1,17; S10=1,15)	Laiptų armavimas	t	1009,536	0,2	69,56	130,53	1,82	201,91
31	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas trinkelėmis	m2	25,303	14,46	202,44	162,72	0,72	365,89
32	N7-229 (S9=1,0425)	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	9375,766	0,03	8,52	272,51	0,24	281,27
33	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	3,966	32,5	49,47	76,44	2,98	128,89
34	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas	vnt	119,881	2	8,39	231,37		239,76
						378,45	1014,25	28,53	1421,23
35	N46-137 (S9=1,17)	Betono išardymas	m3	101,919	3	168,48	4,23	133,04	305,76
36	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,649	6	32,00		103,90	135,90
Iš viso						1288,46	2356,24	640,50	4285,20
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		47,12
Papildomų mechanizmų vertė								3%	19,21
Papildomas darbo uždarbis							4%		51,54
Iš viso						1340,00	2403,36	659,71	4403,07
Soc. draudimas						31,00%			415,40
Statinio statybos išlaidos						1755,40	2403,36	659,71	4818,48
Statybvietės išlaidos						3%	3%	3%	144,55
Iš viso tiesioginės išlaidos						1808,07	2475,46	679,50	4963,03
Pridėtinės išlaidos							10%		134,00
Pelnas							2%	2%	101,94
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						1980,91	2524,97	693,09	5198,97
Bendra vertė be PVM						1980,91	2524,97	693,09	5198,97
PVM						21%	21%	21%	1091,78
Bendra vertė su PVM						2396,90	3055,21	838,64	6290,75

Sudarė: **Sąmatininkas
 Elvinas Vaičiūnas**



Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizaras
 K.A.Nr. 10870, K.A.Nr. 2424
 K.A.Nr. 31800, K.A.Nr. 0081, K.A.Nr. 0019

Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimelionio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **30129,73 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skirius I aukštas									
1	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	40,850	1,98	46,78	34,06	0,05	80,88
2	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai	100m2	620,840	1,98	618,69	595,34	15,23	1229,26
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	40,850	1,98	46,78	34,06	0,05	80,88
4	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	183,228	1,98	188,83	173,52	0,44	362,79
5	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	15,289	72	792,00	306,31	2,47	1100,78
6	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	2380,144	1,38	1579,80	1669,68	35,12	3284,60
7	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	32,316	9,6	141,80		168,43	310,24
8	N7-229 (S9=1,0425)	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	10375,766	0,07	19,88	705,86	0,57	726,30
9	N10P-0902	Porankių įrengimas	m	31,707	10	110,70	206,37		317,07
10	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	79,983	72,5	3012,98		2785,81	5798,80
11	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,771	164,2	1276,00			1276,00
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,649	164,2	875,73		2843,29	3719,02
13	R7-94	Durų keitimas mūro sienose skydinių durų blokais, išlaužiant mūrą	m2	85,450	6,3	95,45	442,89		538,34
Iš viso už skyrių I aukštas						8805,42	4168,09	5851,45	18824,96
Iš viso						8805,42	4168,09	5851,45	18824,96
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		125,04
Papildomų mechanizmų vertė								3%	175,54
Papildomas darbo uždarbis							8%		704,43
Iš viso						9509,85	4293,13	6027,00	19829,98
Soc. draudimas							31%		2948,05
Statinio statybos išlaidos						12457,90	4293,13	6027,00	22778,03
Statyb vietės išlaidos							3%	3%	683,34
Iš viso tiesioginės išlaidos						12831,64	4421,92	6207,81	23461,37
Pridėtinės išlaidos							10%		950,99
Pelnas							2%	2%	488,25
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						14058,28	4510,36	6331,96	24900,60
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						14058,28	4510,36	6331,96	24900,60
PVM							21%	21%	5229,13
Bendra vertė su PVM						17010,52	5457,54	7661,67	30129,73

Sudarė:

Sąmatininkas
 Elvinas Vaičiūnas




 Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizaras
 K.A.Nr. 10870, K.A.Nr. 2424
 K.A.Nr. 31800, K.A.Nr. 0081, K.A.Nr. 0019

Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejiaus Šimeliočio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai (Takai aplink mokyklą)

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **9697,63 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrus Didžioji aikštė							
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	49,462	2,5	123,65			123,65
2	R16-52 (S9=1,085; S10=1,15)	Bordžiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	4,840	154	314,75		430,65	745,39
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,649	37	197,33		640,69	838,02
4	N1P-0101 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	305,061	0,375	3,73		110,67	114,40
5	N1P-0109 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	392,882	0,375	9,22		138,11	147,33
6	N1P-1301	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P- 1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	278,244	0,375			104,34	104,34
7	N1P-1314 (K2=10)	I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais normaliais keliais	100 m3	323,046	0,375			121,14	121,14
8	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksniu iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	1683,869	0,25	19,20	333,84	67,93	420,97
9	R27P-19	Šaligatvio smėlio-cemento mišinio pasluksnio 3cm storio įrengimas	100m2	254,393	2,5	115,23	479,07	41,69	635,98
10	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu	100 m3	97,864	0,325	22,15		9,66	31,81
11	N57P-3503 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių 500x500x60mm, užpildant siūles smėliu	100m2	892,805	2,5	528,11	1626,59	77,31	2232,01
12	R27P-15	Betono bordžiūrų 80x200mm įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus	100m	750,459	1,54	485,98	637,28	32,45	1155,71
Iš viso už skyrių Didžioji aikštė						1819,34	3076,78	1774,63	6670,76
Iš viso						1819,34	3076,78	1774,63	6670,76
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		61,54
Papildomų mechanizmų vertė								3%	53,24
Papildomas darbo uždarbis							4%		72,77
Iš viso						1892,11	3138,32	1827,87	6858,30
Soc. draudimas						31%			586,56
Statinio statybos išlaidos						2478,67	3138,32	1827,87	7444,86
Statybvietės išlaidos						3%	3%	3%	223,35
Iš viso tiesioginės išlaidos						2553,03	3232,47	1882,71	7668,21
Pridėtinės išlaidos						10%			189,21
Pelnas						2%	2%	2%	157,15
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						2797,09	3297,12	1920,36	8014,57
Bendra vertė be PVM						2797,09	3297,12	1920,36	8014,57
PVM						21%	21%	21%	1683,06
Bendra vertė su PVM						3384,48	3989,52	2323,64	9697,63

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas



Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizuras
 K.A.Nr. 10870, K.A.Nr. 2424
 K.A.Nr. 31800, K.A.Nr. 00810, K.A.Nr. 0019

Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimelonio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai (Didžioji aikštė)

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **33206,64 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Didžioji aikštė									
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	49,462	11,17	552,48			552,48
2	R16-52 (S9=1,085; S10=1,15)	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	4,840	185	378,11		517,33	895,44
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,649	147,4	786,13		2552,38	3338,51
4	N1P-0101 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	305,061	1,68	16,70		495,80	512,50
5	N1P-0109 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	392,882	1,68	41,32		618,73	660,04
6	N1P-1301	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	278,244	1,68			467,45	467,45
7	N1P-1314 (K2=10)	I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais normaliais keliais	100 m3	323,046	1,68			542,72	542,72
8	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	1683,869	1,117	85,79	1491,60	303,50	1880,88
9	R27P-19	Šaligatvio smėlio-cemento mišinio pasluoksnio 3cm storio įrengimas	100m2	254,393	11,17	514,83	2140,48	186,26	2841,57
10	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu	100 m3	97,864	1,4521	98,94		43,16	142,11
11	N57P-3503 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių 500x500x60mm, užpildant siūles smėliu	100m2	892,805	11,17	2359,59	7267,62	345,42	9972,63
12	R27P-15	Betono bordiūrų 80x200mm įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus	100m	750,459	1,85	583,80	765,56	38,98	1388,35
Iš viso už skyrių Didžioji aikštė						5417,69	11665,26	6111,73	23194,68
Iš viso						5417,69	11665,26	6111,73	23194,68
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		233,31
Papildomų mechanizmų vertė								3%	183,35
Papildomas darbo uždarbis							4%		216,71
Iš viso						5634,39	11898,57	6295,08	23828,04
Soc. draudimas						31%			1746,66
Statinio statybos išlaidos						7381,06	11898,57	6295,08	25574,70
Statybvietsės išlaidos						3%	3%	3%	767,24
Iš viso tiesioginės išlaidos						7602,49	12255,52	6483,93	26341,94
Pridėtinės išlaidos							10%		563,44
Pelnas							2%	2%	538,11
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8329,25	12500,64	6613,61	27443,50
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						8329,25	12500,64	6613,61	27443,50
PVM						21%	21%	21%	5763,14
Bendra vertė su PVM						10078,39	15125,77	8002,47	33206,64

Sudarė:

Sąmatininkas
 Elvinas Vaičiūnas

Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizasas
 KANr. 10870, KANr. 2424
 KANr. 31800, KANr. 0081, KANr. 0019



Kompleksas: **Trakų rajono savivaldybė**
 Objektas: **Mokslo paskirties pastatas Lentvario**
Motiejiaus Šimeliočio gimnazija, Trakų raj.
sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: **Vėdinimas (papildomi)**

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis


Iš viso: **12985,04 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
Skyrius Sistema R3									
1	CALC1-100	Sistemos R-3 išmontavimas	vnt	412,940	1	412,94			412,94
2	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt	32,299	1	30,96	1,34		32,30
3	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas 3m aukštyje, kai jungties skersmuo 125mm	vnt	9,038	6	52,27	1,21	0,75	54,23
4	N20-161 (K3=0,7424832 75747997; S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	19,633	8,94	63,31	112,20		175,52
5	N20-162 (K3=0,3333333 33333333; S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200mm	m2	16,835	12,56	81,54	129,91		211,45
6	N20P-0313	600mm ilgio apvalų 200mm vidaus skersmens triukšmo slopintuvų montavimas 3m aukštyje	vnt	62,090	4	13,71	234,27	0,38	248,36
7	N26P-0204	Vamzdyno daugiau daugiau 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 100mm	100m2	1352,944	0,15	35,86	167,09		202,94
8	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt	135,029	4	27,09	513,03		540,12
9	N12-141	Stogelių įrengimas	vnt	40,249	2	28,28	52,22		80,50
10	CALC1-101	Angų padarymas	kompl.	639,443	1	335,22	291,43	12,79	639,44
11	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt	127,600	1	127,60			127,60
12	CALC1-099	Vėdinimo agregatų panešimas	kompl.	111,755	1	111,75			111,75
13	CALC1-098	Atliekų utilizavimas	kompl.	65,220	1	65,22			65,22
Iš viso už skyrių Sistema R3						1385,75	1502,70	13,92	2902,37
Skyrius Sistema R4									
14	CALC1-102	Sistemos R-4 išmontavimas	vnt	443,530	1	443,53			443,53
15	N20-989	Vėdinimo ir oro kondicionavimo agregato arba agregato blokų daugiau 0,05 iki 0,10 t masės montavimas rankiniu būdu	vnt	16,834	1	15,74	1,10		16,83
16	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas 3m aukštyje, kai jungties skersmuo 125mm	vnt	9,038	12	104,53	2,42	1,50	108,46
17	N20-161 (K3=0,8426146 0810078; S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	19,806	13,02	92,21	165,67		257,88
18	N20-162 (K3=0,3333333 33333333; S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200mm	m2	16,835	6,91	44,86	71,47		116,33
19	N20-164 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225mm iki 315mm	m2	23,360	16,91	109,78	285,25		395,03
20	N20P-0313	600mm ilgio apvalų 200mm vidaus skersmens triukšmo slopintuvų montavimas 3m aukštyje	vnt	62,090	4	13,71	234,27	0,38	248,36
21	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt	135,029	4	27,09	513,03		540,12
22	N26P-0204	Vamzdyno daugiau daugiau 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 100mm	100m2	1352,944	0,1	23,90	111,39		135,29
23	N12-141	Stogelių įrengimas	vnt	40,249	2	28,28	52,22		80,50
24	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt	127,600	1	127,60			127,60
25	CALC1-101	Angų padarymas	kompl.	639,443	1	335,22	291,43	12,79	639,44
26	CALC1-097	Vėdinimo agregatų panešimas	kompl.	118,338	1	118,34			118,34

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
27	CALC1-096	Atliekų utilizavimas Iš viso už skyrių Sistema R4 Skyrius Sistema I-9	kompl.	71,742	1	71,74			71,74
						1556,53	1728,25	14,67	3299,45
32	N20P-0501	Kanalinio 540m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose 3m aukštyje	vnt	124,788	1	7,64	117,10	0,05	124,79
33	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	21,623	2,41	17,07	35,04		52,11
34	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	12,341	3	11,52	25,50		37,02
35	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas Iš viso už skyrių Sistema I-9 Skyrius Sistema I-12	vnt	108,460	1	108,46		0,05	108,46
						144,69	177,64		322,38
36	N20P-0501	Kanalinio 540m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose 3m aukštyje	vnt	124,788	1	7,64	117,10	0,05	124,79
37	CALC1-104	Papildomos medžiagos	vnt	162,182	1		162,18		162,18
38	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	21,623	6,78	48,02	98,59		146,60
39	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	12,341	3	11,52	25,50		37,02
40	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas Iš viso už skyrių Sistema I-12 Skyrius Sistema I-31	vnt	127,600	1	127,60		0,05	127,60
						194,78	403,37		598,19
41	N20P-0501	Kanalinio 540m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose 3m aukštyje	vnt	124,788	1	7,64	117,10	0,05	124,79
42	CALC1-105	Papildomos medžiagos	vnt	324,364	1		324,36		324,36
43	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	21,623	6,33	44,83	92,04		136,87
44	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	12,341	3	11,52	25,50		37,02
45	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas Iš viso už skyrių Sistema I-31 Skyrius Sistema I-32	vnt	108,460	1	108,46		0,05	108,46
						172,46	559,01		731,51
46	N20P-0501	Kanalinio 540m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose 3m aukštyje	vnt	124,788	1	7,64	117,10	0,05	124,79
47	CALC1-104	Papildomos medžiagos	vnt	162,182	1		162,18		162,18
48	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	21,623	2,35	16,64	34,17		50,81
49	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315mm, montavimas	vnt	22,472	1	6,79	15,69		22,47
50	N20P-0206	Štampuotų iki 0,25m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	17,243	1	4,36	12,80	0,09	17,24
51	CALC1-106	Angų padarymas	kompl.	89,304	1	47,89	38,86	2,56	89,30
52	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas Iš viso už skyrių Sistema I-32	vnt	108,460	1	108,46		2,69	108,46
						191,78	380,80		575,26
		Iš viso				3645,99	4751,76	31,41	8429,17
		Pagalbinių medžiagų vertė					2%		95,04
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	0,94
		Papildomas darbo uždarbis					4%		145,84
		Iš viso				3791,83	4846,80	32,36	8670,98
		Soc. draudimas					31%		1175,47
		Statinio statybos išlaidos				4967,29	4846,80	32,36	9846,45
		Statybvietės išlaidos					3%	3%	295,39
		Iš viso tiesioginės išlaidos				5116,31	4992,20	33,33	10141,84
		Pridėtinės išlaidos					10%		379,18
		Pelnas					2%	2%	210,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				5605,40	5092,05	33,99	10731,44
		Irengimai							
		Bendra vertė be PVM				5605,40	5092,05	33,99	10731,44
		PVM					21%	21%	2253,60
		Bendra vertė su PVM				6782,53	6161,38	41,13	12985,04

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas



Statybos techninės priežiūros vadovas
Inž. Jonas Mizaras
KANr. 10870, KANr. 2424
KANr. 31800, KANr. 0081, KANr. 0019

Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimelionio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai (Vaikų darželio takeliai)

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis


Iš viso: **10550,69 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Vaikų darželio takeliai									
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	49,462	2,18	107,83			107,83
2	R16-52 (S9=1,085; S10=1,15)	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	4,840	236	482,34		659,95	1142,29
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,649	37	197,33		640,69	838,02
4	N1P-0101 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	305,061	0,33	3,28		97,39	100,67
5	N1P-0109 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	392,882	0,33	8,12		121,54	129,65
6	N1P-1301	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P- 1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	278,244	0,33			91,82	91,82
7	N1P-1314 (K2=10)	I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais normaliais keliais	100 m3	323,046	0,33			106,61	106,61
8	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksniu iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	1683,869	0,22	16,90	293,78	59,78	370,45
9	R27P-19	Šaligatvio smėlio-cemento mišinio pasluoksniu 3cm storio įrengimas	100m2	254,393	2,18	100,48	417,75	36,35	554,58
10	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu	100 m3	97,864	0,2854	19,45		8,48	27,93
11	N57P-3503 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių 500x500x60mm, užpildant siūles smėliu	100m2	892,805	2,18	460,51	1418,39	67,41	1946,31
12	R27P-15	Betono bordiūrų 80x200mm įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus	100m	750,459	2,36	744,75	976,61	49,73	1771,08
Iš viso už skyrių Vaikų darželio takeliai						2140,97	3106,53	1939,74	7187,24
Iš viso						2140,97	3106,53	1939,74	7187,24
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		62,13
Papildomų mechanizmų vertė								3%	58,19
Papildomas darbo uždarbis							4%		85,64
Iš viso						2226,61	3168,66	1997,94	7393,20
Soc. draudimas						31%			690,25
Statinio statybos išlaidos						2916,86	3168,66	1997,94	8083,45
Statybvietsės išlaidos						3%	3%	3%	242,50
Iš viso tiesioginės išlaidos						3004,36	3263,72	2057,87	8325,96
Pridėtinės išlaidos						10%			222,66
Pelnas						2%	2%	2%	170,97
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3291,56	3328,99	2099,03	8719,58
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3291,56	3328,99	2099,03	8719,58
PVM						21%	21%	21%	1831,11
Bendra vertė su PVM						3982,79	4028,08	2539,83	10550,69

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas

Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizaras
 KANr. 10870, K.A.Nr. 2424
 KANr. 31800, K.A.Nr. 0081, K.A.Nr. 0019



Kompleksas: Trakų rajono savivaldybė
 Objektas: Mokslo paskirties pastatas Lentvario
 Motiejaus Šimelionio gimnazija, Trakų raj.
 sav. Lentvario m., Klevų al. 26
 Žiniaraštis: Papildomi darbai (elektrotechnika)

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **5761,1 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Elektrotechnika									
1	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	607,705	0,14	65,52	19,56		85,08
2	PRN21-227	Šviestuvas liuminesc. lempom 2x18W, IP20, mont. prie lubų/sienos	prvnt	19,560	14		273,84		273,84
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	105,376	0,09	9,14	0,34		9,48
4	PRN21-198	Jungiklis vienpolis 10A, 230V, IP20 potinkinis	prvnt	5,400	7		37,80		37,80
5	PRN21-198	Jungiklis Dvipolis 10A, 230V, IP20 potinkinis	prvnt	5,400	2		10,80		10,80
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	105,376	0,74	75,16	2,81		77,98
7	PRN21-205	Kištukinis lizdas 1F, 16A, 230V, IP20, potinkinis	prvnt	4,700	74		347,80		347,80
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	84,234	4,19	248,89	57,95	46,10	352,94
9	PRN21-23	Kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija 5x10mm2	prvnt	4,340	30		130,20		130,20
10	PRN21-23	Kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija 3x1,5mm2	prvnt	0,490	389		190,61		190,61
Iš viso už skyrių Elektrotechnika						398,71	1071,72	46,10	1516,53
Skyrius Elektroniniai ryšiai									
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	95,446	17,8	1174,80	328,29	195,84	1698,93
12	PRN21-23	6 kategorijos 4 porų ekranuotas (FTP) kabelis 4x2x0,5 su PVC izoliacija	prvnt	0,350	1780		623,00		623,00
13	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	2,974	16	43,42	3,20	0,96	47,58
14	PRN50-394	Kompiuterinių lizdų 1xRJ45 komplektas, su pilnu montavimo komplektu (rėmeliu, montavimo dėžute)	prvnt	3,920	16		62,72		62,72
Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai						1218,22	1017,21	196,80	2432,23
Iš viso						1616,93	2088,93	242,90	3948,76
Pagalbinių medžiagų vertė							2%		41,78
Papildomų mechanizmų vertė								3%	7,29
Papildomas darbo uždarbis							4%		64,68
Iš viso						1681,61	2130,70	250,19	4062,50
Soc. draudimas						31%			521,30
Statinio statybos išlaidos						2202,90	2130,70	250,19	4583,80
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos						2202,90	2130,70	250,19	4583,80
Pridėtinės išlaidos						5%			84,08
Pelnas						2%	2%	2%	93,36
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2332,72	2173,32	255,20	4761,24
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						2332,72	2173,32	255,20	4761,24
PVM						21%	21%	21%	999,86
Bendra vertė su PVM						2822,59	2629,72	308,79	5761,10

Sudarė: **Sąmatininkas**
Elvinas Vaičiūnas



Statybos techninės priežiūros vadovas
 Inž. Jonas Mizaras
 K.A.Nr. 10870, K.A.Nr. 2424
 K.A.Nr. 31800, K.A.Nr. 0081, K.A.Nr. 0019