

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. lapkričio 26 d. Nr. 14 T- 406 472
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adiministracinio departamento direktoriaus Ramūno J. Štikonio, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 14 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. lapkričio mėn. 11 d. Darbų pakeitimu Nr. 13 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 13:

1.1.1. Papildomų - neatliekamų darbų suma be PVM yra **-876,03 Eur** (-Aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 03 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **-183,97Eur** (Vienas šimtas aštuoniasdešimt trys eurai 97 ct);

1.1.3. Papildomų - neatliekamų darbų suma su PVM yra -1 060,00Eur (Vienas tūkstantis šešiasdešimt eurų 00 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.


3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.



8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500


Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Administravimo departamento direktorius

Remigijus Lipkevičius



UAB „Fegda“
Generalinis direktorius
Žydrūnas Baublys



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20

19.11.22

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20

19.11.22

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė

20 19-11-26

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė

20 19-11-25

TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Administravimo departamento direktorius

Berniūšius Lipkevičius

20

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 13 2019-11-11

Vadovaudamiesi komisijos, kurią sudarė statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, užsakovo atstovas ir rangovo atstovas pateiktomis išvadomis ir vadovaudamiesi užsakovo 2019-10-14 raštu Nr. (7.2E)2E-7543, mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Dėl ESO atliktų darbų apmokėjimo už elektros įrenginių prijungimo sąlygas.

Rangovas 2019-09-17 raštu Nr. A1M 19-02-0063 informavo, kad vadovaujantis 2019-01-23 pirkimo sutarties Nr. S-36, 101 punktu „...Tuo atveju, jeigu AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsisakytų savo lėšomis ir atsakomybe atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus, Rangovas įsipareigoja pateikti siūlymą Užsakovui dėl šių darbų įsigijimo Sutarties XI skyriuje „Papildomi darbai“ tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už juos apmokėti pagal pateiktus dokumentus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbams netaikomos Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatos ribojančios tokių darbų įsigijimą...“.

2019-10-14 Užsakovas raštu Nr. (7.2E) 2E-7543 atsižvelgdamas į statybos darbų techninę priežiūrą atliekančios UAB „Saugvila“ pateiktą situacijos vertinimą, įvertinęs rangovo UAB „Fegda“ 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. A1M 19-02-0063 pateiktą informaciją, neprieštaravo konkursinio žiniaraščio Nr. 1.1.5.2-2. „Elektrotechnikos dalis (E-07.02). Apšvietimo tinklų prijungimas prie AB ESO. KAS“ tikslinimui.

Užsakovas, vadovaudamasis rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, paprašė rangovo UAB „Fegda“ parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, samatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, o statybos darbų techninio prižiūrėtojo paprašė įforminti šį darbų pakeitimą.

Mes išnagrinėjome visą pateiktą informaciją su skaičiavimais ir teigiame, kad šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad užtikrintume tinkamą statybos darbų atlikimą pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra - 876,03 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuoja ma darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	227.415,50	313.054,11	- 20.766,15	85.638,61	313.054,11	227.415,50
Darbų pakeitimo Nr. 13 vertė	- 876,03	624,97	- 876,03	1.501,00	624,97	- 876,03
Iš viso:	226.539,47	313.679,08	- 21.642,18	87.139,61	313.679,08	226.539,47


Bendra Darbų pakeitimo Nr. 13 vertė: - 876,03 Eur (be PVM).

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus XI PAPILDOMI DARBAI nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 13 su priedais - 15 lapų.

Techninės priežiūros grupės vadovas



Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas



AB „Kęstutis“
Projektų vadovas
Gediminas Guibinas
tel. nr. 18220

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
20 19-11-27