

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2019/ 875
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2019-475
DĖL RADVILIŠKIO R. AUKŠTELKŲ SEN., AUKŠTELKŲ MOKYKLOS LAUKO
SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBŲ

2019 m. gruodžio 2 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Radsta“, atstovaujama direktoriaus Sigito Krivicko, veikiančio pagal įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

Susitarimo objektas: 2019 m. gegužės 16 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SUT-2019-475 dėl Radviliškio r. Aukštelkų sen., Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimo darbų (toliau – Sutartis), sutarties kaina yra 160 930,00 Eur (šimtas šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt eurų), dalinis pakeitimas.

1. Šalys, atsižvelgdamos į 2019-10-03 darbų pakeitimo akte Nr. 1 (toliau – Aktas) priimtus sprendimus, pagal lokalinėse sąmatose įvardintus nevykdomus ir papildomus darbus, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, suderinus su statytojo atstovu, statinio projektuotoju ir statinio statybos techniniu priežiūrėtoju, įformintus sutarties 10.6 punkte nustatyta tvarka, nevykdyti nevykdomų ir atlikti papildomus darbus pagal Aktą.

2. Šalys susitaria, kad Akte įvardintų nevykdomų ir papildomų darbų verčių skirtumo dydis yra 71 920,96 Eur su PVM (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt eurų ir 96 ct).

3. Šalys, atsižvelgdamos į sutarties 10.6 punkto nuostatas, koreguojama Sutarties kaina ir sutarties 3.4. „Sutarties kaina“ punktas išdėstomas sekančiai: sutarties kaina 232 850,96 Eur (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų ir 96 ct), iš kurių PVM sudaro 40 412,15 Eur (keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų ir 15 ct).

4. Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo rangos darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui. Taip pat, papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes keliu rangovu darbams vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinimas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu.)

5. Teisinis Pakeitimo pagrindimas:

Lietuvos Respublikos Viešųjų Pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 89 straipsnio 1 dalyje 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad:

5.1. kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

5.2 kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

6. Šis papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Statybos rangos sutarties Nr. SUT-2019-475 dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

7. Visos kitos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2019/620 sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

8. Papildomo susitarimo priedai: 2019-10-03 darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su pridedamais dokumentais.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: LT887262410

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A.s. Nr. LT9771811400000130971

Tel.: (8 422) 69 003, faksas: (8 422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

RANGOVAS

UAB „Radsta“

Įmonės kodas: 302650117

PVM mokėtojo kodas LT100006316415

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Alyvų g. 8, LT-82100 Kutiškių km.,

Radviliškio raj.

A.s. Nr. LT337044060007720316

tel.: 8 656 09300

el. paštas: radsta2011@gmail.com



Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė



Direktorius Sigitas Krivickas