

SUSITARIMAS DĖL 2019-04-19 RANGOS SUTARTIES NR. 30010/590560 PAKEITIMO

2019-08-02, Nr. K-2202
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, ir

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Adelonas“ ir UAB „ADESTA“ – UAB „Adelonas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883, PVM mokėtojo kodas LT100001180719, registruotos buveinės adresas Užupio g. 28-4, LT-01203 Vilnius, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, ir UAB „ADESTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300645616, PVM mokėtojo kodas LT100002952014, registruotos buveinės adresas Universiteto g. 4, Vilnius. Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-04-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 30010/590560 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Biuro patalpų remonto darbus Klaipėdos regione (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad patalpos, kuriose Rangovas turi atlikti Sutartyje numatytus Darbus yra netvarkingos ir netinkamos būklės – nenuimta grindų kiliminė danga, neišardytos senos palangės bei durų blokai ir kt. Rangovas negali pradėti vykdyti Sutartyje numatytų Darbų kol patalpa yra nesutvarkyta ir neparuošta Darbų atlikimui. Dėl šios priežasties, Užsakovas iš Rangovo papildomai turi įsigyti: grindų kiliminės dangos nuėmimo, durų blokų ardymo, senų palangių ardymo, vagų išskirtimo grindyse kabeliais, išskirtų vagų grindyse užtaisymo, kiliminės dangos plytelėmis klijavimo, kaktų paruošimo dažymui ir jų dažymo, naujų palangių montavimo darbus (toliau – Papildomi darbai);
- Papildomi darbai detalai nurodyti Rangovo pateiktoje Sąmatoje;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 19014,35 Eur (devyniolika tūkstančių keturiolika eurų, 35 ct) be PVM, kas sudaro 19 proc. Sutarties kainos. Dėl Sutarties keitimo bendra Sutarties vertė nesikeičia;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Sutarties Specialiosios dalies 2.9 – 2.10 punktais,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas iš Rangovo papildomai įsigyja Sąmatoje nurodytus Papildomus darbus.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Adelonas“