

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2018 M. VASARIO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-669**

Sutarties objektas – **Pamario gatvės rekonstravimo darbai (gatvės II, III, IV etapų ir pėsčiųjų-dviračių tako I ir II etapų rekonstravimas)**

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. J9-1979/
Klaipėda AGR_YIT-2019-KL-1853

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanagio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi bei Objekto „**Pamario gatvės rekonstravimo darbai (gatvės II, III, IV etapų ir pėsčiųjų-dviračių tako I ir II etapų rekonstravimas)**“ priežiūros komiteto posėdžių 2019-09-20 protokolu Nr. ADM1-445, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir, nekeisdamos kitų 2018 m. vasario 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-669 (toliau – Sutartis) sąlygų, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal Susitarimo priede pateiktas sąmatas, kurių bendra vertė – **24 626,38 Eur** (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 38 ct) su PVM.

2. Atsisakyti darbų pagal Susitarimo priede pateiktas sąmatas, kurių bendra vertė – **676,57 Eur** (šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 57 ct) su PVM.

3. Padidinti Sutarties 2 punkte nurodytą **Sutarties kainą** nuo **5 729 592,00 Eur (penki milijonai septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct)** su PVM (įvertinius 2018-04-20 papildomą susitarimą Nr. J9-1073 Nr. 1 ir 2018-10-29 papildomą susitarimą Nr. J9-2423 Nr. 2) iki **6 059 387,50 Eur (šeši milijonai penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 50 ct)** su PVM ir išdėstyti Sutarties 2 punktą taip:

„2. Sutarties kaina – **6 059 387,50 Eur (šeši milijonai penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 50 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM (21 proc.) Eur	Kaina Eur su PVM
Pamario gatvės rekonstravimo darbai (gatvės II, III, IV etapų ir pėsčiųjų-dviračių tako I ir II etapų rekonstravimas)	5 007 758,26	1 051 629,24	6 059 387,50
Bendra kaina Eur su PVM:			6 059 387,50

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

7. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

8. Priedai:

8.1. Nevykdomų-vykdomų darbų žiniaraštis Nr. 1.1, 2 lapai.

8.2. Nevykdomų-vykdomų darbų žiniaraštis Nr. 1.1, lokalinės sąmatos ir kalkuliacijos, 27 lapai.

UŽSAKOVAS**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT37 4010 0423 0104 4968

Luminor Bank AS, b. k. 40100

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Gintaras Neniškis

**RANGOVAS****UAB „YIT Lietuva“**

Kodas 133556411

PVM mokėtojo kodas LT335564113

Naglių g. 4A, 52600 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

A. s. LT042140030000013446

Luminor Bank AS, b. k. 40100

Generalinis direktorius


(parašas)

Kęstutis Vanagas

A. V.

Parengė

Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė


 Jelena Vorobjova, tel. 39 60 78

2019-11-15

Pamario gatvės rekonstravimo darbai
(gatvės II, III, IV etapų ir pėsčiųjų-dviračių tako I ir II etapų rekonstravimas)
Žiniaraštis Nr. 1.1
Susisiekimo dalis

NEVYKDOMŲ - VYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
	Nevykdomi darbai				
	III GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
	7. Pėsčiųjų ir dviračių takai				
1.1.97	Šaligatvio skaldos pagrindo įrengimas (nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, sluoksnio storis 15 cm)	m ²	-16	8,46	-135,36
1.1.98	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6 cm storio)	m ²	-14	13,14	-183,96
1.1.99	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (storis 7 cm)	m ²	-2	26,22	-52,44
	IV GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
	5. Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai				
1.1.139	Ratų atmušėjų montavimas	vnt.	-7	26,77	-187,39
	Viso nevykdomi darbai:				-559,15
	Vykdomi darbai				
	II GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
1.1.52	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt)	vnt.	4	58,01	232,04
	Nuovaža Pk24+85 (dešinė pusė)				
1.1.34	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas iš gamtinio smėlio	m ³	11	18,59	204,49
1.1.35	Kelio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 30 % NAG (storis 20 cm , viensluoksnis)	m ²	25	8,42	210,50
1.1.36	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6 cm storio)	m ²	16	14,16	226,56
1.1.37	Pjautuvo profilio kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (sluoksnio storis 20 cm)	m ²	43	4,09	175,87
1.1.7	Pralaidų iš plastikinių gofruotų Ø 400mm vamzdžių montavimas	m	6	77,91	467,46
	Pralaidos Ø 400mm Pk11+59 per taką įrengimas				
1.1.7	Pralaidų iš plastikinių gofruotų Ø 400mm vamzdžių montavimas	m	12,4	77,91	966,08
1.1.9	Griovių tvirtinimas, apšėjant daugiametėmis žolėmis	m ²	16,5	2,06	33,99
1.1.43	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas	m ³	6,5	21,84	141,96
1.1.44	Šaligatvio skaldos pagrindo įrengimas (nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, sluoksnio storis 15 cm)	m ²	30	8,46	253,80
1.1.46	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (storis 7 cm)	m ²	12	26,46	317,52
1.1.143	Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 14 cm)	m ²	6,6	78,09	515,39
1.1.17	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	17	49,41	839,97
	III GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
1.1.54	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas, asfalto droženu išvežimas	m ²	28	1,41	39,48
1.1.9	Griovių tvirtinimas, apšėjant daugiametėmis žolėmis	m ²	14	2,06	28,84
1.1.61	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas iš gamtinio smėlio	m ³	21	17,10	359,10
1.1.62	Kelio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 30 % NAG (storis 20 cm , viensluoksnis)	m ²	62	7,71	478,02
1.1.63	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio AC 32 PS (sluoksnis 10 cm storio)	m ²	62	11,50	713,00
1.1.64	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4 cm storio)	m ²	62	6,11	378,82
1.1.65	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš skaldelės ir mastikos asfaltbetonio SMA 11 S (sluoksnis 4 cm storio), pašiurkštinant skaldele	m ²	62	8,31	515,22
1.1.67	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	16	20,03	320,48

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
1.1.68	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	7	19,46	136,22
1.1.106	Metalinų aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas	vnt.	3	38,09	114,27
1.1.109	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt)	vnt.	5	60,23	301,15
IV GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS					
1.1.168	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt)	vnt.	6	59,14	354,84
Viso vykdomi darbai:					8 325,07
Iš viso:					7 765,92
PVM 21%:					1 630,84
Iš viso su PVM:					9 396,76

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė
Statybos inžinierė



Tikrino:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Jelena Vorobjova



Pamario gatvės rekonstravimo darbai
(gatvės II, III, IV etapų ir pėsčiųjų-dviračių tako I ir II etapų rekonstravimas)
Žiniaraštis Nr. 1.1
Susisiekimo dalis

NEVYKDOMŲ - VYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
	Vykdomi darbai				
	II GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
Kalkuliacija Nr.33	Dangos ženklavimas termoplastu rankiniu būdu, kai linijos , ženklo plotas iki 0,5 m2	m ²	16	57,47	919,52
Kalkuliacija Nr.20	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas	vnt.	22	39,23	863,06
Kalkuliacija Nr.38	Laikinių kelio ženklų skydų uždėjimas ir nuėmimas	vnt.	4	10,31	41,24
Kalkuliacija Nr.39	Kelio ženklų skydų užrašų perklijavimas	vnt.	16	24,75	396,00
	Nuovaža Pk24+85 (dešinė pusė)				
Kalkuliacija Nr.23	Volelio įrengimas iš asfalto mišinio	m	7	2,26	15,82
	Pralaidos Ø 400mm Pk11+59 per taką įrengimas				
Kalkuliacija Nr.28	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono, išardymas	m	18	7,48	134,64
Kalkuliacija Nr.37	Trinkelų dangos išardymas (poilsio aikštelė)	m ²	12	5,95	71,40
Kalkuliacija Nr.25	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga skaldos (30m ² h-15cm)	m ³	4,5	0,55	2,48
Kalkuliacija Nr.25	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga smėlio	m ³	6,5	0,55	3,58
Kalkuliacija Nr.18	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas II grupės	m ³	9,45	1,11	10,49
Kalkuliacija Nr.7 (pakeitimas Nr.2)	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais	m ³	9,45	0,56	5,29
Kalkuliacija Nr.19	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas II grupės (griovio įrengimas)	m ³	10,5	11,15	117,08
Kalkuliacija Nr.11 (pakeitimas Nr.2)	Iškasų ir pylimų planiravimas rankiniu būdu	m ²	16,5	0,96	15,84
Kalkuliacija Nr.28	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono, išardymas	m	18	7,48	134,64
Kalkuliacija Nr.21	Kelio pagrindo įrengimas iš betono C20/25 mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 20 cm)	m ²	6,6	22,76	150,22
Kalkuliacija Nr.22	Kelio pagrindo įrengimas iš betono C25/30 mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 4 cm)	m ²	6,6	7,28	48,05
Kalkuliacija Nr.24	Lankstūs oranžinės spalvos signaliniai stulpeliai	vnt.	79	28,87	2 280,73
	III GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
Kalkuliacija Nr.25	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga juodo žvyro ir skaldos su (be) priemaišų	m ³	20	0,55	11,00
Kalkuliacija Nr.25	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga smėlingo žvyro	m ³	9	0,55	4,95
Kalkuliacija Nr.13 (pakeitimas Nr.2)	Iškasto grunto pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas 15km atstumu, kai gruntas II grupės	m ³	29	7,72	223,88
Kalkuliacija Nr.26	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	m ³	4	1,71	6,84
Kalkuliacija Nr.11 (pakeitimas Nr.2)	Iškasų ir pylimų planiravimas rankiniu būdu	m ²	55	0,96	52,80
Kalkuliacija Nr.27	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono, išardymas	m	22	15,55	342,10
Kalkuliacija Nr.28	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono, išardymas	m	11	7,48	82,28
Kalkuliacija Nr.29	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant 0,25 m3 talpos kaušais	t	9	21,47	193,23
Kalkuliacija Nr.30	Metallinių aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei demontavimas	vnt.	3	6,30	18,90
Kalkuliacija Nr.31	Kelio dangos ženklavimas termoplastu ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12cm)	km	0,071	1 841,04	130,71
Kalkuliacija Nr.32	Kelio dangos ženklavimas termoplastu pertraukiama linija kelių ženklavimo mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12cm)	km	0,01	1 397,77	13,98
Kalkuliacija Nr.33	Kelio dangos ženklavimas termoplastu rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2	m ²	16	57,47	919,52
Kalkuliacija Nr.38	Laikinių kelio ženklų skydų uždėjimas ir nuėmimas	vnt.	2	10,31	20,62
Kalkuliacija Nr.39	Kelio ženklų skydų užrašų perklijavimas	vnt.	6	24,75	148,50
Kalkuliacija Nr.20	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas	vnt.	16	39,23	627,68
Kalkuliacija Nr.24	Lankstūs oranžinės spalvos signaliniai stulpeliai	vnt.	28	28,87	808,36
	IV GATVĖS STATYBOS DARBŲ ETAPAS				
Kalkuliacija Nr.33	Kelio dangos ženklavimas termoplastu rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2	m ²	16	57,47	919,52

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
Kalkuliacija Nr.38	Laikinių kelio ženklų skydų uždėjimas ir nuėmimas	vnt.	8	10,31	82,48
Kalkuliacija Nr.20	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas	vnt.	22	39,23	863,06
Kalkuliacija Nr.24	Lankstūs oranžinės spalvos signaliniai stulpeliai	vnt.	40	28,87	1 154,80
Kalkuliacija Nr.34	Kelio dangos ženklavimas dažais istisine linija kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12cm)	km	0,004	680,05	2,72
Kalkuliacija Nr.35	Kelio dangos ženklavimas dažais rankiniu būdu	m ²	8	8,47	67,76
Kalkuliacija Nr.36	Kelio dangos ženklavimo linijų pašalinimas	m	118	1,03	121,54
Viso vykdomi darbai:					12 027,31
Iš viso:					12 027,31
PVM 21%:					2 525,74
Iš viso su PVM:					14 553,05

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė
Statybos inžinierė



Tikrino:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Jelena Vorobjova





MD2 - 349

2018-04-04

2018m. kovo 29 d. Nr. V548-166

PRANEŠIMAS APIE ĮMONĖS PAVADINIMO PASIKEITIMĄ

Informuojame, kad nuo **2018m. kovo 29d.** pasikeitė UAB "Lemminkäinen Lietuva" (įmonės kodas 1226575122) pavadinimas į **UAB YIT Infra Lietuva**. Visi kiti įmonės rekvizitai lieka nepasikeitę.

Pagarbiai,

Jonas Davidavičius

UAB YIT Infra Lietuva
Generalinis direktorius

UAB YIT Infra Lietuva
Įmonės kodas 122657512
PVM mokėto kodas LT226575113

Granto g.4, LT-02241 Vilnius
A S. LT94 2145 0300 0001 1244
Luminor bank AB

Tel. +370 5 2640330
Faks. +370 5 2641717
infra@yit.lt www.yit.lt



20.19-01-19 Nr. RI-1153

Klaipėdos savivaldybės administracijai

2019-01-19 Nr. DRS-YIT-2019
3A-112

DĖL ĮVYKUSIOS REORGANIZACIJOS IR ĮMONĖS REKVIZITŲ PASIKEITIMO

Informuojame, kad 2019-01-02 įvykus reorganizacijai visą UAB YIT Infra, į. k. 122657512, turtą, teises ir pareigas perėmė UAB YIT Lietuva, į. k. 133556411. Taip pat informuojame apie pasikeitusius rekvizitus:

UAB „YIT Lietuva“	Tel.	(8 37) 45 23 48	Luminor Bank AB. Banko kodas 40100
Naglio g. 4A	El. p.	info@yit.lt	A. s.: LT042140030000013446
52600 Kaunas	Svetainė	www.yit.lt	Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
			Įmonės kodas 133556411, PVM mokėtojo kodas LT335564113

Verslo kontrolierius,
pavaduojantis generalinį direktorių

Edgaras Zumas

Gintarė Vaičiūnaitė
LTS02

UAB „YIT Lietuva“	Tel.	(8 37) 45 23 48	Luminor Bank AB. Banko kodas 40100
Naglio g. 4A	El. p.	info@yit.lt	A. s.: LT042140030000013446
52600 Kaunas	Svetainė	www.yit.lt	Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
			Įmonės kodas 133556411, PVM mokėtojo kodas LT335564113