

RANGOS SUTARTIES NR. RA-19-18 PAKEITIMAS


2020-04-08 Nr. 1

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 191176774, toliau vadinama – Užsakovas, atstovaujama direktoriaus Vlado Pusvaškio, ir UAB „Minduvos projektai“ juridinio asmens kodas 304442353 toliau – Rangovas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Venclovo, toliau kartu vadinamos Šalimis, susitaria pakeisti 2019 m. gruodžio 10 d. sutarties nr. RA-19-18 1.6 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą remiantis sutarties III dalies 3.1.1. punktu (dėl nenugalimos jėgos aplinkybių) ir Rangovo 2020 m. balandžio 2 d. prašymu, nustatytą darbų terminą pratęsti 3 mėnesiams, skaičiuojant pratęsimo terminą nuo šiuo metu galiojančio darbų atlikimo termino pabaigos. Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimas yra įvertintas pagal *LR Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo (nenugalima jėga laikoma - valstybės valdymo institucijų veiksmai, šiuo atveju karantino paskelbimas)* bei Rangovo faktinių aplinkybių prašyme išdėstymą.

Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios.

Direktorius Vladas Pusvaškis

(pareigos, v., pavardė, parašas)



Direktorius Saulius Venclovas

(pareigos, v., pavardė, parašas)

