

RANGOS SUTARTIS Nr. GIPL_RANGA

2019 m. gruodžio...²³ d.

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, atstovaujama l.e.p. **generalinio direktoriaus** Nemuno Bikniaus, (toliau vadinama **Užsakovu**), veikiančio AB „Amber Grid“ įstatų pagrindu, ir

UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, buveinės adresas Visorių g.33, Vilnius, ir **UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau vadinama **Rangovu**), atstovaujama UAB „Alvora“ **generalinio direktoriaus** Tomo Šidlausko,

toliau abu kartu vadinimai **Šalimis**, o kiekvienas atskirai taip pat gali būti vadinamas **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Užsakovas 2018 m. birželio 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, prieinamoje adresu internete <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>, paskelbė pirkimą skelbiamų derybų būdu „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, pirkimo Nr. 381642;
- (B) Rangovas, susipažinęs ir išnagrinėjęs Pirkimo dokumentus, pateikė paraišką dalyvauti Pirkime ir buvo pakviestas pateikti pasiūlymą dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų atlikimo;
- (C) Užsakovas pripažino Rangovo Pirkimui pateiktą 2019 m. kovo 8 d. galutinį pasiūlymą laimėjusiu ir pakvietė sudaryti šią darbų pirkimo sutartį;

ŠALYS SUSITARIA:

1. Sąvokos

1.1. Sutartyje, įskaitant jos preambulę, vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, nebent kontekstas reikalauja kitaip:

- 1.1.1. **Darbai** – Objekto statybos darbai, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentuose. Techniniame projekte pateikta dokumentacija originaliame formate t. y. DWG, DOC, XLS ir pan. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas prisiima riziką atlikti visus darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad įgyvendintų Techniniame projekte ir Darbo projektuose numatytus sprendinius;
- 1.1.2. **Darbo projektas** – teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis, be kita ko, šia Sutartimi ir Techniniu projektu, Rangovo parengtas Objekto darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai. Siekiant aiškumo, šios Sutarties tikslais Darbo projektas apima ir melioracijos statinių darbo projektą, kaip vientisą dokumentą su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba atskirais sprendiniais Techniniam projektui detalizuoti;
- 1.1.3. **Etapai** – Specifikacijų (Pirkimo sąlygų C priedas) 1.2 punkte nurodyti keturi Darbų etapai, o **Etapas** – bet kuris iš Etapų;
- 1.1.4. **Užbaigimo aktas** – teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingos institucijos (jos sudarytos komisijos) surašytas ir išduotas, priklausomai nuo konkretaus atvejo, arba visų Darbų, arba atitinkamo Etapo (ar Etapų) užbaigimo aktas, kuriuo, be kita ko, patvirtinama, kad visas Objektas ar atitinkamu Etapu apibrėžta Objekto dalis yra pastatyta pagal Projekto sprendinius;

- 1.1.5. **Galutinis perdavimo aktas** – raštiškas tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas, pažymintis, be kita ko, atitinkamo Etapo ar, jei Šalys susitaria, kelių Etapų visų Darbų (jų rezultatų) perdavimą iš Rangovo Užsakovui, kuris sudaromas pagal 7 punkto reikalavimus;
- 1.1.6. **Išankstinės įsigaliojimo sąlygos** – Sutarties 3.1 punkte nustatytos Sutarties įsigaliojimo sąlygos;
- 1.1.7. **Kaina** – Pasiūlyme nurodyta galutinė kaina, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir ištaisyti visus Darbų defektus, nustatytus per Sutartyje nustatytus garantinius terminus: **79.850.817,00 EUR (septyniasdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniolika eurų)** be PVM. Kainos išskaidymas atskiro Etapo atžvilgiu bei atskirą Etapą sudarančių Darbų atžvilgiu yra pateiktas Pasiūlyme;
- 1.1.8. **Objektas** – magistralinių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalis Lietuvos Respublikos teritorijoje, apibūdinta Specifikacijose;
- 1.1.9. **Pasiūlymas** – Rangovo 2019 m. kovo 8 d. Pirkimui pateiktas galutinis pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo dokumentuose. Pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis;
- 1.1.10. **Pirkimas** – tarptautinis pirkimas skelbiamų derybų būdu „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, kurį Užsakovas 2018 m. birželio 7 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, prieinamoje adresu internete <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>, pirkimo Nr. 381642;
- 1.1.11. **Pirkimo dokumentai** – visi Pirkimo metu potencialiems rangovams (tiekėjams) Užsakovo pateikti dokumentai ir duomenys, apibūdinantys perkamus Darbus ir Pirkimo sąlygas: Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbtas skelbimas apie Pirkimą, Specifikacijos, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susiję dokumentai ir šių dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Užsakovo pateikti potencialiems rangovams (tiekėjams) Pirkimo metu;
- 1.1.12. **PAV ataskaita** – UAB „Kelprojektas“ parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas Nr. (15.9)-A4-9208 „*Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos galimybių*“;
- 1.1.13. **Projektas** – Techninis projektas ir Darbo projektas kartu;
- 1.1.14. **Projektuotojas** – UAB „Ardynas“;
- 1.1.15. **Specifikacijos** – Pirkimo sąlygų C priedas (įskaitant jo 1 priede pateiktą Techninį projektą) bei Pirkimo metu pateiktus jų paaiškinimus ir /ar patikslinimus;
- 1.1.16. **Statybvietė** – Techniniame projekte nurodyta teritorija, kurioje bus vykdomi Darbai;
- 1.1.17. **Sutartis** – ši Darbų rangos sutartis ir visi jos priedai, pakeitimai ir papildymai, taip pat kiti dokumentai, Sutartyje nurodyti kaip jos sudėtinė dalis;
- 1.1.18. **Tarpinis perdavimo aktas** – tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytas atitinkamos Darbų dalies perdavimo-priėmimo aktas, kaip numatyta 7.2 punkte, ir kuris yra pasirašomas išimtinai tik 13 punkte numatytų tarpinių Kainos mokėjimų Rangovui tikslais bei nereiškia Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui ar Užsakovo patvirtinimo dėl tinkamo Darbų atlikimo;
- 1.1.19. **Techninis prižiūrėtojas** – statinio statybos techninis prižiūrėtojas, Užsakovo darbuotojas, kuris, atstovaudamas Užsakovui, vadovauja Darbų techninei priežiūrai, kaip tai numatyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtiname Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 (aktuali redakcija);
- 1.1.20. **Techninis projektas** – Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D-708 (aktuali redakcija), nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas statinio (Objekto) projekto pirmasis ir pagrindinis etapas. Techninis projektas pateikiamas Pirkimo sąlygų C priedo 1 priede;

1.1.21. **Tikrinami asmenys** – Rangovo vadovas (visų Rangovą sudarančių ūkio subjektų vadovai) ir bet kuriems Darbams vadovaujantys asmenys, kuriems Sutarties vykdymo metu pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus suteikiama teisė be palydos patekti prie dujotiekių jungties, taip pat kiti asmenys, kurie turi būti tikrinami dėl atitikimo Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytiems kriterijams.

1.2. Sutarties aiškinimui taikomos šios taisyklės:

- 1.2.1. nuorodos į asmenį apima nuorodas į bet kokią fizinį ir juridinį asmenį;
- 1.2.2. jeigu kontekstas nereikalauja kitaip, nuorodos į punktus, priedus bei pastraipas reiškia nuorodas į šios Sutarties punktus, priedus bei pastraipas. Sutartyje pateikta nuoroda į bet kurią kitą sutartį reiškia taip pat ir nuorodą į tos sutarties priedėlius ir priedus;
- 1.2.3. žodžiai vienskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, ir atvirkščiai; taip pat vienos giminės žodžiai reiškia ir kitas gimines, nebent kitaip seka iš atitinkamo žodžio vartojimo konteksto;
- 1.2.4. jeigu aiškiai nenumatyta kitaip, nuorodos į dienas laikomos nuorodomis į kalendorines dienas;
- 1.2.5. sąvokos „apima“ ir „įskaitant“ turi būti aiškinamos be jokių apribojimų;
- 1.2.6. sąvoka „pakeitimas“ apima papildymą, novaciją, naują formuluotę ar pakartotinį priėmimą, o žodžiai „pakeisti“ ir „pakeistas“ (arba jų išvestinės formos) turi būti aiškinami atitinkamai;
- 1.2.7. sąvoka „sutikimas“ aiškinama kaip apimanti patvirtinimą, suderinimą, įgaliojimą, licenciją, nurodymą, leidimą, įrašą ar registraciją, o nuorodos į sutikimų gavimą turi būti aiškinamos atitinkamai;
- 1.2.8. jeigu aiškiai nenumatyta kitaip, nuoroda į rašytinį ar raštiškos formos dokumentą apima taip pat ir elektroninius laiškus;
- 1.2.9. punktų pavadinimai naudojami tik patogumo tikslais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

2. Sutarties objektas

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.
- 2.2. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad iki šio Sutarties pasirašymo jis yra tinkamai bei išsamiai išanalizavęs Specifikacijas ir kitus Pirkimo dokumentus, įskaitant Techninį projektą, taip pat parengtą PAV ataskaitą ir įsitikino, kad juose numatyti sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis, nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką dėl galimų Darbų patikslinimų Darbo projekte, taip pat dėl darbų, kurie Sutarties dokumentuose nenumatyti, tačiau kuriuos būtina atlikti tam, kad būtų tinkamai užbaigti Darbai bei gauti visi Užbaigimo aktai ir įvykdytos visos sąlygos Darbų perdavimui Užsakovui pagal Galutinį perdavimo aktą.

3. Sutarties įsigaliojimas

- 3.1. Ši Sutartis įsigalioja ir Rangovas įgauna teisę vykdyti Darbus bei reikalauti už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatyto atlyginimo, o Užsakovas įgyja pareigą mokėti Sutartyje numatytą atlyginimą Rangovui už tinkamai atliktus Darbus tik nuo to momento, kai yra įvykdomos visos ir kiekviena iš žemiau išvardintų Išankstinių įsigaliojimo sąlygų:
 - 3.1.1. Rangovas pateikia Užsakovui 11.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;
 - 3.1.2. Rangovas pateikia Užsakovui sąrašą su visų tuo metu žinomų Rangovo subrangovų pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jų atstovais;
 - 3.1.3. Sutarties pasirašymui pritaria Užsakovo valdyba ir visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Užsakovo įstatuose nustatyta tvarka.

- 3.2. Išankstines įsigaliojimo sąlygas Šalys privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 3.3. Gavęs Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir subtiekėjų sąrašą, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus ir raštu patvirtina Sutarties įvykdymo užtikrinimo atitikimą Sutarties reikalavimams ir subtiekėjų sąrašą, arba motyvuotai nurodo jų trūkumus. 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose nurodytos Išankstinės įsigaliojimo sąlygos laikomos įvykdytomis nuo tos dienos, kai jas raštu patvirtina Užsakovas. Patvirtinimas laikomas neatskiriama sudėtine Sutarties dalimi.
- 3.4. Rangovui neįvykdžius 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose nurodytų Išankstinių įsigaliojimo sąlygų per 3.2 punkte nustatytą terminą, Užsakovas praneša Rangovui, kad yra laikoma, jog Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka kviesti sudaryti Sutartį kitą rangovą ir gali pasinaudoti Rangovo Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pateiktu Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo rangovo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokių nuostolių nepadengia Rangovo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.
- 3.5. Užsakovo valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui pritarus Sutarties sudarymui, Užsakovas apie tai nedelsdamas praneša Rangovui, kartu pateikdamas atitinkamų valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimų kopijas ar išrašus.
- 3.6. Užsakovui neįvykdžius 3.1.3 punkte nurodytos Išankstinės įsigaliojimo sąlygos per 3.2 punkte nustatytą terminą, Rangovas turi teisę pratęsti šios sąlygos įvykdymą protingam terminui, arba raštu pranešti, kad Sutartis nesudaroma ir pareikalauti Užsakovo atlyginti visus Rangovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kurie, Šalių sutarimu, negali viršyti 100 000 EUR.

4. Darbų pradžia ir vykdymo terminai

- 4.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po to, kai gauna 3.3 punkte numatytą Užsakovo raštišką patvirtinimą ir 3.5 punkte numatytą Užsakovo pranešimą apie valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą Sutarties sudarymui bei tai patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pradeda vykdyti Darbus iki Sutarties įsigaliojimo, jis prisiima visą su tuo susijusią riziką, įskaitant neapmokėjimo už Rangovo atliktus Darbus riziką, pareigą savo sąskaita pašalinti atliktų Darbų rezultatus (pasekmes) bei visą kitą su Sutarties neįsigaliojimu susijusią riziką. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl bet kokių Rangovo išlaidų, sąnaudų ar nuostolių, patirtų dėl iki Sutarties įsigaliojimo pradėtų vykdyti Darbų.
- 4.2. Rangovas privalo atlikti visus atitinkamo Etapo Darbus, įskaitant aplinkos sutvarkymo darbus, ir gauti jo Galutinį perdavimo aktą **ne vėliau kaip iki Pasiūlyme nustatyto atitinkamo Etapo užbaigimo termino arba, jeigu atitinkamo termino Pasiūlymas nenustato – iki Specifikacijų (Pirkimo sąlygų C priedas) 1.2 punkte nustatyto atitinkamo Etapo užbaigimo termino, bet ne anksčiau nei Specifikacijose nustatyta anksčiausia atitinkamo Etapo užbaigimo data (jei taikoma),** nebent atitinkami terminai būtų pratęsti Sutartyje nustatyta tvarka.
- 4.3. Darbus privaloma vykdyti laikantis Rangovo darbų vykdymo grafiko. Šį grafiką Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų vykdymo grafikas privalo būti parengtas laikantis Sutarties 1 priede nustatytų reikalavimų ir vadovaujantis Pasiūlyme pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane nurodyta darbų trukme. Bet kokie nukrypimai nuo šių terminų rengiant darbų vykdymo grafiką galimi tik dėl objektyvių priežasčių (nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos, su Rangovu nesusijusių trečiųjų šalių veiksmai, kurie turėtų įtakos bet kurio kito rangovo Darbų terminams ir pan.) ir tik iš anksto gavus Užsakovo pritarimą. Darbų vykdymo grafikas dalyje, susijusioje su 40 m ir mažesniu atstumu iki Lenkijos-Lietuvos valstybinės sienos atliekamais Darbais privalo būti suderintas ir su GAZ-SYSTEM S.A. parinktu rangovu dujotiekiui tarp Lietuvos ir Lenkijos tiesti. Darbų vykdymo grafiką galima koreguoti Šalių

raštišku susitarimu pagal motyvuotą Rangovo pasiūlymą, jeigu tai nekeičia atskirų Etapų atlikimo terminų. Darbų vykdymo grafiką būtina patikslinti, jeigu Darbų atlikimo terminai pratęsimi 4.5, 4.9 ir 5 punktuose nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

- 4.4. Vykdamas Darbus, Rangovas taip pat turės vadovautis Projekto vykdymo reglamentu. Šį reglamentą Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo reglamentas privalo būti parengtas laikantis Sutarties 2 priede nustatytų reikalavimų bei atitikti Darbų vykdymo grafiką. Bet kokie nukrypimai Projekto vykdymo reglamente nuo nurodytų Sutarties (projekto) įgyvendinimo ir susijusios rizikos valdymo priemonių galimi tik dėl objektyvių priežasčių (nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos, trečiųjų šalių veiksmai, Darbų pakeitimai, terminų pratęsimai ir pan.) ir tik iš anksto gavus Užsakovo pritarimą. Projekto vykdymo reglamentą galima koreguoti Šalių raštišku susitarimu pagal motyvuotą Rangovo pasiūlymą, jeigu tai nekeičia kitų Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
- 4.5. Rangovas turi teisę prašyti pratęsti atskirus Etapų įvykdymo terminus, nurodytus 4.2 punkte, tik esant žemiau išvardintoms aplinkybėms, išskyrus atvejus, kai tokios aplinkybės yra sąlygotos nuo Rangovo priklausančių ar jo atsakomybei priskirtinų priežasčių:
- 4.5.1. išskirtinai nepalankios, ilgiau nei 10 darbo dienų trunkančios gamtinės sąlygos, pvz., intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga, itin žema aplinkos temperatūra ir pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;
- 4.5.2. bet kuri valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar organizacija, ar kitas viešojo administravimo subjektas per nustatytą (tokio nesant – per protingą) terminą nevykdo jai arba jam priskirtinų funkcijų, reikalingų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam vykdymui;
- 4.5.3. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, Statybvietės neperdavimą Rangovui, 8.1.2 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kuri išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, pakeitus Techninio projekto sprendinius, kaip tai numatyta 14.6 punkte, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Užsakovo nurodymai pakeisti Specifikacijoje nurodytas prisijungimo prie veikiančio dujotiekio datas (kurie Rangovui yra privalomi, bet negali būti pateikti vėliau kaip 20 dienų iki atitinkamų Darbų pradžios ir negali prisijungimo datų pakeisti daugiau, nei tai leidžiama pagal Specifikacijas, nebent Rangovas sutinka su tokiu didesniu pakeitimu) arba kitus tarpinius Etapų atskirų Darbų atlikimo terminus, kurie Rangovui yra privalomi, jeigu atitinkamus terminus pakeičia ne daugiau kaip 150 dienų;
- 4.5.4. vykdamas Darbus paaiškėja aplinkybės, kurių šios Sutarties pasirašymo metu nebuvo galima pagrįstai numatyti, pvz.: trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektus ir šią Sutartį turi būti įgyvendintas Objektas, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis nustatyti servitutą, ar suteikti kitą teisę vykdyti Darbus tokiems savininkams priklausančiuose žemės sklypuose, ir kitos nuo trečiųjų asmenų priklausančios aplinkybės, kurių Rangovas negali pašalinti ėmęsis protingų ir pagrįstų priemonių;
- 4.5.5. buvo pratęstas ankstesnio Etapo įvykdymo terminas ir dėl to nebuvo galima pradėti vėlesnio Etapo Darbų Sutartyje ir Pasiūlyme nustatytu laiku.
- 4.6. Rangovas, prašydamas Etapo įvykdymo termino pratęsimo pagal 4.5 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Jis privalo informuoti Užsakovą apie atitinkamų aplinkybių kilimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie tas aplinkybes dienos ir kartu su pranešimu pateikti aplinkybių egzistavimo faktą pagrindžiančius įrodymus bei pagrįstus pasiūlymus dėl Darbų atlikimo terminų (ir darbų atlikimo grafiko) pakeitimų. Jeigu Rangovas nesilaiko pranešimo apie kilusias aplinkybes, dėl kurių būtinas

Darbų atlikimo terminų pratęsimas, termino, Darbų pratęsimo terminas trumpinamas dienų skaičiumi, kurį Rangovas vėlavo pranešti apie kilusias Darbų pratęsimo reikalaujančias aplinkybes.

- 4.7. Jeigu gavęs 4.6 punkte nurodytą Rangovo prašymą Užsakovas su juo nesutinka, jis organizuoja susitikimą (esant poreikiui – keletą susitikimų) su Rangovu, kurio metu Šalys privalo veikdamos sąžiningai ir gera valia siekti bendro sutarimo dėl 4.5 punkte nurodytų aplinkybių buvimo, jų įtakos konkrečių Darbų atlikimui ir tų Darbų atlikimo terminams. Jeigu Užsakovas su Rangovo prašymu nesutinka, Užsakovas Rangovui raštu pateikia motyvuotą atsisakymą tenkinti Rangovo prašymą. Jeigu Užsakovas sutinka su Rangovo prašymu (jei taikoma – atsižvelgdamas į susitikimo rezultatus), jis raštu patvirtina Rangovui 4.5 punkte nurodytos aplinkybės buvimą ir terminą, kuriam pratęsiamas konkrečių Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino pratęsimą Šalys įformina papildomu raštišku susitarimu. Šalių pasirašytas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 4.8. Sutarties 4.2 punkte nurodyti atskirų Etapų įvykdymo terminai gali būti pratęsti tik tokiam laikui, kol egzistuoja 4.5 punkte nurodytos aplinkybės ar kuriam jos neleidžia tinkamai vykdyti atitinkamų Darbų, tačiau Specifikacijų (Pirkimo sąlygų C priedas) 1.2 punkte nurodyti Etapų įvykdymo terminai negali būti pratęsti ilgiau nei 12 mėnesių. Jeigu 4.5 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau, nei pagal šį punktą galimi maksimalūs Darbų įvykdymo terminų pratęsimai, Rangovas įgauna teisę reikalauti Darbų sustabdymo 5 punkte nustatyta tvarka ir reikalavimais.
- 4.9. Rangovas turi teisę pasiūlyti pratęsti 4.2 punkte nurodytus atskirų Etapų įvykdymo terminus ir kitais atvejais, kai toks pratęsimas geriau užtikrintų Užsakovo interesus. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui motyvuotą pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyti siūlomi pratęsimo terminai, tokių terminų pagrindimas ir konkrečiai pagrįsta nauda, kurią gaus Užsakovas dėl tokio pratęsimo. Šiuo pagrindu atskirų Etapų įvykdymo terminai gali būti pratęsti ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Šalys patvirtina, kad Užsakovas turi teisę savo laisva nuožiūra atmesti tokį Rangovo pasiūlymą pratęsti Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus, nenurodant Rangovui jokių tokio atmetimo priežasčių. Jeigu dėl tokio Darbų atlikimo terminų pratęsimo reikia keisti Techninio projekto sprendinius, toks keitimas atliekamas vadovaujantis 14.6 punktu.

5. Darbų sustabdymas

- 5.1. Užsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą, jeigu to reikia dėl objektyvių aplinkybių, kurių atsiradimo Užsakovas pagrįstai negalėjo iš anksto numatyti sudarydamas Sutartį ir kurių rizikos Šalys nepriėmė šia Sutartimi, įskaitant atvejus, jeigu nusikelia dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lenkijos Respublikoje užbaigimo darbai, vykdomi Gaz-System S.A. ar jo pasirinkto rangovo. Nurodyme sustabdyti Darbus Užsakovas turi nurodyti konkrečias sustabdymo priežastis ir sustabdymo trukmę.
- 5.2. Jeigu Rangovas dėl Darbų ar jų dalies sustabdymo pagal 5.1 punktą vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais arba dėl to pagrįstai patiria arba yra akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas išlaidas, Rangovas turi teisę Užsakovo reikalauti:
 - 5.2.1. pratęsti Darbų, kurių atlikimo laikui įtakos turi Darbų sustabdymas, atlikimo terminą laikotarpiui, kuris yra objektyviai būtinas dėl Darbų sustabdymo, tačiau ne ilgiau nei 24 mėnesiams;
 - 5.2.2. padengti Rangovo dėl Darbų sustabdymo turėtas papildomas tiesiogines išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir įrenginių, kurie buvo pristatyti į Statybvietę ar Rangovui, arba kuriuos Rangovas turi priimti, laikymu ir saugojimu, taip pat susijusias su papildomai atliekinais Darbais, reikalingais sustabdyti Darbus ir užtikrinti Statybvietės ir / ar Darbų rezultatų tinkamumą tolesniam Darbų atlikimui, tačiau į jas neįtraukiant Rangovo pelno.
- 5.3. Jeigu Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 180 dienų, be 5.2 punkte nurodytų priemonių, Rangovas turi teisę reikalauti Užsakovo sumokėti 1 procento ir 6 mėnesių EURIBOR (vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus

eurais kitiems bankams (angl. Euro Interbank Offered Rate), nustatytos nurodymo sustabdyti Darbus pateikimo dieną ir perskaičiuotos kas 6 mėnesiai, bet ne mažesnės negu 0, kai 6 mėnesių EURIBOR yra neigiama) sumos dydžio metinės palūkanas nuo atitinkamo Etapo sustabdytų Darbų Kainos.

- 5.4. Dėl Darbų sustabdymo susidarius Užsakovo Rangovui mokėtinoms sumoms, pasibaigus atitinkamam Darbų sustabdymo kalendoriniam mėnesiui, Rangovas pateikia Užsakovui detalų mokėtinų sumų apskaičiavimą ir pagrindimą. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas turi raštu patvirtinti apskaičiuotas sumas, arba pateikti motyvuotą atsisakymą tai padaryti. Užsakovui raštu patvirtinus apskaičiuotas sumas, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą atitinkamai sumai kartu su sąskaita faktūra, nurodyta 13.2 punkte. Užsakovas šią sumą turi sumokėti per 13.2 punkte nustatytą terminą.
- 5.5. Rangovas neturi teisės reikalauti 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytų Darbų terminų pratęsimų ar papildomų išlaidų kompensavimo, jeigu Darbai sustabdomi dėl priežasčių, priklausančių nuo paties Rangovo, tokių kaip Rangovo klaidos, netinkamai atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos nekokybiškos medžiagos / įrenginiai, darbų saugos pažeidimai ir pan.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija

- 6.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Projektuotoju ir Užsakovu.
- 6.2. Jei Rangovas naudoja 6.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančias medžiagas, gaminius ir įrangą, Užsakovas ar jį atstovaujantis Techninis prižiūrėtojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 6.1 punkte nustatytus reikalavimus.
- 6.3. Kartu su 7.8 punkte numatytu pranešimu apie numatomą Darbų užbaigimo procedūrą, Rangovas turi Užsakovui pateikti žemiau nurodytos įrangos bei įrenginių techninę dokumentaciją (po 1 egz. popierinį variantą ir skaitmeninę formoje):
- 6.3.1. Uždaromųjų įtaisų (čiaupų), dujų technologinės įrangos, matavimo prietaisų techninius pasus ir aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba;
 - 6.3.2. atitinkamų Darbų Techninio projekto bei Darbo projektų visas laidas ir galutinę versiją ir teisės aktų reikalaujamus Projekto brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Objekto statybos vadovo ir Techninio prižiūrėtojo parašais bei kitus Darbų užbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus;
 - 6.3.3. visų čiaupų, įrangos ir dujotiekio vamzdžių gamyklinius kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas, bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;
 - 6.3.4. Sutarties 9.1.8 punkte nurodytas pažymas, jeigu jos nebuvo pateiktos anksčiau;
 - 6.3.5. tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais;
 - 6.3.6. tinkamai užpildytus statybos darbų žurnalus;
 - 6.3.7. geodezinę (-es) nuotrauką (-as), kadastrinių matavimų bylas;
 - 6.3.8. parengtus ir suderintus įrenginių techninius pasus ir kitą dokumentaciją nurodytą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- 6.4. Sutarties 6.3 punkte nurodyta Užsakovui pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir pateiktas jų turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

7. Darbų užbaigimas ir perdavimas Užsakovui

- 7.1. Užsakovas turi teisę pats ar per pasitelktus atstovus atlikti Darbų vykdymo priežiūrą, įskaitant Techninio projekto vykdymo techninę priežiūrą ir objekto statybos techninę priežiūrą. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant patekimą į Statybvietę, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti atliekamų Darbų kokybę, jų atitikimą Sutarčiai ir galiojančių teisės aktų reikalavimams.
- 7.2. Rangovo atliekamų Darbų eiga fiksuojama pasirašant šiame punkte nurodyto turinio Tarpinius perdavimo aktus, pagal iš anksto su Užsakovu suderintą formą. Kiekvieną Darbų vykdymo kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip iki 1 einamojo mėnesio darbo dienos (imtinai), Rangovas privalo Techninio priežiūrėtojo patvirtinimui pateikti Tarpinį perdavimo aktą už per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktus Darbus. Kartu su Techninio priežiūrėtojo patvirtintu Tarpiniu perdavimo aktu turi būti pateikta šiame punkte nurodyto turinio ir iš anksto (prieš pradedant vykdyti Darbus) su Užsakovu suderintos formos ataskaita (2 egz.). Pirmoji ataskaita turi apimti laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki pirmojo kalendorinio mėnesio pabaigos. Ataskaitos privalo būti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visus Darbus pagal Sutartį, įskaitant Galutinio perdavimo akto sudarymo dieną dar neužbaigtus Darbus.
- 7.3. Tarpiniuose perdavimo aktuose, be kita ko, privalo būti nurodyta:
 - 7.3.1. per atitinkamą mėnesį atlikti Darbai, nurodant tikslius jų kiekius, pagal Sutartį taikomus įkainius ir bendrą atliktų Darbų kainą, aiškiai išskiriant archeologinius tyrimus, jų kiekius, taikomus įkainius ir bendrą kainą, taip pat, jeigu buvo;
 - 7.3.2. pridedami Techninio priežiūrėtojo pasirašyti atliktų paslėptų Darbų aktai;
 - 7.3.3. pateikiamos išsamios ir detalios atliktų ir planuojamų darbų ataskaitos pagal su Užsakovu suderintas formas.
- 7.4. Kiekvienoje mėnesinėje ataskaitoje turi būti nurodyta:
 - 7.4.1. Darbų vykdymo grafikas su atliktų Darbų procentais (parengtas MS PROJECT ar lygiaverte programa) ir išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną darbo projekto rengimo etapą, Rangovo dokumentus, Darbams vykdyti reikalingos įrangos tiekimą, gamybą, pristatymą į Statybvietę, statybą, montavimą, bandymus, atidavimą naudoti ir bandomąjį naudojimą, statybos darbų užbaigimą (Užbaigimo akto gavimą);
 - 7.4.2. nuotraukos, rodančios pagrindinės įrangos gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą;
 - 7.4.3. nurodyti pagrindinės įrangos gamintojų pavadinimai, pagaminimo eiga procentais ir faktiškos arba numatomos:
 - 7.4.3.1. gamybos pradžios datos;
 - 7.4.3.2. Rangovo patikrinimų datos;
 - 7.4.3.3. bandymų datos; ir
 - 7.4.3.4. išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datos.
 - 7.4.4. išsami informacija dėl Rangovo personalo ir įrenginių apskaitos. Rangovas privalo pateikti Užsakovui išsamius duomenis, apibūdinančius kiekvienos kategorijos Rangovo personalo ir kiekvienos rūšies Rangovo įrengimų Statybvietėje skaičių. Išsamūs duomenys turi būti pateikiami kiekvieną kalendorinį mėnesį Užsakovo nustatyta forma tol, kol Rangovas baigs visus Darbus pagal Sutartį, įskaitant Galutinio perdavimo akto sudarymo dieną dar neužbaigtus Darbus;
 - 7.4.5. kokybės užtikrinimo dokumentų, bandymų rezultatų ir įrangos sertifikatų kopijos;
 - 7.4.6. neišspręstų pranešimų, gautų kaip Užsakovo pretenzijos, ir pranešimų, išsiųstų Rangovo pretenzijos sąrašas;

- 7.4.7. saugos darbe statistika, įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, susijusių su gamtos apsauga ir viešaisiais ryšiais, aprašymus; ir
- 7.4.8. faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai (kiekine, procentine ir pinigine išraiška), pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti arba pašalinti vėlavimą.
- 7.5. Kiekvienoje savaitinėje ataskaitoje turi būti atliktų Darbų detalizavimas procentais pagal šias Darbų rūšis:
- 7.5.1. Inžinerinių darbų atlikimas (geologija, geodezija, trasos nužymėjimas ir kt. nurodant atskirai);
 - 7.5.2. archeologiniai tyrinėjimai;
 - 7.5.3. dujotiekio trasos ištyrimas nuo sprogmenų;
 - 7.5.4. vamzdžių iškrovimas, sandėliavimas, saugojimas;
 - 7.5.5. vamzdžių pakrovimas, transportavimas į statybos vietą;
 - 7.5.6. darbo projekto (jo dalių) parengimas, koregavimas, tvirtinimas;
 - 7.5.7. medžiagų ir įrangos užsakymas, pristatymas, sandėliavimas, saugojimas;
 - 7.5.8. augalinio sluoksnio nuėmimas;
 - 7.5.9. miško tvarkymas, kelmų rovimas, krūmų valymas;
 - 7.5.10. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas;
 - 7.5.11. siūlių švietimas, patikrinimas;
 - 7.5.12. siūlių ir fasoninių dalių izoliavimas, kokybės patikrinimas;
 - 7.5.13. susikirtimai su keliais, upėmis, melioracijos grioviais ir kitomis kliūtimis;
 - 7.5.14. HDD ruožų statyba;
 - 7.5.15. čiaupų aikštelių įrengimo darbai;
 - 7.5.16. kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamerų įrengimo darbai;
 - 7.5.17. žemės kasimo, užkasimo darbai;
 - 7.5.18. įrenginių suderinimas ir išbandymas;
 - 7.5.19. dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba;
 - 7.5.20. vamzdyno kalibravimas, valymas;
 - 7.5.21. pastatyto dujotiekio prijungimas prie veikiančio dujotiekio;
 - 7.5.22. statybos užbaigimo procedūrų organizavimas;
 - 7.5.23. darbų perdavimas užsakovui, užsakovo darbuotojų apmokymas naudotis įranga.
- 7.6. Techninio priežiūrėtojo patvirtintą Tarpinį perdavimo aktą su ataskaita Rangovas pateikia Užsakovui. Gavęs Techninio priežiūrėtojo pasirašytą Tarpinį perdavimo aktą, Užsakovas gali motyvuotai prašyti Rangovo paaiškinti ar patikslinti akte nurodytus duomenis. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo (jei prašo akte nurodytų duomenų paaiškinimų ar patikslinimų – nuo jų gavimo) Užsakovas jį pasirašo ir vieną egzempliorių arba kopiją pateikia Rangovui, arba pateikia motyvuotą atsisakymą pasirašyti. Užsakovas gali nepasirašyti Tarpinių perdavimo aktų jeigu jie neatitinka 7.2-7.4 punkte nustatytų reikalavimų, arba jie nepasirašyti Techninio priežiūrėtojo.
- 7.7. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus Tarpiniame perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki atitinkamo Etapo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos atsako Rangovas.
- 7.8. Užbaigęs Etapo (arba, jeigu Šalys susitaria, iš karto kelių Etapų) Darbus, Rangovas privalo pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus organizuoti visas procedūras ir atlikti visus veiksmus, būtinus Užbaigimo aktui gauti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir Darbų užbaigimo procedūras, kurios tikslas – be kita ko, gauti Užbaigimo aktą, iniciavimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Kartu su šiuo pranešimu Rangovas turi pateikti Užsakovui visą turimą informaciją ir dokumentus, įskaitant, nurodytus 6.3 punkte, kurių reikia tam, kad Užsakovas galėtų atlikti

- 7.13 punkte numatytus Darbų patikrinimus ir / ar tinkamai pasirengti Užbaigimo akto procedūrai. Jeigu Rangovas nesilaiko šio termino ir/ar pateikia ne visą Užsakovui būtiną informaciją, Užsakovas turi teisę reikalauti nukelti Darbų užbaigimo procedūrą (statybos užbaigimo komisijos darbo pradžią) atitinkamam laikotarpiui. Apie pagal šį punktą teikiamos informacijos trūkumus Užsakovas privalo informuoti Rangovą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo. Rangovui tenka visa rizika dėl vėlavimo atlikti atitinkamus Darbus, jeigu Darbų užbaigimo procedūra nukeliama Užsakovui pareikalavus nukėlimo šio punkto pagrindu.
- 7.9. Gavęs 7.8 punkte nurodytą pranešimą apie Darbų užbaigimą ir inicijuojamą Darbų užbaigimo procedūrą, Užsakovas turi teisę, tačiau neprivalo, atlikti 7.13 punkte numatytus Darbų patikrinimus ir pateikti Darbų patikrinimo aktą, kurio pasekmės numatytos 7.14 punkte. Šiame punkte numatyta Užsakovo teisė atlikti Darbų patikrinimus neužkerta kelio Užsakovui atlikti 7.13 punkte numatytus patikrinimus prieš Galutinio perdavimo akto pasirašymą, ir negali būti laikoma koku nors Užsakovo patvirtinimu dėl Darbų tinkamumo ar teisės reikšti reikalavimus dėl Darbų trūkumų vėlesnių Darbų patikrinimų ir/ar 10.3 punkte nurodyto garantinio laikotarpio metu atsisakymu.
- 7.10. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti šiam įgaliojimus, reikiamą informaciją, Užsakovo turimus dokumentus bei duomenis, kurių reikia tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti Darbų užbaigimo procedūras ir gauti Užbaigimo aktą.
- 7.11. Šalys susitaria, kad Užsakovas perima atitinkamo Etapo Darbus tik po to, kai Rangovas tinkamai įvykdo visus žemiau nurodytus reikalavimus:
- 7.11.1.tinkamai atlieka visus atitinkamo Etapo Darbus ir jie atitinka visus Sutarties ir galiojančių teisės aktų reikalavimus, yra patvirtinti Techninio priežiūrėtojo ir yra gautas to Etapo Užbaigimo aktas;
 - 7.11.2.užbaigė visus nebaigtus darbus, kuriuos atitinkamos valdžios institucijos buvo nurodžiusios Darbų užbaigimo procedūros metu, o nurodyti defektai buvo ištaisyti;
 - 7.11.3.atlieka visus Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas) numatytus Darbų bandymus ir jų rezultatai yra teigiami;
 - 7.11.4.atlieka visus reikalingus Darbų rezultato kadastrinius matavimus, parengia ir suderina su Užsakovu kadastro duomenų bylas, bei pateikia jas išankstinei kadastro tvarkytojo (VĮ „Registru centras“) patikrai ir patikrintus bei suderintus dokumentus perduoda Užsakovui;
 - 7.11.5.perduoda visą 6.3 punkte nurodytą dokumentaciją, susijusią su atitinkamo Etapo Darbais;
 - 7.11.6.užtikrindamas savo įsipareigojimų pagal 10 punktą tinkamą vykdymą, pateikia Užsakovui 11.2 punkte numatytą garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą atitinkamo Etapo Darbams;
 - 7.11.7.pateikia statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) (taikoma, jeigu Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas) nenustatyta kitaip);
 - 7.11.8.Rangovas priėmimo-perdavimo aktu perdavė atitinkamų Darbų Techninio projekto bei Darbo projekto (visas laidas) ir galutinę versiją su žyma „Taip pastatyta“ (1 egz.);
 - 7.11.9.įvykdė įsipareigojimus, numatytus 9.1.8 punkte ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.
- 7.12. Įvykdęs visas 7.11 punkte nustatytas sąlygas, Rangovas raštu gali kreiptis į Užsakovą dėl atitinkamo Etapo Galutinio perdavimo akto išdavimo, kartu pateikdamas parengtą Galutinio perdavimo akto projektą. Gavęs tokį Rangovo prašymą su Galutinio perdavimo akto projektu, Užsakovas ne vėliau kaip per 30 dienų turi:
- 7.12.1.išduoti Galutinį perdavimo aktą, kuriame nurodo datą, kada atitinkamo Etapo Darbai buvo užbaigti pagal Sutartį, išskyrus neesminius trūkumus ir jų ištaisymo ar pašalinimo laiką, kaip tai nustatyta 7.13 ir 7.14 punktuose; arba
 - 7.12.2.gali motyvuotai atmesti prašymą, jeigu Rangovas neįvykdė 7.11 punkte nustatytų reikalavimų Galutiniam perdavimo aktui gauti arba nustatomi esminiai atliktų Darbų trūkumai, kaip tai nustatyta 7.13 ir 7.14 punktuose. Prieš pateikdamas kitą prašymą pagal šį punktą, Rangovas

privalo įvykdyti Užsakovo nurodytus reikalavimus ir/ar ištaisyti Užsakovo nurodytus esminius trūkumus.

- 7.13. Gavęs Rangovo prašymą dėl Galutinio perdavimo akto, siekdamas įsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir / ar teisės aktų reikalavimus, Užsakovas turi teisę atlikti atitinkamų atliktų Darbų (ar bet kokios jų dalies) patikrinimą. Darbų patikrinimo metu Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis, taip pat Projektuotoją ir Techninį prižiūrėtoją, tikrina, ar jie atitinka visus Sutarties ir/ar teisės aktų reikalavimus.
- 7.14. Jeigu 7.13 punkte nurodyto Darbų patikrinimo metu nustatomi neesminiai trūkumai (smulkūs nebaigti Darbai ar defektai), kurie (iki šie Darbai bus baigti, o defektai – ištaisyti, arba jų atlikimo metu) negali turėti jokios neigiamos įtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo paskirtį, tokie trūkumai neužkerta kelio pasirašyti Galutinį perdavimo aktą, tačiau Galutiniame perdavimo akte nurodomi visi tokie trūkumai ir protingas terminas, ne ilgesnis nei 60 dienų (išskyrus tuos atvejus, kai nustatytų trūkumų neįmanoma pašalinti esant nepalankioms oro sąlygoms – šiuos trūkumus privaloma pašalinti ne vėliau nei per 30 dienų, skaičiuojant nuo palankių oro sąlygų atsiradimo momento, jeigu jis vėlesnis už nustatytą bendrą maksimalų 60 dienų terminą), per kurį Rangovas įsipareigoja tokius trūkumus ištaisyti, o jam to nepadarius, Užsakovas gali pasinaudoti 11.2 punkte nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu. Jeigu Darbų patikrinimo metu nustatomi esminiai trūkumai, Užsakovas nepasirašo Galutinio perdavimo akto, esminius trūkumus nurodo Darbų patikrinimo akte ir jį pateikia Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus esminius Darbų trūkumus ir, juos ištaisęs, pateikti Užsakovui naują 7.12 punkte nurodytą prašymą išduoti Galutinį perdavimo aktą. Tokiu atveju Užsakovas gali iš naujo atlikti Darbų patikrinimą 7.13 ir šiame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant aiškumo, Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad 7.11 punkte nustatytų reikalavimų neįvykdymą jos laiko esminiu trūkumu ir Galutinį perdavimo aktą pasirašo tik tada, kai visi 7.11 punkte nustatyti reikalavimai yra tinkamai įvykdyti.
- 7.15. Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti Užbaigimo akto ir / ar Galutinio perdavimo akto bei perduoti Užsakovui Darbų.
- 7.16. Tuo atveju, jeigu tarp Šalių kyla ginčas ar nesutarimas dėl Darbų ar jų dalių defektų, ir Šalims nepavyksta išspręsti šio ginčo ar nesutarimo abipusių derybų būdu arba tokios derybos neprasideda per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško informavimo apie kilusį ginčą ar nesutarimą, Šalys gali kartu nuspręsti, kad Darbų ar jų dalių defektų buvimą ar nebuvimą turi nustatyti komisija, susidedanti iš 3 ekspertų, turinčių statinio ekspertizės vadovo kvalifikaciją (atestatą) ir/arba statinio techninės priežiūros vadovo atestatą. Į šią komisiją kiekviena Šalis ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai Šalys nutaria pavesti ginčo sprendimą ekspertų komisijai, skiria po vieną ekspertą, o tokiu būdu Šalių paskirti 2 ekspertai skiria trečiąjį ekspertą. Šalis negali skirti ekspertu savo darbuotoją, buvusį darbuotoją, kuris buvo darbuotoju per paskutinius 2 metus iki paskyrimo ekspertu, ir/ar asmenį, susijusį su Šalimi sutartiniais ar kitokiais prievoliniais santykiais (išskyrus santykius, susiklostančius eksperto skyrimo pasėkoje). Išlaidas, susijusias su trečiojo eksperto paskyrimu (kai dėl jo kandidatūros per aukščiau nurodytą terminą nesusitaria Šalių paskirti ekspertai), o taip pat išlaidas, susijusias su ekspertų komisijos suteiktomis paslaugomis, padengia ekspertų komisijos neteisčia pripažinta Šalis. Jeigu ekspertų komisijos sprendimu neteisios yra abi Šalys (bet kuriais aspektais ir lygiu), ekspertų išlaidas abi Šalys dengia lygiomis dalimis, nepriklausomai nuo to, kuriuo aspektu ir/ar lygiu bet kuri Šalis pripažinta neteisčia. Jeigu trečiasis ekspertas nepaskiriamas per 20 dienų po to, kai abi Šalys į komisiją paskiria savo ekspertus ir Šalys nesusitaria kitaip, tokiu atveju ginčas ar nesutarimas dėl Darbų ar jų dalių defektų bet kurios iš Šalių reikalavimu sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal 18.3 punkto nuostatas. Užsakovas turi teisę iki galutinio ginčo išsprendimo dienos sustabdyti Kainos mokėjimus, lygius ginčijamų Darbų vertei, arba neišduoti Galutinio perdavimo akto atitinkamam Etapui, jeigu ginčas kyla dėl trūkumų, kuriems esant negalima naudoti Etapo Darbų rezultato pagal jų paskirtį.

- 7.17. Pasirašius Galutinį perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus, kurie neužkirto kelio pasirašyti Galutinio perdavimo akto, ir laikytis 10 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.
- 7.18. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius Galutinį perdavimo aktą dėl atitinkamų Darbų.

8. Užsakovo įsipareigojimai

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 8.1.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo dienos Rangovui priėmimo-perdavimo aktu perduoti atitinkamam Etapui reikalingą Statyb vietės dalį;
- 8.1.2. Rangovui pateikus visus dokumentus, nurodytus adresu <https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai>, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoti raštišką sutikimą atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje;
- 8.1.3. pritarti Rangovo pateiktiems Darbo projekto sprendiniams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo ir Darbo projektui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo pateikimo, arba per šiuos laikotarpius pateikti motyvuotą atsisakymą tai padaryti;
- 8.1.4. Rangovo prašymu, pagal Sutartyje ar teisės aktuose numatytą savo kompetenciją, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (nebent Sutartyje konkrečiu atveju numatyti kiti terminai), išduoti Rangovui visus sutikimus, reikalingus Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įgyvendinimui, jeigu Užsakovui buvo pateikta visa tam reikalinga informacija ir dokumentai. Užsakovas neturi teisės nepagrįstai atsisakyti išduoti šiame punkte numatytų sutikimų;
- 8.1.5. vykdyti Darbų techninę priežiūrą pats arba per Techninį priežiūrėtoją;
- 8.1.6. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus bei šios Sutarties 13 punkte nustatyta tvarka mokėti Kainą už atliekamus Darbus;
- 8.1.7. Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas) nurodyta tvarka ir terminais perduoti Rangovui pagal Šalių pasirašomą turto priėmimo-perdavimo aktą Užsakovo tiekiamus plieninius vamzdžius, kuriuos Rangovas turi naudoti Darbų atlikimui;
- 8.1.8. užtikrinti, kad jis ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys, įskaitant, bet neapsiribojant Techniniu priežiūrėtoju, tinkamai laikytųsi šios Sutarties sąlygų ir teisės aktų reikalavimų, operatyviai ir tinkamai reaguotų į Rangovo užklausas, prašymus ir/ar pranešimus, savo pareigas vykdytų be nepagrįsto delsimo, visapusiškai bendradarbiautų su Rangovu, šiam vykdam Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

9. Rangovo įsipareigojimai

9.1. Rangovas įsipareigoja:

- 9.1.1. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Techniniu projektu, Darbo projektu, 8.1.2 punkte nurodyto Užsakovo išduoto raštiško sutikimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tokios rūšies darbams taikomais reikalavimais, taikant Pasiūlyme nurodytas priemones ir laikantis kitų Pasiūlymo sąlygų;
- 9.1.2. Darbus vykdyti laikantis BS OHSAS 18001:2007 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai“ arba lygiavertio standarto darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų, taip pat LST EN ISO 3834-2:2007 „Metalų lydymo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005)“ arba lygiavertio standarto suvirinimo procesų sistemos reikalavimų;

- 9.1.3. apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui pagal Specifikacijas, išskyrus plieninius vamzdžius, nurodytus Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), kuriuos Užsakovas Specifikacijose nurodytais terminais ir tvarka perduos Rangovui, ir kuriuos Rangovas įsipareigoja naudoti Darbų atlikimui. Rangovas įsipareigoja perimti šiame punkte minimus plieninius vamzdžius Specifikacijose nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei savo sąskaita juos sandėliuoti. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Rangovas, perimdamas vamzdžius, prisiima ir atsitiktinę vamzdžių žuvimo riziką ir vamzdžių sugadinimo riziką ir pareigą sutaisyti ar pakeisti tokius vamzdžius, kad jie atitiktų būklę, buvusią jų perdavimo Rangovui metu. Apie netinkamą šių plieninių vamzdžių, nurodytų Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), kokybę Rangovas privalo pranešti Užsakovui per 10 darbo dienų nuo plieninių vamzdžių perėmimo iš Užsakovo dienos, kartu pateikdamas įrodymus, patvirtinančius netinkamą kokybę ir tai, kad tokie trūkumai atsirado iki vamzdžių perdavimo Rangovui. Per šį terminą apie kokybės trūkumus nepranešus ir nepateikus atitinkamų įrodymų, visą riziką dėl šių plieninių vamzdžių kokybės ir tinkamumo naudoti vykdant Darbus prisiima Rangovas;
- 9.1.4. prieš pradėdant vykdyti atitinkamus Darbus pagal šią Sutartį, pateikti Užsakovui visus sertifikatus, atestatus ir kitus dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas laikosi atitinkamų Darbų vykdymui pagal teisės aktus ar šią Sutartį taikomų vadybos sistemų standartų, Darbų ir jų procesų kokybei taikomų standartų reikalavimų; bus laikoma, kad atitinkami Darbai pradėti vykdyti tik po tokių tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui;
- 9.1.5. prieš pradėdant vykdyti Darbus veikiančio magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, pateikti Užsakovui Specifikacijose nurodytus teisę atlikti tokius Darbus patvirtinančius dokumentus (jeigu jie Sutartyje nustatyta tvarka nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus), ir prašymą išduoti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki šių Darbų atlikimo pradžios. Rangovas privalo užtikrinti tokio sutikimo turėjimą visu atitinkamų Darbų vykdymo laikotarpiu, bei užtikrinti, kad atitinkamą sutikimą turėtų ir visi Darbus veikiančio dujotiekio apsaugos zonoje vykdantys subrangovai (jų darbuotojai);
- 9.1.6. per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus;
- 9.1.7. nedelsiant, ne vėliau kaip 3 darbo dienas, pranešti Užsakovui apie 3.1.2 punkte nurodytos informacijos pasikeitimus, taip pat pateikti 3.1.2 punkte nurodytą informaciją apie visus šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasitelkiamus naujus subrangovus;
- 9.1.8. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų atitinkamų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės savininkus, patikėtinus ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą (išskyrus Specifikacijose nurodytus atvejus, kai tokias kompensacijas jau yra sumokėjęs Užsakovas) ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Tuo atveju, jeigu žemės savininkai, patikėtiniai ir (ar) naudotojai nepasirašo pažymų apie tai, jog jie neturi jokių pretenzijų dėl atliktų Darbų arba Rangovas negali jų rasti, Rangovo iniciatyva yra sudaroma 3 asmenų komisija, į kurią Užsakovas, Rangovas ir Techninis prižiūrėtojas paskiria po vieną atstovą ir kuri tikrina, vertina ir konstatuoja,

ar atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį bei aplinkos tvarkymo darbai, ar atstatytos pažeistos ir (ar) įrengtos naujos melioracijos, drenažo ir kitos inžinerinės sistemos, ar išmokėtos (įstatymų nustatytais atvejais – deponuotos depozitinėje sąskaitoje) kompensacijos už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą; komisijos darbo stebėtoju Rangovas turi pakviesti vietos seniūną ar kitą vietos savivaldos atstovą. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas arba komisijos aktus, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika;

- 9.1.9. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei;
- 9.1.10. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas užtikrina, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi;
- 9.1.11. užtikrinti, kad jis tinkamai įvertins sprogmenų buvimo Statybvietėje, net ir Specifikacijose nenumatytose vietose, riziką ir imtis visų būtinų priemonių (tiek patenkančių į Darbų apimtį, tiek nepatenkančių) šiai rizikai suvaldyti siekiant apsaugoti Darbus, jų rezultatus ir bet kokius Statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą. Tokioms priemonėms esant nepakankamoms, visa sprogmenų buvimo rizikos realizavimosi pasekmių rizika tenka Rangovui. Rangovas turi įsivertinti riziką, nustatyti ir pasirinkti reikalingas priemones šiai rizikai suvaldyti bei tokių priemonių imtis, siekiant apsaugoti darbus, jų rezultatus ir bet kokius Statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą. Tuo atveju, jeigu Statybvietėje randami sprogmenys, Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai specialiąsias tarnybas ir kitas atsakingas institucijas bei Užsakovą ir imtis visų protingų priemonių, siekiant apsaugoti Statybvietę, joje esančius asmenis ir turtą nuo sužalojimų ar galimų patirti nuostolių;
- 9.1.12. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo sąlygose ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Rangovas taip pat turi užtikrinti, kad suvirinimo darbus koordinuotų bent 1 suvirinimo koordinatorius, kurio funkcijos ir atsakomybė atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO 14731:2007 „Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 14731:2006)“ (arba lygiavertį standartą) ir prieš tokiam specialistui pradedant darbus, Užsakovui būtų pateiktas šiam suvirinimo koordinatoriui išduotas IWE/EWE sertifikatas (arba kiti lygiaverčiai įrodymai dėl specialisto kvalifikacijos). Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga,

- darbo santykių su Rangovu ar jo subtiekiu nutraukimas ir pan.). Naujas specialistas jo pasitelkimo metu privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties ar kompetencijos nei keičiamas specialistas buvo atitinkamai Paraiškos ir (ar) Pasiūlymo pateikimo metu pagal jam taikytinus Pirkimo sąlygų reikalavimus ir (ar) reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose, tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui;
- 9.1.13. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį pats Rangovas ir Tikrinami asmenys atitiktų jiems taikomus Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo tapo neatitinkančiu šių reikalavimų, Rangovas privalo iš karto sustabdyti tokio asmens bet kokius įgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, ir nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 dienų, pasiūlyti Užsakovui kandidatą pakeisti tokį netinkamą Tikrinamą asmenį. Siūlydamas kandidatą netinkamam Tikrinamam asmeniui pakeisti, Rangovas privalo pateikti dokumentus (užtikrinti jų pateikimą), reikalingus atlikti siūlomo asmens nacionalinio saugumo interesų atitikimo patikrą, ir nurodytus Pirkimo sąlygų 15.8.1 ir 15.9 punktuose, bei patvirtinančius tokio asmens atitikimą kitiems Sutarties reikalavimams (jei taikoma). Rangovas turi teisę šiame punkte nustatyta tvarka (išskyrus reikalavimą nedelsiant sustabdyti įgaliojimus) ir laikydamasis kitų šios Sutarties reikalavimų (jei taikoma) Tikrinamus asmenis pakeisti, arba pasitelkti naujų Tikrinamų asmenų, ir dėl kitų priežasčių. Keisdamas esamus ar pasitelkdamas naujus Tikrinamus asmenis, Rangovas privalo įsivertinti, kad Užsakovo sprendimui dėl keičiamo ar naujai pasitelkiamo asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti 30-40 dienų, ir Rangovas prisiima visą su tuo susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų vėlavimo.
- 9.1.14. įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą;
- 9.1.15. pildyti visus privalomus dokumentus ir teikti ataskaitas, susijusias su Projekto bei PAV ataskaitos nustatytais reikalavimais;
- 9.1.16. gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus, išskyrus Užsakovo Rangovui pateikiamus statybą leidžiančius dokumentus Darbams atlikti;
- 9.1.17. apmokėti Užsakovo personalą pagal Specifikacijose pateiktus reikalavimus ir užtikrinant, kad tokie mokymai bus pakankami tinkamai ir pagal visus taikomus reikalavimus, įskaitant garantinius, naudotis Darbų rezultatais. Rangovas negalės kelti jokių reikalavimų dėl netinkamo naudojimosi Darbų rezultatais, jeigu jais bus naudojama pagal Rangovo apmokymus, arba jeigu jais bus naudojama netinkamai dėl tokių apmokymų trūkumų ar nepakankamumo;
- 9.1.18. vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:
- (i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (su vėlesniais pakeitimais);
 - (ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (su vėlesniais pakeitimais);
 - (iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213 (su vėlesniais pakeitimais);
 - (iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191, ir kt.
- 9.1.19. įforminti Darbų atlikimą Tarpiniais perdavimo pagal Sutarties reikalavimus ir iš anksto raštu su Užsakovu suderintas formas;
- 9.1.20. per Užsakovo nurodytą protingą terminą Užsakovo pagrįstu nurodymu ištaisyti Darbų trūkumus;

- 9.1.21. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus;
- 9.1.22. bendradarbiausi su GAZ-SYSTEM S.A. parinktu rangovu dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos darbams Lenkijos teritorijoje siekiant bendro rezultato;
- 9.1.23. vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų;
- 9.1.24. suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje, įskaitant Pasiūlymą, arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį;
- 9.1.25. nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus;
- 9.1.26. atliekant Sutartyje, įskaitant Pasiūlymą, arba teisės aktuose numatytus Darbų bandymus ir tikrinimus, kviešti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, Techninį prižiūrėtoją ir Projektuotoją, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones (išskyrus tokias priemones, kurių Rangovas įprastai Statybvietėje neturi ir neprivalo turėti);
- 9.1.27. suteikti Užsakovo atstovams, Techniniam prižiūrėtojui ir Projektuotojui pilną priėjimą prie visų Statybvietės dalių ir prie visų įrangos ir medžiagų sandėliavimo vietų, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir Darbų kokybę ir eigą, kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą;
- 9.1.28. užtikrinti Statybvietėje ne mažiau kaip 3 darbo vietas Užsakovo atstovams. Darbo vietos turi būti patalpose, kurios atitinka higienos normų ir darbų saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, yra šildomos ir kondicionuojamos, užtikrintas buitinių elektros prietaisų (pvz., kompiuterio, spausdintuvo ir pan.) veikimui tinkantis elektros tiekimas, spausdintuvas-kopijavimo aparatas (bent A4, A3 formatui), stalas, tinkamas brėžinių iki A1 formato peržiūrai, darbo kėdės, neribota interneto prieiga visoms 3 darbo vietoms ir kt.;
- 9.1.29. teikti su Užsakovu iš anksto suderintos formos savaitines ir mėnesines Darbų eigos ataskaitas pagal Sutarties 7.4 ir 7.5 punktų reikalavimus;
- 9.1.30. Užsakovo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nurodytu metu, tačiau ne dažniau nei kartą per 1 savaitę, dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose, kurie vyks Rangovo sąskaita užtikrinamose patalpose Statybvietėje ar kitose patalpose, nutolusiose ne toliau nei 100 km nuo Vilniaus m. ribų). Darbų vykdymo pasitarimai gali vykti ir dažniau, jeigu to protingai reikia pagal tuo metu esančią situaciją. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo lietuvių kalba pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo pasitarimo protokolą. Jei Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ir Darbų vykdymo pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 500 eurų bauda už kiekvieną nedalyvautą pasitarimą;
- 9.1.31. perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, įforminant Darbų užbaigimo aktą (-us) pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus;
- 9.1.32. organizuoti Darbų (statybos) užbaigimo komisijos(-ų) darbą bei pateikti komisijai (-oms) visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją ir Darbų užbaigimo aktą (-us);
- 9.1.33. pašalinti Darbų (statybos) užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus per komisijos nurodytus terminus, o jei tokių nebūtų – per protingus terminus;
- 9.1.34. užbaigus Darbus, su Užsakovu suderintu laiku pristatyti į Užsakovo nurodytą sandėlį Vilniuje medžiagų ir/ar įrenginių, kuriuos šioje Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavė Užsakovas, likučius ir perduoti juos Užsakovui priėmimo-perdavimo aktu;

- 9.1.35. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų / valdytojų sklypus, kaip to reikalauja Specifikacijos ir taikomi teisės aktai, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai;
- 9.1.36. Užsakovo pareikalavimu, per Užsakovo nurodytą protingą terminą pateikti visą pagrįstai reikalaujamą informaciją apie įsipareigojimų pagal Sutartį laikymąsi, įskaitant Pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus dėl Sutartį vykdančiams darbuotojams mokėtino minimalaus užmokesčio ir kitus Pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus;
- 9.1.37. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas rangovo pareigas;
- 9.1.38. vykdyti informavimą apie Objektą ir Darbus, kaip numatyta Europos infrastruktūros tinklų priemonės (*Connecting Europe Facility*) viešinimo gairėse (detali informacija patalpinta: <https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos>), t. y.:
- (i) Darbų pradžioje (ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Statybvietės perdavimo dienos) pagaminti ir įrengti laikinus, reikalavimus atitinkančius, informacinius standus (ne mažiau kaip 8 vnt.);
 - (ii) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamų Darbų Užbaigimo akto gavimo dienos, pagaminti ir įrengti nuolatinius, reikalavimus atitinkančius, informacinius standus (ne mažiau kaip 8 vnt.);
 - (iii) užtikrinti, kad visose Rangovo įgyvendinamose informavimo apie Darbus priemonėse būtų naudojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo logotipas.
- 9.1.39. privalo vykdyti (organizuoti) informavimo apie projektą veiksmus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
- 9.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Darbų dalies, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, Užsakovo priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

10. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai

- 10.1. Rangovas garantuoja, kad Tarpinių perdavimo aktų pasirašymo metu atitinkami Darbai atitiks Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose jiems taikomus reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.
- 10.2. Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą terminą privalo savo sąskaita ištaisyti trūkumus, dėl kurių atitinkamų Darbų rezultato negalima naudoti pagal paskirtį arba pablogėja jo naudojimo galimybės, arba šiuos trūkumus ištaisyti kitu Užsakovo nurodytu būdu. Jei Darbų trūkumų ištaisymo trukmė viršija Sutartyje ar Darbų vykdymo grafike nustatytus atitinkamų Darbų užbaigimo terminus, už tokį viršijantį laikotarpį Rangovas moka Užsakovui 16.6 punkte nustatytas netesybas.
- 10.3. Rangovas suteikia:
- 10.3.1. Objekto bendriesiems statybos darbams, įskaitant statybos produktus ir 9.1.8 punkte nurodytus darbus: 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdinams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamus Darbus apimančio Etapo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 10.3.2. Darbų atlikimui Rangovo panaudotoms medžiagoms ir įrangai (išskyrus Užsakovo suteiktus vamzdžius) – ne trumpesnis kaip 3 metai nuo vėliausiai užbaigto Etapo Galutinio perdavimo akto

pasirašymo dienos garantiją. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo vėliausiai užbaigto Etapo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.

- 10.4. Sutarties 10.3 punkte nurodytoms garantijoms negali būti taikomi jokie apribojimai ir jokios papildomos sąlygos, bet kokia forma ar bet kokia apimtimi mažinančios suteiktų garantijų galiojimą, apimtį ar kitokią apsaugą.
- 10.5. Jei kokia nors Darbų dalis po tą Darbų dalį apimančio Galutinio perdavimo akto pasirašymo negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų, atitinkamai pratęsiami garantiniai terminai tai Darbų rezultato daliai.
- 10.6. 10.3 punkte nurodytu garantiniu laikotarpiu nustačius Darbų trūkumus, Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu:
 - 10.6.1. pašalinti trūkumus savo sąskaita per Užsakovo nustatytą protingą terminą; arba
 - 10.6.2. atlyginti Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas tuo atveju, jeigu Rangovas neištaiso trūkumų per Užsakovo nurodytą protingą terminą ir Užsakovas savo nuožiūra nusprendžia trūkumus ištaisyti pats ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis;
- 10.7. Be 10.6 punkte nustatytų įsipareigojimų Darbų trūkumų nustatymo atveju, Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus dėl tokių gedimų ar trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

11. Sutarties įvykdymo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimai

- 11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti banko besąlyginė ir neatšaukiama pirmo pareikalavimo garantija, iš esmės atitinkanti šios Sutarties 3 priede pateiktą formą ir išduota banko, kuris garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – A-, Fitch – A-, Moody's – A3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso). Garantija turi:
 - 11.1.1. būti ne mažesnė kaip 10 procentų Kainos (be PVM) dydžio. Rangovas turi teisę sumažinti šios garantijos dydį 20 procentų jos pradinio dydžio už kiekvieną įvykdytą Etapą, kai Užsakovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduoda to Etapo Galutinį perdavimo aktą ir nuo šio akto išdavimo praeina ne mažiau kaip 60 dienų. Tuo tikslu Rangovas turi pateikti atitinkamai patikslintą garantiją, o Užsakovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintos garantijos gavimo, turi grąžinti anksčiau Rangovo pateiktą garantiją;
 - 11.1.2. galioti ne vėliau negu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki paskutinio Etapo Galutinio perdavimo akto pasirašymo ir 60 dienų po to tokiomis pačiomis arba ne blogesnėmis negu tos, kurios nustatytos šiame 11.1 punkte, sąlygomis;
 - 11.1.3. garantijoje turi būti nurodyta jai taikoma teisė: arba Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (*Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758*) su išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose, arba Lietuvos Respublikos teisė, bei turi būti nurodyta, kad bet kokie šalių ginčai, susiję su garantija, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.
- 11.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas privalo pateikti neatšaukiamą ir besąlyginę pirmo pareikalavimo banko garantiją. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi:
 - 11.2.1. būti išduotas banko, kuris garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – A-, Fitch – A-, Moody's – A3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kurie išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso);
 - 11.2.2. būti formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas:

- 11.2.2.1. bankas turi sumokėti Užsakovui pagal šio pirmą raštišką pareikalavimą ne didesnę nei garantijoje ar laidavime nurodytą sumą;
- 11.2.2.2. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių pasinaudoja jam pateiktu užtikrinimu;
- 11.2.2.3. Užtikrinime nurodyta suma gali būti mažinama kiekviena atitinkamai Užsakovui išmokėta suma;
- 11.2.2.4. Užtikrinimui taikoma teisė: arba Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (*Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758*) su išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose, arba Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie šalių ginčai, susiję su užtikrinimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.
- 11.2.3. Užtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir/ar apribojimai.
- 11.2.4. už vieno įvykdyto Etapo Darbus būti ne mažiau kaip 10 procentų nuo atitinkamo Etapo Darbų kainos (be PVM) dydžio. Už atskirų Etapų Darbus pateikiamos atskiros garantijos, arba gali būti pateikiama bendra garantija už kelių Etapų Darbus, jeigu jos dydis yra ne mažesnis nei atitinkamų atskirų Etapų Darbų garantiniams įsipareigojimams užtikrinti reikalaujama suma;
- 11.2.5. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo *atitinkamo* Etapo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos;
- 11.2.6. jeigu Sutarties vykdymo metu įsigalioja teisės aktai, nustatantys privalomus reikalavimus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui ir / ar jo sąlygoms, taikytinus ir šios Sutarties atžvilgiu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tokių reikalavimų įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui šiame 11.2 punkte numatytą garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atnaujintą taip, kad atitiktų įsigaliojusius privalomus reikalavimus ir šio 11.2 punkto reikalavimus, kiek jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.
- 11.3. Sutarties 11 punkte numatyti užtikrinimai turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir šioje Sutartyje atitinkamam užtikrinimui nustatytą laikotarpį. Atitinkamas užtikrinimas gali galioti trumpesnį laikotarpį, tačiau tokiu atveju ne vėliau kaip likus 15 dienų iki atitinkamo užtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas privalo pateikti Užsakovui naują 11 punkto reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

12. Draudimas

- 12.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:
 - 12.1.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:
 - 12.1.1.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-207;
 - 12.1.1.2. apdraustų Rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesnei nei 43 400 EUR draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 EUR franšize vienam draudimui įvykiui dėl kiekvieno statinio, nurodyto statybą leidžiančiuose dokumentuose/leidimuose, įskaitant nesudėtingus statinius;
 - 12.1.1.3. apdraustų darbus, įskaitant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, panaudotus statybos produktus, medžiagas ir įrenginius, ne mažesnei nei Kainos (be PVM) ir Užsakovo perduoto Rangovui turto (vamzdžių) vertės sumai (ši suma mažinama pagal draudiminį įvykį šio draudimo pagrindu sumokėtų sumų dydžiu, nebent draudžiamas



- turtas atkuriamas), su ne didesne nei 100 000 EUR franšize vienam draudimui įvykiui, bei apimantį išlaidas vietai po draudiminio įvykio sutvarkyti ne mažesne kaip 100 000 EUR suma;
- 12.1.1.4. apimtų subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, civilinę atsakomybę ir atliekamus Darbus;
- 12.1.1.5. įsigaliojusių ne vėliau nei nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas: darbų draudimas – ne trumpiau, kaip iki Užsakovo išduos visų Etapų Galutinius perdavimo aktus, civilinės atsakomybės draudimas – 2 metus po atitinkamo Etapo Galutinio perdavimo akto išdavimo.
- 12.1.2. Darbo projekto rengėjo (projektuotojo) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, sudarytu atskirai šiai Sutarčiai (ji gali sudaryti ir Rangovo subrangovas, atliekantis projektavimo (Darbo projekto rengimo) Darbus). Draudimas turi būti sudarytas pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (aktuali redakcija). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad darbo projekto rengėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:
- 12.1.2.1. apdraustų darbo projekto rengėjo civilinę atsakomybę ne mažesnei nei 800 000 EUR sumai (ši suma mažinama pagal draudiminį įvykį šio draudimo pagrindu sumokėtų sumų dydžiu), įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2900 EUR franšize vienam draudimui įvykiui;
- 12.1.2.2. apimtų subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu dėl Darbo projekto parengimo, civilinę atsakomybę;
- 12.1.2.3. įsigaliojusių per 15 dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki 10.3 punkte nurodyto 5 metų garantinio termino Objekto bendriesiems statybos Darbams pabaigos.
- 12.1.3. bendrosios civilinės atsakomybės draudimu tokiai sumai, kuri kartu su privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu sudarytų ne mažesnę nei 6 000 000 EUR bendrą sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai visam draudimo sutarties galiojimo terminui, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 EUR franšize vienam draudimui įvykiui. Šis draudimas turi apimti subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, civilinę atsakomybę. Šis draudimas turi įsigaliojti ne vėliau nei nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos bei draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus po atitinkamo Etapo Galutinio perdavimo akto išdavimo.
- 12.1.4. Rangovas turi teisę sumažinti civilinės atsakomybės privalomojo ir savanoriškojo draudimo dydį 1 500 000 EUR už kiekvieną įvykdytą Etapą, kai Užsakovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduoda to Etapo Galutinį perdavimo aktą ir nuo šio akto išdavimo praeina ne trumpesnis nei 2 metų laikotarpis. Tuo tikslu Rangovas turi sudaryti atitinkamai patikslintą draudimo sutartį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui.
- 12.2. Rangovas sudarytas 12.1 punkte nurodytas draudimo sutartis (polisus) privalo pateikti Užsakovui:
- 12.2.1. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis bei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis – iki Statybvietės perdavimo Rangovui dienos;
- 12.2.2. Darbo projekto rengėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartį – per 15 dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 12.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 12.1 punkte numatytą draudimo sutarčių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo..
- 12.4. Sutarties 12.1 punkte numatytų draudimų sutartys gali galioti trumpesnį laikotarpį, nei reikalaujamas atitinkamo draudimo apsaugos laikotarpis. Tačiau tokiu atveju ne vėliau kaip likus

15 dienų iki atitinkamos draudimo sutarties galiojimo pabaigos Rangovas privalo sudaryti naują 12.1 punkto reikalavimus atitinkančią draudimo sutartį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

- 12.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą turintis (-ys) ir atitinkamą veiklą vykdomas (-ys) asmuo (-enys) viso Sutarties vykdymo metu teisės aktuose nustatytais atvejais taip pat turėtų profesinės civilinės atsakomybės draudimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (redakcijos, įsigaliosiančios nuo 2019-01-01) 22¹ straipsnyje nustatytas sąlygas. Rangovas sudarytą šiame punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą), jeigu ji privaloma pagal teisės aktus, privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip iki Statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Jeigu šiame punkte numatyta draudimo sutartis galioja trumpesnę laikotarpį, nei Sutartyje reikalaujamas draudimo apsaugos laikotarpis, Rangovas privalo sudaryti naują šio punkto reikalavimus atitinkančią draudimo sutartį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip likus 15 dienų iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

13. Kainos mokėjimo tvarka

- 13.1. Užsakovas moka Rangovui tik už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus, 13 punkte nustatyta tvarka.
- 13.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas moka, Rangovui 1 kartą per mėnesį, Rangovo išrašytos sąskaitos faktūros (jungtinės veiklos partnerių sąskaitų faktūrų) pagrindu. Rangovas sąskaitą (-as) faktūrą (-as) gali išrašyti, o Užsakovas ją (jas) turi apmokėti, tik Šalims 7.2 ir 7.5 punktuose nustatyta tvarka pasirašius atitinkamo mėnesio Tarpinį perdavimo aktą, šiame akte nurodytai atliktų Darbų sumai, ir Rangovui pristatančius Šalių pasirašytus atitinkamo mėnesio Tarpinius perdavimo aktus Užsakovui į Projektų valdymo skyrių, adresu: Savanorių pr. 28, Vilnius. Už Darbus, išskyrus archeologinius tyrimus, mokama pagal Pasiūlyme nurodytą jų kainą (įkainius) ir atliktą tų Darbų procentinę dalį. Už archeologinius tyrimus mokama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį ir Pasiūlyme nurodytus jų įkainius. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, bei vadovaujantis kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Mokėjimus Rangovui pagal pateiktas sąskaitas faktūras Užsakovas atlieka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio punkto reikalavimus atitinkančios sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 13.3. Sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos, teikiamos pagal šią Sutartį, privalo būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiami tokie dokumentai nebus priimami ir/ar bus laikomi nepateiktais. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po Darbų atlikimo mėnesio, už kurį pateikiama sąskaita faktūra, 3 darbo dienos. Jeigu sąskaita (-os) faktūra (-os) pateikiama (-os) vėliau, 13.2 punkte nurodytas jos apmokėjimo terminas gali būti pratęsiamas 30 dienų.
- 13.4. Užsakovas paskutinį mokėjimą už atitinkamo Etapo Darbus Rangovui atlieka per 30 dienų nuo to momento, kai:
- 13.4.1. Užsakovas pasirašo to Etapo Galutinį perdavimo aktą; ir
- 13.4.2. Rangovas pateikia Užsakovui atitinkamą garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, nurodytą šios 11.2 punkte.
- 13.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami *eurais* bankiniu pavedimu į Rangovo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytą Rangovo sąskaitą.
- 13.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus iki Rangovas pašalins Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus, atlygins Užsakovui nuostolius dėl pažeisto dujotiekio ar sutrikdytos jo veiklos, ar pašalins bet kokius kitus Sutarties pažeidimus, arba gali įskaityti sumą, reikalingą nustatytiems

trūkumams pašalinti / nuostoliams ir/ar netesyboms atlyginti į Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas.

14. Darbų apimties, medžiagų ir Kainos keitimas

- 14.1. Sutarties galiojimo metu didinti Darbų Kainą (įkainius) galima tik atliekant jų perskaičiavimą. Perskaičiavimas atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Įkainių pakeitimas įforminamas abiemis sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Šiame punkte numatytas perskaičiavimas netaikomas uždaro valdomo kryptinio gręžimo (HDD) darbų kainai (įkainiams), taip pat įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).
- 14.2. Jeigu paaiškėja, kad atliekant Darbus faktiškai reikės atlikti daugiau archeologinių tyrimų, nei nurodyta Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), Užsakovas turi teisę pasirinkti, ar tokius archeologinius tyrimus pirkti iš trečiųjų asmenų, ar juos įsigyti iš Rangovo. Jeigu tokie archeologiniai tyrimai yra perkami iš Rangovo, Kaina padidinama tokių papildomų archeologinių tyrimų verte. Ši vertė apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų archeologinių tyrimų įkainius. Jeigu būtini papildomi archeologiniai tyrimai savo pobūdžiu skiriasi nuo tų archeologinių tyrimų, kuriems Pasiūlyme nurodyti įkainiai (įskaitant kartu su Pasiūlymu pateiktas lokales sąmatas), taikomi Pasiūlyme nurodyti 1 m² žvalgomųjų arba detaliųjų archeologinių tyrinėjimų įkainiai, priklausomai nuo to, kuriems tyrinėjimams artimesni atitinkami papildomi archeologiniai tyrimai. Archeologinių tyrimų apimties padidėjimo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui pirminę sutartį su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus (jei toks yra), ir susitarimą, sutartį ar kitą dokumentą su šiuo ar kitu subrangovu, kuriuo susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos. Jeigu archeologinių tyrimų apimtis padidėja ir Rangovo subrangovas, vykdamas archeologinius tyrimus, dėl to Rangovui taiko mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, Pasiūlyme nurodyti archeologinių darbų įkainiai yra mažinami 50% nuo skirtumo tarp Pasiūlyme nurodytų archeologinių tyrimų įkainių ir subrangovo pasiūlytų įkainių.
- 14.3. Sutarties Kaina dėl mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama. Pasikeitus PVM tarifui ar PVM skaičiavimo ir mokėjimo tvarkai, naujasis PVM tarifas ar skaičiavimo ir mokėjimo tvarka pradėti taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM tarifas, įsigaliojimo ir naujo PVM tarifo taikymo pradžios.
- 14.4. Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Techniniame projekte, dėl kurių nebereikia atlikti dalies Darbų arba reikia pakeisti sprendinius; arba dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, apie tai informuodamas Rangovą ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamų Darbų vykdymo pradžios. Jeigu Užsakovas vėluoja pranešti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teisę užbaigti Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat pareikalauti Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias Rangovas

patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kurių nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas apie atsisakomus Darbus būtų pranešęs per šiame punkte nustatytą terminą. Darbų atsisakymo atveju Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytus (ir, jei taikoma, 14.1 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotus) atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis.

- 14.5. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.
- 14.6. Šalys aiškiai susitaria, kad, papildomai tam, kas nustatyta 14.7 punkte, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu gali keisti Techninio projekto sprendinius (įskaitant Techninio projekto klaidų ar netikslumų taisymą) ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui, jeigu bendra tokių pakeitimų vertė neviršija 10 procentų Kainos. Kainos pokytis nustatomas ir patikslinti Darbai apmokami pagal Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, o jeigu nepakanka šių įkainių detalumo – pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktas lokales sąmatas arba, jeigu nepakanka ir lokaliųjų sąmatų – vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. Jeigu tokie Techninio projekto sprendinių pakeitimai turi įtakos Sutartyje, įskaitant Darbų atlikimo grafiką, nustatytiems Darbų atlikimo terminams, Rangovas turi teisę prašyti tokių terminų pratęsimo 4.5.3 punkto pagrindu. Koreguojant Techninį projektą pagal Užsakovo pakeistus Techninio projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su Projektuotoju ir Užsakovu, šiam gaunant naują statybą leidžiantį dokumentą, jeigu jis tampa reikalingas dėl Techninio projekto sprendinių pakeitimo.
- 14.7. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra būtina keisti Techniniame projekte numatytos dujotiekio trasos dalį į 2016 m. birželio 22 d. patvirtintame Objekto specialiajame plane numatytą alternatyvią trasos dalį, Užsakovas turi teisę atitinkamai pakeisti Techninio projekto sprendinius, atsisakydamas nebereikalingų Darbų dalies 14.4 punkte nustatyta tvarka ir įtraukdamas Darbus, būtinus nutiesti dujotiekį alternatyvia trasos dalimi. Tokiu atveju Užsakovas atsako už statybą leidžiančių dokumentų ir PAV ataskaitos tikslinimą ar naujų parengimą ir gavimą, jeigu to reikėtų dėl dalies trasos keitimo alternatyvia jos dalimi, ir šių dokumentų pateikimą Rangovui. Dalies trasos keitimo alternatyvia jos dalimi Darbų kaina apskaičiuojama ir patikslinti Darbai apmokami pagal Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, o jeigu nepakanka šių įkainių detalumo – pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktas lokales sąmatas, o jeigu nepakanka ir lokaliųjų sąmatų – vadovaujantis SISTELA. Šiame punkte nurodytų alternatyvios trasos dalies Darbų kaina negali viršyti 34 km dujotiekio nutiesimo Darbų kainos, apskaičiuotos šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę prašyti Darbų įvykdymo terminų pratęsimo 4.5.3 punkto pagrindu. Šie terminai pratęsimi vadovaujantis 4.6, 4.7 ir 4.8 punktų reikalavimais, tačiau pratęsti terminai neįskaičiuojami į 4.8 punkte nurodytas maksimalias galimas pratęsimų trukmes.
- 14.8. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui nurodymus dėl Darbų atlikimo. Nurodymai Rangovui pateikiami tik raštu. Nurodymai Rangovui yra privalomi, jeigu jie neprieštarauja Sutarčiai ar teisės aktų reikalavimams ir negali sukelti neigiamų pasekmių Darbams ar jų terminui. Jei Rangovas mano, kad šių Užsakovo nurodymo privalomumo pagrindų nėra, jis turi teisę pranešti apie tai Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo nurodymo pateikimo dienos, kartu

pateikdamas patvirtinančius argumentus ir įrodymus. Jei Rangovas per šiame punkte nurodytą terminą nepateikia pranešimo Užsakovui dėl duoto nurodymo neprivalomumo, už tokio nurodymo įgyvendinimo galimas pasekmės visiškai atsakingu tampa Rangovas.

- 14.9. Jeigu tarp Šalių kyla nesutarimas dėl to, ar Užsakovo nurodymas dėl Darbų atlikimo pagal 14.8 punktą yra privalomas Rangovui, arba dėl to, ar konkretūs Darbai laikytini Techninio projekto sprendinių keitimu pagal 14.6 punktą, Užsakovas turi teisę duoti atskirą, Rangovui privalomą, nurodymą atlikti tokius Darbus arba neatlikti atitinkamų Darbų, o Rangovas privalo laikytis tokio nurodymo. Paaiškėjus, kad kilusiame nesutarime Užsakovas buvo neteisus, tokių jo nurodymų sukeltų pasekmių rizika tenka Užsakovui ir Užsakovas privalo kompensuoti visus Rangovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

15. Subrangovai, jų pasitelkimas, keitimas ir tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais

- 15.1. Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti gali pasitelkti subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme, arba naujai pasitelkiamus subrangovus.
- 15.2. Jeigu Rangovas turi reikalingą kvalifikaciją ir teisę vykdyti atitinkamą veiklą (atitinkamą Sutarties dalį), jis bet kuriuo Sutarties vykdymo metu turi teisę atsisakyti pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subrangovų ir Darbus, kuriuos ketino pavesti atlikti subrangovams, atlikti savo pajėgumais. Tokiu atveju Rangovas turi iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir gauti jo raštišką sutikimą sumažinti Pasiūlyme nurodytą Sutarties dalį, kuriai Rangovas ketino pasitelkti subrangovus.
- 15.3. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, arba pakeisti subrangovą, kurio kompetencija buvo vertinama pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:
- 15.3.1. Jei taikytina – norimas pasitelkti naujas subrangovs atitinka jam taikytinus Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir/ar pasitelkimo metu jo kompetencija yra nežemesnė nei keičiamo subrangovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus (jeigu tokie nustatyti);
- 15.3.2. egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą. Pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime ar kurio kompetencija buvo vertinama pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus, kitu ir pasamdyti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: subrangovo kvalifikacijos praradimas, netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl itin nepalankių oro sąlygų kyla pagrįsta rizika vėluoti nustatytu laiku atlikti Darbus (jų dalį) ir to būtų galima išvengti pasitelkus kitus subrangovus arba pakeitus esamus naujais, dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu, ir pan.;
- 15.3.3. nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą

pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

- 15.4. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują subrangovą, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus nebuvo vertinama, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, kai dėl to nebus pakeista Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu.
- 15.5. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.
- 15.6. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą per Užsakovo nurodytą protingą terminą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu ir toks reikalavimas Rangovui yra privalomas.
- 15.7. Užsakovui davus raštišką sutikimą dėl subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma, kad atitinkamai pakeičiama Pasiūlyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus. Atskiras raštiškas susitarimas dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas.
- 15.8. Rangovas visiškai atsako prieš Užsakovą už Rangovo pasitelktų subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 15.9. Užsakovas turi teisę bet kada Užsakovo pareikalauti pateikti įrodymus, kad Užsakovo nurodyto konkretaus subrangovo atžvilgiu nėra Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų arba, jei tam subrangovui taikoma, jis atitinka Pirkimo sąlygose jam keltus kvalifikacijos reikalavimus.
- 15.10. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3.1.2 ir 9.1.7 punktuose nurodytos informacijos apie subrangovus gavimo, Užsakovas raštu informuoja visus tokius nurodytus Rangovo naujai pasitelkiamus subrangovus apie tiesioginio Užsakovo ir subrangovo atsiskaitymo galimybę. Norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, subrangovas raštu pateikia atitinkamą prašymą Užsakovui, kartu su prašymu pateikdamas ir subrangovo sutartį su Rangovu bei visus su tokios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Tokiu atveju Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sudaro trišalę sutartį, kurioje detalios aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose, šioje Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Siekiant aiškumo, trišalėje sutartyje bus numatyta, kad Užsakovas subrangovui gali mokėti tokias sumas, kurios neviršija sumų, Užsakovo mokėtinų Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka priimtus Darbus, kuriuos faktiškai ir tinkamai atliko subrangovas (jei tokie Darbai atlikti netinkamai ar ne laiku, iš mokėtinų sumų bus išskaičiuotos baudų, nuostolių ir/ar netesybų sumos, taikytinos pagal šią Sutartį dėl atitinkamų Darbų netinkamo ar pavėluoto atlikimo). Užsakovo mokėjimo terminai subrangovui negalės būti trumpesni nei Sutartyje nustatyti Užsakovo mokėjimo Rangovui terminai. Užsakovo atliktų tiesioginių mokėjimų subrangovui suma bus mažinama Sutartyje nustatyta Kaina (jos dalis), Užsakovo už atitinkamus Darbus mokėtina Rangovui. Taip pat trišalėje sutartyje privalės būti numatyta galimybė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems Užsakovo tiesioginiams mokėjimams subrangovui.

16. Atsakomybė ir Sutarties nutraukimas

- 16.1. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.
- 16.2. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto, esančio Statybvietyje, saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.
- 16.3. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nurodytą protingą terminą padengti nuostolius už sutrikdytą Užsakovui nuosavybės teise priklausančio magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat Užsakovo patirtus nuostolius dėl Rangovo netinkamo šios Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo, įskaitant Užsakovo nuostolius, patiriamus dėl to, kad dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių aplinkybių yra vėluojama užbaigti visus Darbus ir dėl to Užsakovas turi atlyginti nuostolius dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos dalį Lenkijos Respublikoje įgyvendinančiai Gaz-System S.A., arba dėl to, kad Rangovas tinkamai nebendradarbiavo su GAZ-System S.A. parinktu rangovu dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos darbams Lenkijos teritorijoje atlikti, arba dėl nekokybiškos Rangovo įrengtos įrangos ar kitų nekokybiškai atliktų Darbų trūkumų pašalinimo Užsakovo patirtus nuostolius (pvz., remontuojant netinkamai Rangovo įrengtą čiaupą iš vamzdyno reikia išleisti jame esančių gamtinių dujų ir pan.), taip pat patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir bet kokių kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, veiksmų ar neveikimo.
- 16.4. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus – ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
- 16.5. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus Darbus, kurių Tarpinis perdavimo aktas pasirašytas Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti Užsakovo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėjimo dieną.
- 16.6. Užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo ir neapribodamas kitų Sutartyje ar teisės aktuose numatytų savo teisių gynimo priemonių, reikalauti Rangovo sumokėti netesybas, jeigu Rangovas vėluoja atlikti Etapus – 0,02 procento nuo Pasiūlyme nurodytos atitinkamo Etapo vertės (be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.
- 16.7. Jei Rangovas vėluoja įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, nei įvykdyti Etapų Darbus 4.2 punkte nustatytais (ir, jei taikoma, pratęstais) terminais, nesilaiko Darbų atlikimo grafike nustatytų tarpinių terminų, atspindinčių Pasiūlyme pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane nurodytų darbų atlikimo trukmę, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 procento nuo neatliktų įsipareigojimų vertės (be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną dydžio netesybas iki prievolės įvykdymo dienos, jei už atitinkamo įsipareigojimo vykdymo vėlavimą Sutartis nenumato kitokio dydžio netesybų. Jeigu Šalis vėluoja įvykdyti vamzdžių ar jų dalies perdavimą arba priėmimą arba įsipareigojimą dėl vamzdžių ar jų dalies perdavimo ar priėmimo vykdo netinkamai, dėl ko vamzdžių ar jų dalies perdavimas ar priėmimas vėluoja, netinkamai įsipareigojimus vykdanti Šalis privalo atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant transporto nuomos, iškrovimo kaštų, transporto ar personalo prastovos, vamzdžių saugojimo ir t. t.) už visą vėlavimo laikotarpį. Jeigu Rangovas vėluoja įvykdyti ne piniginio pobūdžio įsipareigojimą, už kiekvieną tokios prievolės pavėluotą dieną iki šios prievolės įvykdymo dienos Rangovas moka 300 EUR baudą.
- 16.8. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokių savo įsipareigojimų pagal Pasiūlymą, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo sumokėti 1000 eurų dydžio baudą už kiekvieno įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. Jeigu toks atvejis yra tęstinis, bauda skaičiuojama už kiekvieną tokio pažeidimo trukmės dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus dėl tokio Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šiame punkte nustatyta

bauda taikoma tik tuo atveju, jeigu už atitinkamo įsipareigojimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutartis nenumato kitokio dydžio netesybų (įskaitant netesybas už vėlavimą).

- 16.9. Jeigu Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų atliekant Darbus neturėjo 8.1.2 punkte nurodyto Užsakovo sutikimo (jo negavus, pasibaigus sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), arba Pasiūlyme nurodytiems specialistams numatytus darbus atliko kiti specialistai (išskyrus jei darbus atlieka Sutartyje nustatyta tvarka ankstesnį specialistą pakeitęs naujas specialistas), arba darbus atlieka specialistai, neatitinkantys Specifikacijų reikalavimų, arba Rangovas pažeidžia Pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus dėl Sutartį vykdančių darbuotojų užmokesčio ar informacijos apie šių įsipareigojimų laikymąsi teikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 000 EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatytos baudos yra laikomos iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcingos pažeidimams. Baudų sumokėjimas nesuteikia teisės vykdyti Darbus neturint tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, ir (ar) galiojančio sutikimo, ir (ar) kitam nei Pasiūlyme atitinkamų darbų vykdymui nurodytas specialistui, nepakeistam kitu specialistu Sutartyje nustatyta tvarka, ar mokant darbuotojams mažesnę nei nurodyta Pasiūlyme užmokestį, ar Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimų neatitinkančiam asmeniui.
- 16.10. Jei Rangovas pasamdo subrangovą, pakeičia Pasiūlyme nurodytą specialistą arba pakeičia Tikrinamą asmenį be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu, specialistu ar Tikrinamu asmeniu ir Užsakovui sumokėti 10 000 EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 15 punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo, 9.1.12 punkte įtvirtintos specialistų ar 9.1.13 punkte įtvirtintos Tikrinamų asmenų pakeitimo procedūros.
- 16.11. Rangovo atsakomybė pagal šią Sutartį apribojama tiesioginiais Užsakovo nuostoliais ir negali viršyti 30 % Kainos, išskyrus atvejus, kai Rangovo atsakomybė kyla iš tyčios ar didelio neatsargumo.
- 16.12. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą (šį terminą įskaičiuojant į Sutartyje nurodytus pažeidimų ištaisymo terminus), kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 15 dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą, kuriame, be kita ko, turi būti aiškiai nurodytas (i) esminis pažeidimas (ar esminiai pažeidimai), sudarantys pagrindą vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir (ii) ketinimas nutraukti Sutartį, jei atitinkamas esminis pažeidimas nėra ištaisomas.
- 16.13. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant):
- 16.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų, jeigu tokie trūkumai gali turėti įtakos tinkamam ir/ar saugiam Objekto naudojimui pagal paskirtį, arba tokie trūkumai yra esminiai ir nepašalinami;
 - 16.13.2. Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Darbų atlikimo grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku;
 - 16.13.3. Darbai vykdomi nesilaikant 4.2 punkte nustatytų terminų, jeigu jie nepratęsti Sutartyje nustatyta tvarka ir toks pažeidimas neištaisomas per 90 dienų nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie tokį pažeidimą dienos;

- 16.13.4. Rangovas pažeidė dujotiekį ir / ar sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;
- 16.13.5. Jei pagal 16.6-16.7 punktus Užsakovo pareikalautų sumokėti netesybų suma pasiekia 10 procentų Kainos;
- 16.13.6. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas;
- 16.13.7. Rangovas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimą, kaip tai numatyta 11.3 punkte;
- 16.13.8. Rangovas 12 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytų draudimo sutarčių ir Užsakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, bei pareikalauti Rangovo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 1 procentui Kainos;
- 16.13.9. Laiku nemokamos draudimo įmokos pagal 12 punkte numatytas draudimo sutartis, arba neužtikrinamas šių draudimo sutarčių nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu laikotarpiu;
- 16.13.10. Rangovas per 9.1.13 punkte nustatytus terminus nepasiūlo naujo kandidato pakeisti nacionalinio saugumo interesų neatitinkantį Tikrinamą asmenį, arba paaiškėja, kad nacionalinio saugumo interesų neatitinkančių Tikrinamų asmenų pakeisti yra nebeįmanoma, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį daugiau kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys (įskaitant Rangovo siūlomus naujus kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinimus asmenis) neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
- 16.13.11. Paaiškėja, kad sandoris su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir tokio neatitikimo negalima ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų teisės aktų reikalavimų, arba, jeigu ištaisyimas būtų galimas, toks ištaisyimas užtruktų ilgiau nei 60 dienų;
- 16.13.12. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas.
- 16.14. Šalis susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių, Rangovas moka Užsakovui 10 procentų nuo Kainos dydžio baudą ir atlygina visus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda, ir kurie apima, be kita ko, Rangovo ir kito asmens, atliekančio Rangovo neatliktus Darbus, Darbų kainos skirtumą. Šalis patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma iš anksto aptartais minimaliais ir proporcingais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.
- 16.15. Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant):
 - 16.15.1. jis vėluoja atlikti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už Darbus daugiau nei 150 dienų. Šalis susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutartyje nustatytų terminų dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant));
 - 16.15.2. jeigu Rangovas negali vykdyti Darbų dėl Užsakovo kaltės ilgiau kaip 180 dienų iš eilės, ir dėl to 4 arba 5 punkte nustatyta tvarka nepratęsimi Darbų atlikimo terminai.
- 16.16. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjusi kitą Šalį ir nesuteikdama jai jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:
 - 16.16.1. kita Šalis tampa nemoki;
 - 16.16.2. kitai Šaliai iškelta bankroto byla arba pradedamas jos bankroto procesas ne teismo tvarka;
 - 16.16.3. kitai Šaliai iškeliama restruktūrizavimo byla;
 - 16.16.4. yra priimtas sprendimas likviduoti kitą Šalį (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

- 16.16.5. kita Šalis raštu pripažįsta bet kuriems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie savo nemokumą;
- 16.17. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Rangovą ir nesuteikdamas Rangovui jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu).
- 16.18. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 str. 1 d. nustatytais atvejais. Tokiu atveju taikoma nurodyto įstatymo 98 str. 2 d. Sutarties nutraukimo tvarka ir pasekmės.
- 16.19. Jeigu Rangovas 11 punkte numatyta tvarka ir sąlygomis laiku nepateikia atnaujinto minimame punkte numatyto kurio nors užtikrinimo, arba 12 punkte numatytų atnaujintų draudimo sutarčių, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,05 procento nuo Kainos (be PVM) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki atitinkamos prievolės įvykdymo dienos. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad tokio netinkamo Rangovo įsipareigojimų vykdymo atveju Pirkėjas turi teisę panaudoti turimą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 16.20. Užsakovas turi teisę bet kada iki Darbų pabaigos, prieš 30 dienų apie tai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo atliktą Darbų dalį, už medžiagas, įrenginius ir kitas prekes, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymui ir perdavė Užsakovui, ir atlygindamas tiesioginius nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

17. Nenugalima jėga

- 17.1. Nenugalima jėga (force majeure) suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
- 17.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

18. Bendrosios sąlygos

- 18.1. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti. Sutartį galima keisti ar papildyti tik joje aiškiai nurodytais atvejais ir tvarka, arba Lietuvos

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

- 18.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai, jeigu jie yra laikomi esminiais Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, gali būti atliekami ir įsigalioja tik tuo atveju, kai atliekama jų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra (jeigu ji atliekama pagal minimo įstatymo reikalavimus) ir patvirtinamas tokio pakeitimo atitikimas nacionalinio saugumo interesams. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti kreipiantis dėl tokios patikros atlikimo ir viena kitai (ar kompetentingoms institucijoms) nedelsiant pateikti visus tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. Šaliai, netinkamai vykdančiai įsipareigojimus pagal šį Sutarties punktą, tenka visa rizika ir atsakomybė dėl tokių įsipareigojimų netinkamo vykdymo.
- 18.3. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti per 14 dienų nuo pirmo pranešimo apie kilusį ginčą dienos, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės vietą. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 18.4. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių ir anglų (anglų kalba, jei reikalinga) kalbomis bei saugoma ją pasirašiusių šalių. Angliškas šios Sutarties tekstas parengtas remiantis lietuvišku tekstu. Jei lietuviškas ir angliškas tekstai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui (*Nuostatos dėl anglų kalbos taikomos tik tuo atveju, kai Rangovas (bent dalis jį sudarančios ūkio subjektų grupės) yra užsienio tiekėjas*).
- 18.5. Šalys sutaria ir patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, Šalys bendradarbiaus ir komunikuos lietuvių (esant poreikiui – užtikrinant tinkamą vertimą) kalba, išskyrus komunikavimo plane nurodytus atvejus, kai Šalys gali komunikuoti anglų kalba (pvz., komunikuojant tarp komunikavimo plane konkrečiai įvardintų asmenų arba per plane nurodyto konkretaus formato susitikimus ir pan.). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui, būtų lietuvių kalba (arba į ją išversti), o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas, išskyrus komunikavimo plane nurodytus atvejus, kai Rangovas gali pateikti dokumentus tik anglų kalba (pvz., Rangovo parengtų dokumentų pradinius bei tarpinius projektus, teikiamus derinimui, ir pan.). Šalys susitars dėl komunikavimo plano (jeigu toks bus reikalingas) per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 18.6. Šalys susitaria, kad visi jų pranešimai ir kita komunikacija pagal šią Sutartį bus vykdoma raštu, pranešimus įteikiant registruotu paštu, per kurjerį pasirašytinai arba Sutarties 20 punkte nurodytais Šalių fakso numeriais arba el. pašto adresais. Pasikeitus Šalies adresui, fakso numeriui ar el. pašto adresui, ji privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį. Visi pranešimai, pateikti iki Šalies pranešimo apie jos adresą, fakso numerio ar el. pašto pasikeitimą yra laikomi tinkamai įteiktais ir sukelia šioje Sutartyje numatytas pasekmes.
- 18.7. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą (tačiau kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų; Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka:

Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	

18.8. Šalys turi teisę pakeisti savo paskirtus atsakingus asmenis. Toks pakeitimas galioja tik tada, kai apie jį 18.6 punkte nustatyta tvarka informuojama kita Šalis.

19. Sutarties dokumentai.

19.1. Šią Sutartį sudaro žemiau nurodyti dokumentai, kurie yra vertinami ir aiškinami kaip šios Sutarties neatskiriama sudėtinė dalis, o visi kartu jie sudaro tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytą Sutartį:

19.1.1. Ši Sutartis;

19.1.2. Techninis projektas;

19.1.3. Kita Specifikacijų dalis, pateikta Pirkimo sąlygų C priede;

19.1.4. Pasiūlymas;

19.1.5. Kiti Pirkimo dokumentai, nenurodyti aukščiau 19.1.1-19.1.4 punktuose.

19.2. Jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami vadovaujantis jų pirmumu, pagal kurį mažėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau Sutarties 19.1 punkte.

20. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

20.1. **Užsakovo:** Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

20.2. **Rangovo:** UAB „Alvora“, Visorių g.33, Vilnius, tel.: +370 527 00725, info@alvora.lt ir gipl@alvora.lt, įmonės kodas 122049143, PVM mok. kodas LT22049143, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba, Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, tel.: 841 59 818, sds@s-ds.lt. UAB „Alvora“ atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT89 2140 0300 0351 9727, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius bankas, banko kodas 21400.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

L.e.p. generalinis direktorius

Nemunas Biknius



Rangovas:

UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

UAB „Alvora“ generalinis direktorius

Tomas Šidlauskas


