

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-279
DĖL PASLAUGŲ ATLIKIMO SUSTABDYMO

2019 m. balandžio 1 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kiseliov, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. rugpjūčio 9 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-279 (toliau – Sutartis) 10.3 papunkčiu ir 2019 m. balandžio 1 d. Susirinkimo protokolu Nr. 2, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Sustabdyti sutarties vykdymą iki 2019 m. gruodžio 31 d.
2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas
Banko kodas 40100
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data

ĮDUERINTA
Išsiaiškinti
vyriausiosios specialiosios
(teisėsaugos)

Imantas Gudaitis

2019-04-01

TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksandr@biodegra.lt


Direktorius

Aleksandr Kiseliov

Parašas

Data

2019-04-01



Susirinkimo protokolas Nr. 2

2019-04-01, 10:00 val.

Kupiškis

Dalyviai:

1. Mažvydas Šalkauskas
2. Justina Pujanauskienė
3. Aleksandr Kiseliow
5. Petras Sakalauskas

Kupiškio r. sav. administracija, Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Kupiškio r. sav. administracija, specialistė
UAB „Biodegra“, direktorius
UAB „Biodegra“, specialistas


1. Organizaciniai klausimai ir darbų eiga

Eil. Nr.	Svarstytas klausimas	Atsakingas už įvykdymą	Terminai
1.	Protokolą rengia Užsakovas.	Užsakovas	
2.	Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 27 d. iš techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus atliekančios įmonės, „M&S Umweltprojekt Baltic“, UAB gautą informaciją, jog tvarkomoje teritorijoje naftos produktų ribinės vertės vis dar viršijamos buvo kreiptasi į tvarkymo plano rengėją, UAB „Grotą“, dėl plano patikslinimo. Gautame Potencialaus taršos židinio Nr. 2722 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Naivių k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildyme (toliau – tvarkymo planas) matyti, kad užteršta teritorija dar nėra sutvarkyta ir siekiant pilnai ją sutvarkyti reikia iškasti papildomai apie 890 kub. m užteršto grunto. Atkreiptinas dėmesys, kad papildytame tvarkymo plane numatyti tvarkytini kiekiai yra ženkliai didesni nei buvo iš viso planuota tvarkyti, todėl manytina, kad gali išaugti tvarkymo kaštai. Dėl galimai padidėjusių tvarkymo kaštų iškyla rizika, kad Užsakovas neturės lėšų pilnam teritorijos sutvarkymui.	Užsakovas	
3.	Siekiant įgyvendinti pasirašytą 2018 m. rugpjūčio 9 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. B5-279 vadovaujantis sutarties 10.3 papunkčiu būtina stabdyti sutarties vykdymą kol bus gautas papildomas finansavimas projekto pilnam įgyvendinimui. Sutarties vykdymą numatyti sustabdyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. su galimybe sutarties sustabdymą pratęsti.	Užsakovas Rangovas	2019-04-01

Užsakovo atstovas

Mažvydas Šalkauskas

Rangovo atstovas



Direktorius
Aleksandr Kiseliow