

1113 432
2019 m. 55055359

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. GRUODŽIO 1 D. SUTARTIES NR. A62-167/17(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2019 m. *liepos 26* d. Nr. *A62-149/19*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**), ir

ūkio subjektų grupė UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Kegesa“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „IRDAIVA“, juridinio asmens kodas 300122690, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai kad:

- a) Šalys 2017 m. gruodžio 1 d. sudarė sutartį Nr. A62-167/17(3.10.21-TD2) dėl skydinio-modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio „Strazdelis“ I. Šimulionio g. 14, Vilniuje, montavimo-statybos darbų (toliau – Darbai) su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugomis (toliau – **Sutartis**), kurios pradinės Sutarties vertė yra 951 060,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt Eur 00 ct) su PVM;
- b) Sutarties įgyvendinimo metu, dėl 1 priede nurodytų aplinkybių, iškilo poreikis patikslinti lopšelio-darželio „Strazdelis“ priestato I. Šimulionio g. 14, Vilniuje, statybos darbų techninio darbo projekto sprendinius, atsisakant dalies darbų, kurie tapo nereikalingi ir (arba) pakeičiant juos kitais darbais;
- c) Užsakovas neprieštaravo keičiamiems techninio darbo projekto sprendiniams ir suderino su Rangovu nevykdomų (keičiamų) darbų kiekius ir kainas (2 priedas), o Rangovas iki 2019 m. liepos 23 d. atliko suderintose sąmatose numatytus darbus: (i) I a. grindų pasluoksnių iš smėlio žvyro mišinio įrengimo darbus; (ii) vidaus durų iš 0,8 mm skardos montavimo darbus; (iii) PVC grindų dangos įrengimo darbus; (iv) ventiliuojamo fasado be priešvėjinės plėvelės „Tyvek“ įrengimo darbus; (v) medinio laikančio pastato karkaso, jo neimpregnavus antiseptiku, įrengimo darbus;
- d) dėl pakeistų statybos darbų techninio darbo projekto sprendinių sumažėjo Darbų kaina;
- e) šiame susitarime nėra sprendžiami jokie kiti su Sutarties vykdymu susiję klausimai, išskyrus *expressis verbis* aptartus šiame susitarime;

vadovaujantis:

- i) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktu, kuris numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;
- ii) Sutarties 13.1 punktu, kuriame nustatyta, kad „Paslaugų ir (ar) Darbų pakeitimai, būtini Sutarčiai įgyvendinti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti: techninio ir darbo projekto tikslinimą po statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir po darbo projekto priėmimo akto pasirašymo dienos, dalies Sutartyje numatytų Darbų atsisakymą, bet kurio atskiرو Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiرو Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus;
- iii) Sutarties 13.4 punktu, kuriame nurodyta, jog esant Sutartyje numatytoms aplinkybėms Šalys, tarpusavio raštišku susitarimu gali atsisakyti Darbų, kai atsisakomų Darbų vertė iki


30 (trisdešimt) procentų Sutarties kainos su PVM. Kitais atvejais Sutarties Darbų atsisakymas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas procedūras, taikomas sutarčių keitimui,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. patvirtinti, kad atsisakė dalies Sutartyje numatytų darbų už 14 407,72 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai septyni Eur 72 ct) su PVM pagal prie šio Susitarimo pridedamas sąmatas (2 priedas), kas sudaro 1,52 proc. pradinės Sutarties vertės.
2. Galutinė pagal Sutartį Rangovui mokėtina kaina yra 936 652,28 Eur (devyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du Eur 28 ct) su PVM.
3. Atsižvelgiant į atsisakomus darbus, patikslinti Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (3 priedas).
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
8. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 8.1. 1 priedas – techninio projekto sprendinių patikslinimo priežastys;
 - 8.2. 2 priedas – atsisakomų darbų sąmatos;
 - 8.3. 3 priedas – įkainotų veiklų sąrašas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija




Direktorius Povilas Poderskis

Pasirašymo data 2019 m. _____ d.

Rangovas:

UAB „IRDAIVA“



Generalinis direktorius Vitas Lopinys

Pasirašymo data 2019 m. 07 25 d.