

*Dėl 2017 m. gegužės 23 d. „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪRĄ“ sutarties Nr. VPS-17-91 pakeitimo*

2019 m. *gruodžio 23*d., Vilnius *VPS - 19-160*

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, (toliau Užsakovas), ir Jungtinės veiklos sutarties Nr. 278745 vadovaujantis partneris UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,


atsižvelgiant į tai, kad:

- I. Šalys 2017-05-23 sudarė „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ“ sutarties Nr. VPS-17-91 sutartį Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis), kuria Užsakovas iš Rangovo įsigijo: a) Mažosios salės statybos, esamos rūbinės ir WC patalpų išplėtimo, sutvarkant pagrindinį įėjimą, Teatro pastato modernizavimo techninio projekto parengimą, darbo projekto parengimą, paveldosaugos bei statybos darbus; ir b) Teatro pastato patalpų rekonstravimo (perplanavimo) techninio projekto parengimą;
- II. pagal Rangovo pateiktas studijos darbo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo lokalines sąmatas, kurių teisingumą patvirtino Užsakovo užsakymu atlikta ekspertizė, papildomi darbai neviršija 15 proc. Sutarties kainos;

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas iš Rangovo šiuo Susitarimu įsigyja šiuos papildomus Sutartyje nenumatytus darbus: studijos darbo projekto parengimas ir statybos darbai (toliau – Papildomi darbai) už fiksuotą Susitarimo kainą – 1 899 883,58 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 58 ct) be PVM, 398 975,55 Eur (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 55 ct) PVM, 2 298 859,13 Eur (du milijonai du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 13 ct), kurią sudaro:
 - 1.1. Statybos darbai – 1 854 033,58 Eur be PVM, 389 347,05 Eur PVM, 2 243 380,63 Eur su PVM;
 - 1.2. Darbo projekto parengimas – 45 850,00 Eur be PVM, 9 628,50 Eur PVM, 55 478,50 Eur su PVM.
2. Papildomi darbai neapima technologinių įrenginių, akustinių medžiagų, numatytų Techninio projekto Technologijų ir Akustikos dalyse, kuriuos Užsakovas įsigis atskiru viešuoju pirkimu.
3. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos.
4. Šalys susitaria, kad už Rangovo faktiškai atliktus Papildomus darbus bus atsiskaitoma dalimis pagal Veiklų sąrašą. Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Papildomų darbų apimtį, turi įvertinti, kokia Papildomų darbų dalis procentais pagal Veiklų sąrašą yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodo per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų pagal Veiklų sąrašą faktinį procentinį kiekį ir jų vertę.


(parašas)


(parašas)

5. Šio Susitarimo Priede Nr. 1 pateiktos Lokalinės sąmatos yra skirtos Papildomų darbų fiksuotos kainos pagrindimui ir atsiskaitymui už atliktus Papildomus darbus nėra taikomos. Bet koks kiekis, nurodytas Lokalinėse sąmatose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra orientacinis ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Papildomų darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų Papildomų darbų faktinis kiekis (skaičiuojant pinigine verte nuo fiksuotos šio Susitarimo kainos) daugiau kaip 15 procentų neskiria nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ar Lokalinėse sąmatose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Papildomų darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Susitarimą kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Papildomų darbų kiekio Susitarimo kaina negali būti keičiama.
6. Užsakovas privalo mokėti Rangovui Susitarimo kainą (bet ne daugiau nei nurodyta Susitarimo 1 punkte), nurodytą Rangovo pateiktuose ir Užsakovo priimtuose mokėjimo dokumentuose, per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo, bet ne vėliau, kaip per 58 kalendorines dienas nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
10. Susitarimo priedai:
 - 9.1. Veiklų sąrašas;
 - 9.2. Lokalinės sąmatos;
 - 9.3. Ekspertinė išvada.

Užsakovas:

**Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos
nacionalinis dramos teatras**

Generalinis direktorius Martynas Budraitis



Rangovas:

UAB „Infes“

Direktorius Arvydas Markevičius

