

ŠALIŲ SUSITARIMAS

Dėl 2019-10-25 statybos darbų sutarties Nr. PIRK-153-19 termino pratęsimo

2020-01-22 Nr. PIRK-14-20


Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – „Užsakovas“) atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **UAB „Inti“** (toliau – Rangovas) atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, toliau Šalys, vadovaujantis paslaugų teikimo sutarties Nr. PIRK-153-19 sąlygų IX skyriaus „Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas“ 12 punkto nuostatomis, atsižvelgiant į 2019-01-13 rangovo pateiktą raštą Nr. R1/2020:

Susitarė pratęsti sutarties objekto darbų atlikimo terminą iki 2020-02-25.

Šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Šis šalių susitarimas pasirašomas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatsiejama sutarties dalis.

Užsakovo atstovas:	Rangovas:
Direktorius	Direktorius
 Jurijus Červiakovskis A.V.	 Eduardas Černulis A.V.