

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 10-60**

2020 m. vasario 4 d.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 20114, Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį,

ir UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), 03116, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su UAB „Vilnius Town Group“, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 33-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus (toliau – Rangovas), sudarė šį susitarimą:

1. Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo ir rangos darbų sutarties Nr.20-704 (toliau – Sutartis) 10.6.3 punktu ir atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 11 d. Defektinį aktą Nr.4, Užsakovas nusprendžia įsigyti, o Rangovas atlikti papildomus medžių kirtimo ir sklypo sutvarkymo darbus, kurių vertė 10169,27 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt devyni Eur 27 ct.), PVM sudaro 2135,55 Eur, viso kaina 12304,82 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai keturi Eur 82 ct) su PVM.

2. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

3. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, abiem šalims po vieną.

Susitarimo priedai: 1 priedas – Lokalinė sąmata.

UŽSAKOVAS

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kėstučio a.3, Ukmergė

Kodas 188752174

Tel. (8 340) 60302

El .p.: savivaldybe@ukmerge.lt

A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank, AS

Administracijos direktorius



Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Diana Gervinskienė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vygintas Dubauskas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgailaitis

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos

Turizmo valdymo ir apskaitos skyriaus

Apskaitos poskyrio vedėja

Monika Vismauskienė

RANGOVAS

UAB „Losrita“

Savanorių pr.1-69 (24 aukštas), Vilnius

Kodas 303255361

Tel.: +370 672 06 744

El.p.: info@losrita.lt

A/s Nr. LT417300010139681355

Bankas SWEDBANK, AB

Direktorius

Tomas Karpavičius



Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė

VILJA GRABAUKAITĖ

Susitarimo 1 priedas

UAB "Losrita"

losrita
STATYBA - REMONTAS - RENOVACIJA

LOKALINĖS SAMATOS Nr. 191129/RK-03

Užsakovas: U Kmergės rajono savivaldybės administracija
 Rangovas: UAB "Losrita"
 Kompleksas: U Kmergės miesto kęstučio aikštės, Draugystės skvere ir pilies parko
 su prieigomis rekonstrukcija
 Objektas: Pilies parkas. Papildomi darbai.
 Žinutės: Sklypo sutvarkymas (pagal sutartinius planus)

8 765,18 €

EA Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Matav. vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Sklypas. Paruošiamieji darbai						
1	Spm. 1.1	Minkštųjų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100 vnt.	0,06	1812,72	180,76
2	Spm. 1.1	Minkštųjų veislių medžių kirtimas, kai kamieno eil.Nr. 80 skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	11,48	1896,07	910,11
3	Spm. 3.1	Minkštųjų veislių medžių kirtimas, kai kamieno eil.Nr. 14 skersmuo daugiau 32 cm	100 vnt.	0,19	2232,65	424,20
4	Spm. 3.1	Nudirbų medžių viliavimas 100 m atstumu eil.Nr. 15	10 m3	11,3	117,67	1329,67
5	Spm. 3.1	Medienos paruošimas ir nukirčių medžių, eil.Nr. 16 minkštųjų veislių	10 m3	11,3	140,41	1586,63
6	Spm. 1.1	Minkštųjų veislių medžių kelmų nuėmimas eil.Nr. 83 kelmavise, kai kelmų skersmuo iki 26 cm	100 vnt.	0,08	3362,91	269,03
7	Spm. 1.1	Minkštųjų veislių medžių kelmų nuėmimas eil.Nr. 84 kelmavise, kai kelmų skersmuo daugiau 26	100 vnt.	0,46	262,12	120,58
8	Spm. 3.1	Minkštųjų veislių medžių kelmų nuėmimas eil.Nr. 17 kelmavise, kai kelmų skersmuo daugiau 34	100 vnt.	0,19	526,52	100,04
9	Spm. 1.1	Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas eil.Nr. 27 100 m atstumu	100 vnt.	0,54	257,68	139,15
10	Spm. 3.1	Išdėmimo kaip 30 cm skersmens kelmų eil.Nr. 18 transportavimas 100 m atstumu	100 vnt.	0,19	349,71	66,44
11	Spm. 3.1	Statybinių klinkių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-saviarbiais, pakraunant rankomis klinkius	1	7,8	42,35	330,33
12	Spm. 3.1	Statybinių klinkių išvežimas 10 km atstumu eil.Nr. 21 automobiliais-saviarbiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaulais	1	60	21,91	1314,60
13	Spm. 3.1	Transportuojant statybines liuklines už eil.Nr. 22 klinkių papildomą likusiųjų prekių	1	67,8	3,38	229,16
14	Spm. 3.1	Krūmų nupjovimas, kai krūmai vidutinio eil.Nr. 19 tankumo	ha	0,4832	652,43	315,25

Iš viso už sklypų Paruošiamieji darbai

7243,95

Iš viso #1

7 243,95 €

PVM

21%

1 521,23 €

Iš viso #2

8 765,18 €

Sudarė:
 UAB "Losrita"
 Samatavinklė
 Rima Karčiūnė
 statyba@losrita.lt
 Tel.: 867557441

UAB "Losrita"
 Statybos projektų inžinierius
 Kristina Štepauskaitė

Sudarė: *[Signature]*
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus
 vyriausiasis specialistas
 Vyntas Dubauskas

Techninės priežiūros vadovas
 Antanas Latakas
 Atestato Nr. 2854

Direktorius
 Tomas Karpavičius

UAB "Laurita"

losrita

STATYBA - REMONTAS - RENOVACIJA

LOKALINĖS SĄJAMOS Nr. 181129/RK-02

Užsakytojas: Užmergės rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Laurita“
Kompleksas: Užmergės miesto kėptuolio aikštės, Draugų mėn skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
Objektas: Pilies parkas. Papildomi darbai.
Įmėnulio: Šilypės sutvarkymas (daugiau po kelmų revizijos užpylimas)

2 371,50 €

il. N.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Matavimetas	Kiekis	Vienueto kaina	Iš viso
--------	-------------	----------------------------	-------------	--------	----------------	---------

I Paruošiamieji darbai

1	Sam. 4.1 eil. Nr. 49	Gruntų, atkangų ir daiktų užpylimas gruntu, grunto grupė II	100 m ³	0,7	687,40	481,18
2	Sam. 2.1 eil. Nr. 8	Grunto transportavimas 10 t automašinos 1 km atstumu.	100 m ³	0,7	320,34	224,24
3	Sam. 2.1 eil. Nr. 9	Grunto transportavimo sąnaudų pakeitis už papildomą 1 km atstumą.	100 m ³	0,7	132,94	93,06
4	C1-B93-2	Augalinis gruntas	1	112	10,37	1161,44

Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai

1 959,92 €

Iš viso:

1 959,92 €

PVM 21%

411,58 €

Iš viso:

2 371,50 €

Sudarytojas:
UAB „Laurita“
Savivaldybės
Rima Kaudėlienė
r.kaudeliene@laurita.lt
Tel.: 867557441

Suderinto: *[Signature]*

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
sąvairuotojas specialistas
Vyginas Dubauskas

UAB „Laurita“
Sąvairuotojas projektų inžinierius
Krisztonas Štaponavičius

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

Direktorius
Tomas Karpavičius

UAB "Losrita"

losrita

STATYBA, REMONTAS, REHABILITACIJA

LOKALINĖS SAMATOS Nr. 191129/RK.01

Uždavinys: U kmergės rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Losrita"
Komplektas: U kmergės miesto kęstučių aikštės, Draugystės aikštės ir pilies parko su
Chychna: pririgomis rekonstrukcija
Objektas: Pilies parkas. Papildomi darbai.
Zincuratis: Saky po sutarkymas (bokyteis medly kirtimui)

1 168,13 €

Kit. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir itindų aprašymas	Mato vien.	Kiekis	Vienseto kaina	It viso
1	2	3	4	5	6	7

		Skiriamas Paruošiamieji				
1	PASIRUŠYMAS	Bokyteis medly kirtimai	mat. val.	80	10,61	850,80
2	PASIRUŠYMAS	Bokyteis transportavimas į objektą	kumpl.	1	115,00	115,00
		It viso už skiriamus Paruošiamieji darbus				965,80

It viso #1

PVM

21%

It viso #2

965,80 €

202,73 €

1 168,13 €

Sudarys:
UAB "Losrita"
Sąmatininkė
Rima Kurdėienė
slaptas@losrita.lt
Tel.: 862557441

Suderintas: *[Signature]*

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vyntas Dubauskas

UAB "Losrita"
Statybos projektų ir inžinerijos
Kriminalijos Steponavičius

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

Direktorius
Tomas Karpavičius