

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2020-45
PRIE 2019 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. 2019/641

2020 m. vasario 12 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir,

UAB „Radsta“, įmonės kodas 302650117, kurios registruota buveinė yra Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100 Radviliškio r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Krivicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, vadovaudamiesi 2019-07-11 Rangos darbų sutarties Nr. 2019/641 dėl Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Žironų gatvės RD8335, Radviliškio m. Giraitės gatvės RD8093 kapitalinio remonto darbų (toliau – Sutartis) atlikimo sąlygomis ir nuostatomis susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

Šalys vadovaudamosi Sutarties 12.1 punktu sutaria,

kad papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) projektavimo ar (ir) statybos darbai ir sutartyje numatytų statybos darbų apimtys, kurių bendra vertė viršija 1,5 procento pradinės pirkimo sutarties vertės,

kad Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant visoms šioms sąlygoms kartu:

- rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

- atskirų papildomų darbų vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

- įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

ir bent vienai iš šių priežasčių:

- kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

- kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

1. Šalys sutaria, kad 2020 m. sausio 7 d. Darbų – paslaugų pakeitimo akte Papildomi darbai pagrįsti, nustatytos šios jų apimtys ir kiekiai:

1.1. Žironų gatvės konstrukcijai stabilizuoti taikomos šios papildomos priemonės: asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo 40 m²; 1 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.250 m³ kaušu, supilant gruntą vietoje 70 m³; drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. polietileninių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas. viena kaušiu ekskavatoriais iki 2m gylio, 15 m; pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių 69,19 m³; 7 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 3 m²; grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas 72 m³; 6 cm kelkraščio dangos sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 6 m²; 6 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu 30 m²

Iš viso šių papildomų darbų vertė su PVM yra 4 564,41 Eur.

1.2. Įvertinus situaciją pagal topografinius matavimus atliekami šie Giraitės g. papildomi darbai: sankasos planiravimas mechanizuotu būdu 930 m²; 7cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr 0/45) 85 m²; 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas 690 m²; 6 cm kelkraščio dangos sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 190 m²; Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant "karštas prie šalto" 7 m; Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu kai gruntas išlyginamas mechanizuotu 380 m³.


Iš viso šių papildomų darbų vertė su PVM yra 23 983,19 Eur.

1.3. Projektavimo, tyrinėjimo paslaugų kaina nustatyta vadovaujantis LR aplinkos ministerijos 2003-01-13 rekomendacijomis, kai statinio statybos kaina nuo 144810 iki 1448100 €, tai yra:

Žironų g.: 4 564,41x0,08x0,72 = 262,91 Eur su PVM

Giraitės g.: 23 983,19x0,08x0,72 = 1 381,43 Eur su PVM

Bendra visų papildomų darbų ir paslaugų kaina: 4 564,41+23 983,19+262,19+1 381,43 = 30 191,22 Eur su PVM.



2. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatomis, taikome Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) dėl keičiamų kiekių (apimties), todėl Sutarties 2.2 punkto antrą dalį išdėstome sekančiai:

„Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Žironų g. RD8335, Radviliškio m. Giraitės g. RD8093 su žvyro danga kapitalinio remonto aprašų parengimas ir darbai:

Projekto objekto dalis	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1	Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Žironų gatvės RD8335 kapitalinio remonto darbai	Kompl.	1	83682,16	101255,41
2	Žironų g. kapitalinio remonto darbų aprašas	Kompl.	1	307,28	371,81
3	Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Giraitės gatvės RD8093 kapitalinio remonto darbai	Kompl.	1	98160,57	118774,29
4	Giraitės g. kapitalinio remonto darbų aprašas	Kompl.	1	1231,68	1490,33
Pradinė sutarties vertė Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais): 183 381,69 (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 69 ct)					
PVM suma* (skaičiais ir žodžiais): 38 510,15 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 15 ct)					
Peržiūrėta (pakeista) sutarties kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 221 891,84 Eur (du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras 84 ct)					

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje, Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip visiškai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

4. Atsižvelgiant į Sutarties 3.1 ir 19.2 punktuose nustatytus skirtingus Sutarties terminus, nustatome šiai Sutarčiai 12 mėnesių atlikimo terminą.

5. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. SUT2019-641 dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem šalims. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Papildomame susitarime, lieka galioti, ir Šalys pripažįsta iš jo kylančias prievolės ir pareigas.

6. Papildomo susitarimo priedas: 2020-01-07 darbų – paslaugų pakeitimo aktas Nr. 1, 5 lapai.

7. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Radviliškio r. savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt
A/s LT91 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“ banko kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė

(parašas ir antspaudas)



RANGOVAS

UAB „Radsta“
Įmonės kodas 302650117
Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100 Radviliškio r. sav.
el. paštas radsta2011@gmail.com
LT33 7044 0600 0772 0316
AB SEB bankas, banko kodas 71814

Direktorius
Sigitas Krivickas

(parašas ir antspaudas)

